

# 보건소 주요업무 총괄평가

## 총 평

- 보건소 대상사업(6개)의 1분기 실적은 개별 프로그램에서 일부 부진한 경우가 있으나 전체사업 평균실적이 99.7%으로 정상 추진되고 있음
- 1분기는 예산 교부기관의 예산삭감, 과도한 목표 설정 및 사업연계 기간의 주요 일정과 사업추진 시기 겹침 등의 사유로 사업목표를 변경한 사업이 발생하였음
- 사업 추진을 위한 계획수립 및 사업운영 초기인 1분기의 사업 추진실적이 양호하므로 2분기도 원활하게 사업추진이 진행될 것으로 예상됨.

### □ 부서별 추진현황

부서명	사업수	완 료	정상추진	부 진	취 소	보 류	시기미도래
계	6		6				
보건위생과	1		1				
지역건강과	2		2				
의 약 과	2		2				
가좌보건지소	1		1				

### □ 우수 사례 및 요인

- 주민과 함께하는 열린 보건소 운영사업은 지역사회 자원과 연계·협력사업을 적극 추진하여 사업비 절감 및 유관기관과의 시너지효과를 통해 사업의 질을 높였음
  - ▶ 서북병원 등 3개 유관기관과의 협력을 통해 만성질환관련 전문강사를 무상지원 받고, 국민건강보험공단의 건강파트너 사업과 연계한 강좌를 개최하여 지역주민들에게 양질의 보건서비스를 제공하였음
- 청소년 술·담배 제로환경 조성을 위해 캠페인 및 판매업소에 판매 가드라인을 적극 홍보·안내한 결과로 서대문구 청소년 불법주류판매율이 2013년 대비70%, 2014년 대비 50% 낮아짐
  - ▶ 인제대학교 대학원 조사결과 서대문구 청소년 대상 주류 불법 판매비율이 2013년 100%, 2014년 42.9%에서 2016년 보건소 자체 사업으로 청소년

자원봉사자를 활용한 불법 주류판매 업소 점검결과 27.8%로 판매율이 현격히 낮아짐

**부진 사례 및 원인과 향후 조치계획**

- 천연분소 토요 특화프로그램 운영사업이 67%로 다소 부진하나 대부분의 프로그램이 4~5월부터 집중적으로 운영되어 2분기 프로그램 운영을 위한 적극적인 사전준비와 주민홍보를 실시하여 주민참여율을 제고할 예정임
- 마음잇기프로젝트(자살예방사업)의 경우 사업파트너 기관인 서울여자간호대학교 자체실습 시작시점과 학생대상 준사례관리자 모집시기가 겹쳐 사업준비 기간이 다소 길어지고, 대상자 부재 등으로 평가기간이 지체됨에 따라 사업계획 및 목표를 수정하여 탄력적인 사업운영을 통해 사업효율성을 높여 목표대비 성과를 달성하고자 함

**기타 문제점 및 대책**

- 해당사항 없음