


# 공사변경계약서



※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

※ 원본확인용QR코드

## <발주처>

서울특별시 상수도사업본부 암사아리수정수센터

재무관


가길현

사무관/서기관 :

김인웅

담당 :

변민용 ( Tel: 02-3146-5712 )



## <계약상대자>

상 호 :

경창산업개발주식회사

주 소 :

서울특별시 서초구 동산로77-0 (양재동)

대 표 자 :

황재철

사업자등록번호 :

7348800436

전 화 번 호 :

02-2057-0177

팩 스 번 호 :

02-2057-0111

계약번호	201803117D2 - 01	관리번호	
공사명	암사아리수정수센터 1정수장 응집, 침전지 보수공사		
신규장기구분	신규(단년도)		
대표계약자	경창산업개발주식회사	수요기관명	서울특별시 상수도사업본부 암사아리수정수센터
계약일자	2018/03/27	변경계약일자	2018/09/13
계약보증서 전자제출여부	지급각서대체		
하자보수보증금율	2%	하자담보책임기간	3년
변경구분	계약내용변경		
변경사유	- 시공물량 증, 감 및 보험료 정산으로 33,680,420원 감액(당초 : 692,778,420 ⇒ 659,098,000원 변경)		
지체상금율	0.05 %		

## [ 기간변경 정보 ]

변경전 착공일자	2018/03/28	변경후 착공일자	2018/03/28
변경전 금차준공일자	2018/09/23	변경후 금차준공일자	2018/09/23
변경전 총준공일자	2018/09/23	변경후 총준공일자	2018/09/23
준공기한변경사유			

## [ 계약금액변경 정보 ]

	총부기계약금액	금차계약금액
변경전 계약금액	692,778,420 원	692,778,420 원
1) 설계변경금액	-33,680,420 원	-33,680,420 원
2) 물가변경금액	0 원	0 원
3) 기타변경금액	0 원	0 원

변경후 계약금액

659,098,000 원

659,098,000 원

[ 채권 및 인지세 정보 ]

국민주택채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	0 원
추가계약보증금	0 원	※ 원본확인용QR코드	
인지세과세여부	N	추가인지세액	0 원

계약서에서 변경 약정하지 아니한 원계약서의 각조항은 계속하여 효력을 가진다.

[ 첨부문서 ]

No.	문서명	파일명
1	번거계약내역서	설계변경 내역서(경창)응집 침전지 보수공사.pdf
2	합의서	합의서(암사, 응집 침전지 보수공사).pdf
3	기관직인정보	크기변환_재무관 직인.jpg