

공사변경계약서



※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

※ 원본확인용QR코드

<발주처>

서울특별시 상수도사업본부 암사아리수
정수센터

재무관

유성종

사무관/서기관 :

김성철

담당 :

변민용 (Tel: 02-3146-5712)



<계약상대자>

상호 :

제일정보건설 주식회사

주소 :

서울특별시 강서구 화곡로346, 402호 (화곡동, 귀뚜
라미홈시스템)

대표자 :

김진철

사업자등록번호 :

1168144224

전화번호 :

02-2068-1500

팩스번호 :

02-2068-1800

계약번호	2018121610F - 01	관리번호	
공사명	2018년 일반전기설비 유지보수공사(연간단가)(1차)		
신규장기구분	장기2차이상		
대표계약자	제일정보건설 주식회사	수요기관명	서울특별시 상수도사업본부 암사아리수정수센터
계약일자	2019/01/01	변경계약일자	2019/03/28
계약보증서 전자제출여부	지급각서대체		
하자보수보증금율	2%	하자담보책임기간	1년
변경구분	계약내용변경		
변경사유	- 2차년도 계약금액 및 총액계약 변동없고, 작업지시에 따른 시공물량만 변경됨		
지체상금율	0.05 %		

[기간변경 정보]

변경전 착공일자	2019/01/01	변경후 착공일자	2019/01/01
변경전 금차준공일자	2019/03/31	변경후 금차준공일자	2019/03/31
변경전 총준공일자	2019/03/31	변경후 총준공일자	2019/03/31
준공기한변경사유			

[계약금액변경 정보]

-	총부기계약금액	금차계약금액
변경전 계약금액	329,262,500 원	66,017,100 원
1) 설계변경금액	0 원	0 원
2) 물가변경금액	0 원	0 원
3) 기타변경금액	0 원	0 원
변경후 계약금액	329,262,500 원	66,017,100 원

[채권 및 인지세 정보]

국민주택채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	0 원
추가계약보증금	0 원		
인지세과세여부	N	추가인지세액	0 원

※ 원본확인용QR코드

계약서에서 변경 약정하지 아니한 원계약서의 각조항은 계속하여 효력을 가진다.

[첨부문서]

No.	문서명	파일명
1	2차년도 계약내역서	설계변경계약내역서(2차_1회).xlsx
2	총액 계약내역서	설계변경계약내역서(총차_3회).xlsx
3	2차년도 합의서	4-2. 합의서(2차).pdf
4	총차년도 합의서	4-1. 합의서(총차).pdf
5	기관직인정보	크기변환_재무관 직인.jpg