

공사변경계약서



※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

※ 원본확인용QR코드

<발주처>

서울특별시 상수도사업본부 암사
아리수정수센터

재무관

유성종

사무관/서기관: 김성철

담당: 변민용 (Tel: 02-3146-5712)



<계약상대자>

상호: 케이디엠기술(주)

주소: 서울특별시 서초구 논현로83, 에이동 903호
(양재동, 상호물산빌딩)

대표자: 박영현

사업자등록번호: 2148633268

전화번호: 02-582-8787

팩스번호: 02-582-8786

계약번호	20190609E97 - 01	관리번호	
공사명	암사아리수정수센터 1정수장 여과지(1,2계열) 역세송풍기 정비공사		
신규장기구분	신규(단년도)		
대표계약자	케이디엠기술(주)	수요기관명	서울특별시 상수도사업본부 암사아리수정수센터
계약일자	2019/06/18	변경계약일자	2019/08/19
계약보증서 전자제출여부	지급각서대체		
하자보수보증금율	2%	하자담보책임기간	3년
변경구분	계약내용변경		
변경사유	- 물량 증감 및 보험료 정산 강액 : 당초 136,671,900원 ⇒ 122,128,000원(감액 14,543,900원)		
지체상금율	0.05 %		

[기간변경 정보]

변경전 착공일자	2019/06/24	변경후 착공일자	2019/06/24
변경전 금차준공일자	2019/08/22	변경후 금차준공일자	2019/08/22
변경전 총준공일자	2019/08/22	변경후 총준공일자	2019/08/22
준공기한변경사유			

[계약금액변경 정보]

	총부기계약금액	금차계약금액
변경전 계약금액	136,671,900 원	136,671,900 원
1) 설계변경금액	-14,543,900 원	-14,543,900 원
2) 물가변경금액	0 원	0 원
3) 기타변경금액	0 원	0 원

변경후 계약금액 122,128,000 원 122,128,000 원

[채권 및 인지세 정보]

국민주택채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	0 원
추가계약보증금	0 원	※ 원본확인용QR코드	
인지세과세여부	N	추가인지세액	0 원

계약서에서 변경 약정하지 아니한 원계약서의 각조항은 계속하여 효력을 가진다.

[첨부문서]

No.	문서명	파일명
1	변경내역서	실제변경 내역서().pdf
2	합의서	합의서().pdf
3	기관직인정보	크기변환_재무관 직인 .jpg