

공사변경계약서



※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

※ 원본확인용QR코드

<발주처>

서울특별시 상수도사업본부 암사
아리수정수센터

재무관

유성중

사무관/서기관 : 김성철

담당 : 변민용 (Tel: 02-3146-5712)



<계약상대자>

상 호 : (주)에이이엠이앤지

주 소 : 서울특별시 송파구 문정동58-16 2층

대 표 자 : 정재용

사업자등록번호 : 2158665986

전 화 번 호 : 02-3402-0090

팩 스 번 호 : 02-3402-0890

계약번호	201903062F2 - 01	관리번호	
공사명	2019년 암사아리수정수센터 기계설비 보수공사(장기계속연간단가계약)		
신규장기구분	장기·초년도		
대표계약자	(주)에이이엠이앤지	수요기관명	서울특별시 상수도사업본부 암사아리수정수센터
계약일자	2019/03/14	변경계약일자	2019/09/02
계약보증서 전자제출여부	지급각서대체		
하자보수보증금율	2%	하자담보책임기간	2년
변경구분	계약내용변경		
변경사유	- 시공물량 증,감 및 신규공종 발생에 따른 공종별 물량 조정 총차 : 399,492,370원 ⇒ 399,492,370, 1차 271,726,547원 ⇒ 271,726,547원(총차 및 1차 계약금액 변경없이 물량만 변경됨)		
지체상금율	0.05 %		

[기간변경 정보]

변경전 착공일자	2019/03/18	변경후 착공일자	2019/03/18
변경전 금차준공일자	2019/12/31	변경후 금차준공일자	2019/12/31
변경전 총준공일자	2020/03/31	변경후 총준공일자	2020/03/31
준공기한변경사유			

[계약금액변경 정보]

	총부기계약금액	금차계약금액
변경전 계약금액	399,492,370 원	271,726,547 원
1) 설계변경금액	0 원	0 원
2) 물가변경금액	0 원	0 원
3) 기타변경금액	0 원	0 원

변경후 계약금액	399,492,370 원	271,726,547 원
----------	---------------	---------------

[채권 및 인지세 정보]

국민주택채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	0 원
추가계약보증금	0 원	※ 원본확인용QR코드	
인지세과세여부	N	추가인지세액	0 원

계약서에서 변경 약정하지 아니한 원계약서의 각조항은 계속하여 효력을 가진다.

[첨부문서]

No.	문서명	파일명
1	계약내역서	변경내역서().zip
2	합의서	합의서().pdf
3	기관직인정보	크기변환_재무관 직인.jpg