

공사변경계약서



※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

※ 원본확인용QR코드

| <발주처> | | <계약상대자> | |
|-----------------------------|--|----------|-------------------------------------|
| 서울특별시 상수도사업본부 암사아리수정수센터 | | 상 호: | (주)미래창조건설 |
| 재무관 | | 주 소: | 서울특별시 강동구 천호대로175길 39, KT강동지사본관(길동) |
| 유성종 | | 대 표 자: | 이옥희 |
| 사무관/서기관: 김성철 | | 사업자등록번호: | 2128145496 |
| 담당: 변민용 (Tel: 02-3146-5712) | | 전 화 번 호: | 02-472-3479 |
| | | 팩 스 번 호: | 02-489-2449 |

| | | | |
|--------------|--|----------|-------------------------|
| 계약번호 | 20190514AD6 - 01 | 관리번호 | |
| 공사명 | 암사아리수정수센터 1정수장 침전지 트라프 도장공사 | | |
| 신규장기구분 | 신규(단년도) | | |
| 대표계약자 | (주)미래창조건설 | 수요기관명 | 서울특별시 상수도사업본부 암사아리수정수센터 |
| 계약일자 | 2019/05/31 | 변경계약일자 | 2019/09/06 |
| 계약보증서 전자제출여부 | 지급각서대체 | | |
| 하자보수보증금율 | | 하자담보책임기간 | 관계법령에 따름 |
| 변경구분 | 계약내용변경 | | |
| 변경사유 | - 보험료 정산 감액 당초 389,148,000원 ⇒ 371,993,000원(감액 17,155,000원) | | |
| 지체상금율 | 0.05 % | | |

[기간변경 정보]

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| 변경전 착공일자 | 2019/06/03 | 변경후 착공일자 | 2019/06/03 |
| 변경전 금차준공일자 | 2019/11/29 | 변경후 금차준공일자 | 2019/11/29 |
| 변경전 총준공일자 | 2019/11/29 | 변경후 총준공일자 | 2019/11/29 |
| 준공기한변경사유 | | | |

[계약금액변경 정보]

| | 총부기계약금액 | 금차계약금액 |
|-----------|---------------|---------------|
| 변경전 계약금액 | 389,148,000 원 | 389,148,000 원 |
| 1) 설계변경금액 | -17,155,000 원 | -17,155,000 원 |
| 2) 물가변경금액 | 0 원 | 0 원 |
| 3) 기타변경금액 | 0 원 | 0 원 |

