


# 공사변경계약서



※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

※ 원본확인용QR코드

<b>&lt;발주처&gt;</b>		<b>&lt;계약상대자&gt;</b>	
서울특별시 상수도사업본부 암사아리수정수센터		상 호:	(주)모아종합전설
재무관		주 소:	경기도 남양주시 순화공로116, 708호(별내동, 별내노블레스)
유성종		대 표 자:	이근호
사무관/서기관:		김성철	사업자등록번호:
담당:	변민용 ( Tel: 02-3146-5712 )	전 화 번 호:	02-973-4304
		팩 스 번 호:	02-973-4313

계약번호	20190702429 - 01	관리번호	
공사명	제2정수장(송수동) 고압인입케이블 교체 전기공사		
신규장기구분	신규(단년도)		
대표계약자	(주)모아종합전설	수요기관명	서울특별시 상수도사업본부 암사아리수정수센터
계약일자	2019/07/08	변경계약일자	2019/10/21
계약보증서 전자제출여부	전자접수 및 직접수납(현금접수)		
하자보수보증금율	하자담보책임기간		
변경구분	계약내용변경		
변경사유	- 기상상황에 의한 작업불가 및 발주처 시공변경 요청에 의한 작업기간 연장 당초 2019.07.08 ~ 2019.10.25 → 2019.07.08 ~ 2019.11.24 변경		
지체상금율	0.05 %		

[ 기간변경 정보 ]

변경전 착공일자	2019/07/08	변경후 착공일자	2019/07/08
변경전 금차준공일자	2019/10/25	변경후 금차준공일자	2019/11/24
변경전 총준공일자	2019/10/25	변경후 총준공일자	2019/11/24
준공기한변경사유	기상상황에 의한 작업불가 및 발주처 시공변경 요청에 의한 작업기간 연장		

[ 계약금액변경 정보 ]

	총부기계약금액	금차계약금액
변경전 계약금액	284,496,950 원	284,496,950 원
1) 설계변경금액	0 원	0 원
2) 물가변경금액	0 원	0 원
3) 기타변경금액	0 원	0 원

변경후 계약금액	284,496,950 원	284,496,950 원
----------	---------------	---------------

---

[ 채권 및 인지세 정보 ]

국민주택채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	0 원
추가계약보증금	0 원	※ 원본확인용QR코드	
인지세과세여부	N	추가인지세액	0 원

---

계약서에서 변경 약정하지 아니한 원계약서의 각조항은 계속하여 효력을 가진다.

[ 첨부문서 ]

No.	문서명	파일명
1	합의각서	합의각서.pdf
2	기관직인정보	크기변환_재무관 직인.jpg

---