


공사변경계약서



※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

※ 원본 확인용 QR코드

<발주처>		<계약상대자>	
서울특별시 상수도사업본부 암사아리수정수센터		상 호 :	주식회사 영이엔엘
재무관		주 소 :	서울특별시 중랑구 망우로36길14-14 (상봉동) 201호
유성종		대 표 자 :	박영락
사무관/서기관 : 김성철		사업자등록번호 :	2218600483
담당 : 변민용 (Tel: 02-3146-5712)		전 화 번 호 :	02-433-1460
		팩 스 번 호 :	02-433-1463

계약번호	20190905BC5 - 01	관리번호	
공사명	제2정수장 응집지 유입수문 수문권양기 전기공사		
신규장기구분	신규(단년도)		
대표계약자	주식회사 영이엔엘	수요기관명	서울특별시 상수도사업본부 암사아리수정수센터
계약일자	2019/09/11	변경계약일자	2019/11/06
계약보증서 전자제출여부	지급각서대체		
하자보수보증금율	2%	하자담보책임기간	1년
변경구분	계약내용변경		
변경사유	- 물량 증감 및 제 경비 정산으로 전체 계약금액은 변경없음 당초 25,084,100원 ⇒ 변경 25,084,100원		
지체상금율	0.05 %		

[기간변경 정보]

변경전 착공일자	2019/09/11	변경후 착공일자	2019/09/11
변경전 금차준공일자	2019/11/09	변경후 금차준공일자	2019/11/09
변경전 총준공일자	2019/11/09	변경후 총준공일자	2019/11/09
준공기한변경사유			

[계약금액변경 정보]

	총부기계약금액	금차계약금액
변경전 계약금액	25,084,100 원	25,084,100 원
1) 설계변경금액	0 원	0 원
2) 물가변경금액	0 원	0 원
3) 기타변경금액	0 원	0 원

변경후 계약금액 25,084,100 원 25,084,100 원

[채권 및 인지세 정보]

국민주택채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	0 원
추가계약보증금	0 원		※ 원본확인용QR코드
인지세과세여부	N	추가인지세액	0 원

계약서에서 변경 약정하지 아니한 원계약서의 각조항은 계속하여 효력을 가진다.

[첨부문서]

No.	문서명	파일명
1	변경계약내역서	제2정수장 응집지 유입수문 수문권양기 전기공사 변경내역서-날인 .pdf
2	합의서	제2정수장 응집지 유입수문 수문권양기 전기공사 합의각서 .pdf
3	기관직인정보	크기변환_재무관 직인 .jpg