

공사변경계약서



※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

※ 원본 확인용 QR코드

<발주처>

서울특별시 상수도사업본부 암사
아리수정수센터

재무관

유성중

사무관/서기관 : 김성철

담당 : 변민용 (Tel: 02-3146-5712)



<계약상대자>

상 호 : 가나안전 주식회사

주 소 : 서울특별시 구로구 디지털로306-0 (구로동) 810호

대 표 자 : 안승웅

사업자등록번호 : 3918600351

전 화 번 호 : 02-3662-0476

팩 스 번 호 : 02-3662-0477

계약번호	20190903B52 - 01	관리번호	
공사명	암사 1취수장 재도장공사		
신규장기구분	신규(단년도)		
대표계약자	가나안전 주식회사	수요기관명	서울특별시 상수도사업본부 암사아리수정수센터
계약일자	2019/09/09	변경계약일자	2019/11/07
계약보증서 전자제출여부	전자접수 및 직접수납(현금접수)		
하자보수보증금율	2%	하자담보책임기간	1년
변경구분	계약내용변경		
변경사유	- 보험료 및 안전관리비 정산 감액 당초 : 53,744,834원 → 49,900,000원(감액 3,844,834원)		
지체상금율	0.05 %		

[기간변경 정보]

변경전 착공일자	2019/09/16	변경후 착공일자	2019/09/16
변경전 금차준공일자	2019/11/14	변경후 금차준공일자	2019/11/14
변경전 총준공일자	2019/11/14	변경후 총준공일자	2019/11/14
준공기한변경사유			

[계약금액변경 정보]

	총부기계약금액	금차계약금액
변경전 계약금액	53,744,834 원	53,744,834 원
1) 설계변경금액	-3,844,834 원	-3,844,834 원
2) 물가변경금액	0 원	0 원
3) 기타변경금액	0 원	0 원

변경후 계약금액	49,900,000 원	49,900,000 원
----------	--------------	--------------

[채권 및 인지세 정보]

국민주택채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	0 원
추가계약보증금	0 원	※원본확인용QR코드	
인지세과세여부	N	추가인지세액	0 원

계약서에서 변경 약정하지 아니한 원계약서의 각조항은 계속하여 효력을 가진다.

[첨부문서]

No.	문서명	파일명
1	변경계약내역서	51-1 ★변경내역서_가나안전_191107.pdf
2	합의서	51-3 합의서_가나안전.pdf
3	기관직인정보	크기변환_재무관 직인.jpg