


# 공사변경계약서



※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

※ 원본확인용QR코드

**<발주처>**

서울특별시 상수도사업본부 암사  
아리수정수센터

재무관

유성중

사무관/서기관 : 김성철

담당 : 변민용 ( Tel: 02-3146-5712 )



**<계약상대자>**

상 호 : 태담건설(주)

주 소 : 서울특별시 강동구 성안로172, 102동 205  
호 (길동, 에이치비 골드빌)

대 표 자 : 정미자

사업자등록번호 : 1348148908

전 화 번 호 : 02-434-9115

팩 스 번 호 : 02-434-9113

계약번호	20190606F72 - 01	관리번호	
공사명	2019년 조류차단막, 오일웬스 철거·설치 및 준설공사		
신규장기구분	신규(단년도)		
대표계약자	태담건설(주)	수요기관명	서울특별시 상수도사업본부 암사아리수정수센터
계약일자	2019/06/13	변경계약일자	2019/11/13
계약보증서 전자제출여부	지급각서대체		
하자보수보증금율	2%	하자담보책임기간	1년
변경구분	계약내용변경		
변경사유	- 물량증감 및 보험료 정산 당초 : 85,499,000원 ⇒ 83,336,000원(감액 2,163,000원)		
지체상금율	0.05 %		

[ 기간변경 정보 ]

변경전 착공일자	2019/06/14	변경후 착공일자	2019/06/14
변경전 금차준공일자	2019/11/15	변경후 금차준공일자	2019/11/15
변경전 총준공일자	2019/11/15	변경후 총준공일자	2019/11/15
준공기한변경사유			

[ 계약금액변경 정보 ]

	총부기계약금액	금차계약금액
변경전 계약금액	85,499,000 원	85,499,000 원
1) 설계변경금액	-2,163,000 원	-2,163,000 원
2) 물가변경금액	0 원	0 원
3) 기타변경금액	0 원	0 원

변경후 계약금액                      83,336,000 원    83,336,000 원

[ 채권 및 인지세 정보 ]

국민주택채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	0 원
추가계약보증금	0 원	※ 원본확인용QR코드	
인지세과세여부	N	추가인지세액	0 원

계약서에서 변경 약정하지 아니한 원계약서의 각조항은 계속하여 효력을 가진다.

[ 첨부문서 ]

No.	문서명	파일명
1	계약내역서	계약내역서(2019년 조류차단막, 오일웬스 철거 설치 및 취수장 준설공사).pdf
2	합의서	합의서(2019년 조류차단막 오일웬스 철거 설치 및 준설공사).pdf
3	기관직인정보	크기변환_재무관 직인.jpg