

# (주) 다 원 피 앤 디

우편번호)04795 서울특별시 성동구 성수이로 147 (201호) / 전화 (02)6219-2040 / 전송 (02)6219-3000

문서번호 : 다원피앤디 19 - 3101호

시행일자 : 2019. 11. 15

수 신 : 서울특별시 도시기반시설본부

참 조 : 토목부

선 결			지 시	
접 수	일자 시간		결 재 · 공 략	
	번호			
처 리 과				
담 당 자				

제 목 : 『월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 소규모 환경영향평가 용역』 과업기간 연장요청의 건

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 당사에서 수행중인 『월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 소규모 환경영향평가 용역』 과 관련하여 수질오염물질 배출부하량 할당 및 소규모 환경영향평가서 협의로 인해 용역기간 내에 과업을 완료하기 어려울 것으로 판단되는 바, 첨부와 같이 과업기간 연장요청서를 제출합니다.

첨부 : 과업기간 연장요청서

1식. 끝.

주식회사 다 원 피 앤 디

대표이사 강 신



# 과업기간 연장요청서

## 1. 용역현황

- 용역명 : 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 소규모 환경영향평가 용역
- 계약금액 : 일금 팔천삼백이만오천팔백원정 (₩83,025,800) - VAT 포함
- 계약기간 : 2019년 05월 23일 ~ 2019년 11월 23일

## 2. 과업기간 연장요청 사유

- 당사는 과업기간 내 소규모환경영향평가 용역을 완료하는 것으로 계획하였으나, 수질 오염물질 배출부하량 할당 및 소규모 환경영향평가 협의기간 소요로 인해 용역기간 내에 과업완료가 불가할 것으로 판단되므로 다음과 같이 과업기간을 연장하고자 합니다.

구분	당초	변경
계약기간	2019.05.23~2019.11.23 (185일)	2019.05.23~2020.03.23 (306일)

# 합 의 각 서

1. 공사(용역명) : 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 소규모 환경영향평가 용역
2. 계약업체 : (주)다원피앤디
3. 계약금액 : 일금 팔천삼백이만오천팔백원정 (₩83,025,800) - VAT 포함
4. 계약 연월일 : 2019년 05월 23일
5. 계약 기간 : 2019년 05월 23일~2019년 11월 23일
6. 변경계약기간 : 2019년 05월 23일~2020년 03월 23일
7. 변경사항

현장감독공무원 경유	당 초	변 경
계약기간 변경	2019.05.23~2019.11.23	2019.05.23~2020.03.23 (306일 연장)

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 약속합니다.

2019년 11월 15일

현 장 감 독 공 무 원 경 유	
소 속	
직 급	
성 명	(인)

주 소 : 서울특별시 성동구 성수이로 147  
(아이에스비즈타워 2층 201호)

상 호 : 주 식 회 사 다 원 피 앤 디

대 표 이 사 : 강 신 교



서울특별시(분임)경리관 귀하