

공사변경계약서



※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

※ 원본확인용QR코드

<발주처>

서울특별시 상수도사업본부 암사
아리수정수센터

재무관

유성중

사무관/서기관 :

김성철

담당 :

변민용 (Tel: 02-3146-5712)



<계약상대자>

상 호 :

(주)서영씨앤씨

주 소 :

서울특별시 금천구 시흥대로143-0 (시흥동)

대 표 자 :

정현석

사업자등록번호 :

2208789798

전 화 번 호 :

02-577-3901

팩 스 번 호 :

02-451-3902

계약번호	2019050CF6F - 01	관리번호	
공사명	암사아리수정수센터 시설물 유지보수공사		
신규장기구분	신규(단년도)		
대표계약자	(주)서영씨앤씨	수요기관명	서울특별시 상수도사업본부 암사아리수정수센터
계약일자	2019/05/21	변경계약일자	2019/11/18
계약보증서 전자제출여부	지급각서대체		
하자보수보증금율	2%	하자담보책임기간	관계법령에 따름
변경구분	계약내용변경		
변경사유	- 신규공정 발생 및 물량증감, 보험료 정산. 당초 : 299,992,600원 ⇒ 267,344,000원(감액 32,648,600원)		
지체상금율	0.05 %		

[기간변경 정보]

변경전 착공일자	2019/05/22	변경후 착공일자	2019/05/22
변경전 금차준공일자	2019/11/17	변경후 금차준공일자	2019/11/17
변경전 총준공일자	2019/11/17	변경후 총준공일자	2019/11/17
준공기한변경사유			

[계약금액변경 정보]

	총부기계약금액	금차계약금액
변경전 계약금액	299,992,600 원	299,992,600 원
1) 설계변경금액	-32,648,600 원	-32,648,600 원
2) 물가변경금액	0 원	0 원
3) 기타변경금액	0 원	0 원
변경후 계약금액	267,344,000 원	267,344,000 원

[채권 및 인지세 정보]

국민주택채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	0 원
추가계약보증금	0 원		
인지세과세여부	N	추가인지세액	0 원

※ 원본 확인용 QR코드

계약서에서 변경 약정하지 아니한 원계약서의 각조항은 계속하여 효력을 가진다.

[첨부문서]

No.	문서명	파일명
1	변경계약내역서	변경내역서(업체 확인).pdf
2	합의서	합의서.pdf
3	기관직인정보	크기변환_재무관 직인.jpg