

공사변경계약서



※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

※ 원본확인용QR코드

<발주처>

서울특별시 상수도사업본부 암사
아리수정수센터

재무관

유성종

사무관/서기관 :

김성철

담당 :

변민용 (Tel: 02-3146-5712)



<계약상대자>

상 호 :

(주)모아종합건설

주 소 :

경기도 남양주시 순화길116, 708호(별내
동, 별내노블레스)

대 표 자 :

이근효

사업자등록번호 :

2048147116

전 화 번 호 :

02-973-4304

팩 스 번 호 :

02-973-4313

계약번호	20190702429 - 02	관리번호	
공사명	제2정수장(송수동) 고압인입케이블 교체 전기공사		
신규장기구분	신규(단년도)		
대표계약자	(주)모아종합건설	수요기관명	서울특별시 상수도사업본부 암사아리수정수센터
계약일자	2019/07/08	변경계약일자	2019/11/21
계약보증서 전자제출여부	지급각서대체		
하자보수보증금율	2%	하자담보책임기간	3년
변경구분	계약내용변경		
변경사유			
지체상금율	0.05 %		

[기간변경 정보]

변경전 착공일자	2019/07/08	변경후 착공일자	2019/07/08
변경전 금차준공일자	2019/11/24	변경후 금차준공일자	2019/11/29
변경전 총준공일자	2019/11/24	변경후 총준공일자	2019/11/29
준공기한변경사유	- 우선 시공에 따른 설계변경으로 인한 공기 연장		

[계약금액변경 정보]

	총부기계약금액	금차계약금액
변경전 계약금액	284,496,950 원	284,496,950 원
1) 설계변경금액	0 원	0 원
2) 물가변경금액	0 원	0 원
3) 기타변경금액	0 원	0 원

변경후 계약금액 284,496,950 원 284,496,950 원

[채권 및 인지세 정보]

국민주택채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	0 원
추가계약보증금	0 원	※ 원본확인용QR코드	
인지세과세여부	N	추가인지세액	0 원

계약서에서 변경 약정하지 아니한 원계약서의 각조항은 계속하여 효력을 가진다.

[첨부문서]

No.	문서명	파일명
1	합의서	합의각서(고압인입케이블).pdf
2	기관직인정보	크기변환_재무관 직인.jpg