

# 공사변경계약서



※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

※ 원본확인용QR코드

<b>&lt;발주처&gt;</b>		<b>&lt;계약상대자&gt;</b>		
서울특별시 상수도사업본부 암사아리수정수센터		상 호 :	(주)모아종합건설	
재무관		주 소 :	경기도 남양주시 순화궁로116, 708호(별내동, 별내노블레스)	
유성종		대 표 자 :	이근효	
사무관/서기관 :		김성철	사업자등록번호 :	2048147116
담당 :		변민용 ( Tel: 02-3146-5712 )	전 화 번 호 :	02-973-4304
		팩 스 번 호 :	02-973-4313	

계약번호	20190702429 - 03	관리번호	
공사명	제2정수장(송수동) 고압인입케이블 교체 전기공사		
신규장기구분	신규(단년도)		
대표계약자	(주)모아종합건설	수요기관명	서울특별시 상수도사업본부 암사아리수정수센터
계약일자	2019/07/08	변경계약일자	2019/11/29
계약보증서 전자제출여부	지급각서대체		
하자보수보증금율	2%	하자담보책임기간	3년
변경구분	계약내용변경		
변경사유	- 물량증감 및 보험료 정산. 당초 : 284,496,950 ⇒ 239,238,000(감액 45,298,950원)		
지체상금율	0.05 %		

[ 기간변경 정보 ]

변경전 착공일자	2019/07/08	변경후 착공일자	2019/07/08
변경전 금차준공일자	2019/11/29	변경후 금차준공일자	2019/11/29
변경전 총준공일자	2019/11/29	변경후 총준공일자	2019/11/29
준공기한변경사유			

[ 계약금액변경 정보 ]

	총부기계약금액	금차계약금액
변경전 계약금액	284,496,950 원	284,496,950 원
1) 설계변경금액	-45,258,950 원	-45,258,950 원
2) 물가변경금액	0 원	0 원
3) 기타변경금액	0 원	0 원

변경후 계약금액                      239,238,000 원    239,238,000 원

[ 채권 및 인지세 정보 ]

국민주택채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	0 원
추가계약보증금	0 원	※ 원본확인용QR코드	
인지세과세여부	N	추가인지세액	0 원

계약서에서 변경 약정하지 아니한 원계약서의 각조항은 계속하여 효력을 가진다.

[ 첨부문서 ]

No.	문서명	파일명
1	변경내역서	설계변경내역서.pdf
2	합의서	합의각서(모아종합전설).pdf
3	기관직인정보	크기변환_재무관 직인.jpg