


공사변경계약서



※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

※ 원본확인용QR코드

<발주처>		<계약상대자>		
서울특별시 상수도사업본부 암사아리수정수센터		상 호 :	(주)일신종합개발	
재무관		주 소 :	서울특별시 용산구 원효로2가1-34, 3층	
유성종		대 표 자 :	김승희	
사무관/서기관 :		김성철	사업자등록번호 :	4158136733
담당 :		변민용 (Tel: 02-3146-5712)	전 화 번 호 :	02-794-6266
		팩 스 번 호 :	02-794-7419	

계약번호	2019120C867 - 01	관리번호	
공사명	암사아리수정수센터 시설물 유지보수공사(2차)		
신규장기구분	신규(단년도)		
대표계약자	(주)일신종합개발	수요기관명	서울특별시 상수도사업본부 암사아리수정수센터
계약일자	2019/12/16	변경계약일자	2019/12/30
계약보증서 전자제출여부	지급각서대체		
하자보수보증금율	2%	하자담보책임기간	2년
변경구분	계약내용변경		
변경사유	- 신규공종 발생 및 물량증감으로 변경계약함. 당초 : 344,798,450원 ⇒ 284,570,000원(감액 60,228,450원)		
지체상금율	0.05 %		

[기간변경 정보]

변경전 착공일자	2019/12/17	변경후 착공일자	2019/12/17
변경전 금차준공일자	2020/06/13	변경후 금차준공일자	2020/06/13
변경전 총준공일자	2020/06/13	변경후 총준공일자	2020/06/13
준공기한변경사유			

[계약금액변경 정보]

	총부기계약금액	금차계약금액
변경전 계약금액	344,798,450 원	344,798,450 원
1) 설계변경금액	-60,228,450 원	-60,228,450 원
2) 물가변경금액	0 원	0 원
3) 기타변경금액	0 원	0 원

변경후 계약금액 284,570,000 원 284,570,000 원

[채권 및 인지세 정보]

국민주택채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	0 원
추가계약보증금	0 원	※ 원본확인용QR코드	
인지세과세여부	N	추가인지세액	0 원

계약서에서 변경 약정하지 아니한 원계약서의 각조항은 계속하여 효력을 가진다.

[첨부문서]

No.	문서명	파일명
1	변경내역서	변경 내역서(날인).pdf
2	합의서	설계변경 합의서(일신종합개발).pdf
3	기관직인정보	재무관직인원본.jpg