

공사변경계약서



※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

※ 원본확인용QR코드

<발주처>

서울특별시 상수도사업본부 암사
아리수정수센터

재무관

유성중

사무관/서기관 : 김성철

담당 : 변민용 (Tel: 02-3146-5712)



<계약상대자>

상 호 : (주)제이씨플랜트

주 소 : 서울특별시 강서구 가로공원로181(화곡동) 2층 202호

대 표 자 : 조천

사업자등록번호 : 1098609641

전 화 번 호 : 02-2693-7999

팩 스 번 호 : 02-2693-7991

계약번호	20191205681 - 01	관리번호	
공사명	암사 1정수장 여과지 노후밸브 교체공사		
신규장기구분	신규(단년도)		
대표계약자	(주)제이씨플랜트	수요기관명	서울특별시 상수도사업본부 암사아리수정수센터
계약일자	2019/12/09	변경계약일자	2019/12/30
계약보증서 전자제출여부	전자접수 및 직접수납(현금접수)		
하자보수보증금율	2%	하자담보책임기간	3년
변경구분	계약내용변경		
변경사유	- 물량증감 및 보험료 정산으로 변경계약. 당초 : 149,464,260원 ⇒ 164,600,000원(증액 15,135,740원)		
지체상금율	0.05 %		

[기간변경 정보]

변경전 착공일자	2019/12/09	변경후 착공일자	2019/12/09
변경전 금차준공일자	2020/01/07	변경후 금차준공일자	2020/01/07
변경전 총준공일자	2020/01/07	변경후 총준공일자	2020/01/07
준공기한변경사유			

[계약금액변경 정보]

	총부기계약금액	금차계약금액
변경전 계약금액	149,464,260 원	149,464,260 원
1) 설계변경금액	15,135,740 원	15,135,740 원
2) 물가변경금액	0 원	0 원
3) 기타변경금액	0 원	0 원

