



☎ 10044

경기도 김포시 대곶면 대곶서로 314-52

www.myungdo.com

담당자 : 김재철

Tel. 031)989-3868 / Fax. 031)989-3806

9893868@naver.com

문서 번호 : MDQP-B1010329-02

시행일자 : 2018. 03.

수신 : 도시기반시설본부장

참조 :

제목 : 납품연기 요청 건

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀사와 계약체결한 아래 건에 대하여 납품기안을 연기 요청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

3. 계약현황

- 계약건명 : 올림픽대로~여의도간 진입램프 설치외 1개소 전기공사_가로등주
- 계약금액 : 일금일천일백사십이만일천원정 (₩ 11,421,000)
- 납품기한 : 2017/11/29 ~ 2018/03/31
- 납품요구번호 : 12-17-1-87472-00

4. 납품기한 변경

건명	납품요구번호	계약금액(원)	당초납기일	변경납기일
올림픽대로~여의도간 진입 램프 설치외 1개소 전기공 사_가로등주	121718747200	11,421,000	2018/03/31	2018/05/29

5. 연기사유 : 전체공종지연에 따른 현장 설치시기 미도래

첨부 : 납품연기 합의 각서 1부, 끝

주식회사 명도산업조명
대표이사 이 사



합 의 각 서

1. 계약건명 : 올림픽대로~여의도간 진입램프 설치외 1개소 전기공사_가로등주
2. 계약업체 : 주식회사명도산업조명
3. 계약금액 : 일금일천일백사십이만일천원정(W 11,421,000)
4. 납품요구일자 : 2017. 11. 29
5. 납품기한 : 2017/11/29 ~ 2018/03/31
5. 변경사항

계약금액	당 초	일금일천일백사십이만일천원정(W 11,421,000)
	변경후	일금일천일백사십이만일천원정(W 11,421,000)
	증.감액	변경없음
계약기간변경	당 초	2017. 11. 29 ~ 2018. 03. 31
	변경후	2017. 11. 29 ~ 2018. 05. 29
	증 감	증 59일

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 약속합니다.

2018 . 03. 29.

주관과 경유	
소 속	도시기반 시설본부
직 급	주무관
성 명	박희정

계 약 자 : (대표사)
 상 호 : 주식회사명도산업조명
 주 소 : 경기도 김포시 대곶면대곶서로 314-52
 대표자성명: 대표이사 이 사 길



서울특별시 도시기반 시설본부장 귀하