





# 제 1 회 설 계 변 경 심 의 의 건 서

공 사 명	노들로 방음벽 설치공사
일 시	2018년 03월 13일(화) 10:00~11:00
<p><b>1. 제경비의 적정성 검토</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 총괄내역서 제경비 실정산부분 표기 필요</li> </ul> <p><b>2. 단가산출의 적정성 검토</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제90호표 기계비빔타설(무근) 낙찰율 미적용에 따른 반영 필요</li> <li>○ 제87, 88, 89, 107, 113, 114호표 공구손료 항목 변경 필요(경비 → 재료비)</li> <li>○ 케미컬앵커 설치단가 : 노무비 추가반영 필요(2018년 서울시교량유지보수설계가이드 참조)</li> <li>○ 설계변경내역서 비고란에 명시된 “노들로 도급단가 적용”에 해당되는 신규단가 : 1회변경 당시 계약단가 이므로 신규공정 아니므로 문구제외</li> </ul> <p><b>3. 수량산출의 적정성 검토</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 투명방음판 설치 수량산출서 산출근거(4m 59.8경간) 확인</li> <li>○ 방음벽 지주설치(규격) 수량산출서 ≠ 내역서 상이 수정필요</li> <li>○ 투명형 방음판 설치(규격) 수량산출서 ≠ 내역서 상이 수정필요</li> </ul> <p><b>4. 기타사항</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도면 목차, 위치도 누락에 따른 작성 필요</li> <li>○ 교통안전원(2인 1조) 일지 첨부 필요</li> <li>○ 인근건물 조사용역 결과보고서 서류 확인 필요</li> <li>○ 변경설계서(정산) 갑지 공사개요 증.감란에 수량 표시 수정 요망             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 감 (53), 감 (4) → ()표시 삭제</li> </ul> </li> <li>○ 수량산출서 산출근거 투명방음판 P95~P96 → P96~P97 : 도면확인 후 수정 필요</li> <li>○ 고재처리 적용 시 최저단가 → 최고단가 적용 필요</li> </ul>	

- 신규일위대가 총괄표 작성
- 수량신출서 / 내역서 수량총괄 / 1. 토공
  - 1. 토공 / 1.02 되메우기 및 다짐 / 되메우기 1(야간)(유용토(인력100%)) → 단위  $m^3$  빠져있음
  - 1. 토공 / 1.07 가로수 및 관목 철거 / 가로수목 철거 → 단위 그루 ≠ 설계변경내역서 단위 주
  - 4. 부대공 / 가정하수관연결 → 단위 개소 ≠ 설계변경내역서 단위 개

심 의 위 원 회	심의위원장 : 공사감독1처장	전 용 덕 
	심 의 위 원 : 공사감독1처	홍 영 찬 
	심 의 위 원 : 공사감독1처	전 우 열 
	심 의 위 원 : 공사감독1처	윤 준 호 
	간 사 : 공사감독1처	유 재 영 