

		시 민			
문서번호	하천관리과-2614	주무관	청계천관리팀장	하천관리과장	물관리정책관
결재일자	2013.2.19.	이병우	유봉현	이진용	02/19 정만근
공개여부	대시민공개	협 조			주무관 송석주
방침번호					

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

『청계천 진출입시설 등 추가설치』
관련기관(부서장) 회의결과 보고

2013. 2. .

도 시 안 전 실
 (하천관리과)

사전 검토항목

::: 해당사항이 없을 경우 '무 ■' 표시하시기 바랍니다.

검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시 민 참 여 고 려 사 항	● 시 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 음 브 즈 만 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
법 령 및 기 타 고 려 사 항	● 법 령 규 정 : 교통 <input type="checkbox"/> 환경 <input type="checkbox"/> 재해 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 기 타 사 항 : 고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/> 홍보 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 <input type="checkbox"/> 무 ■
타 자 원 의 활 용	● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
관 계 기 관 및 단 체 협 의	● 관 계 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 시 산 하 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■

『청계천 진출입시설 등 추가설치』 관련기관(부서장) 회의결과 보고

2012년 10월 10일 기습폭우시 청계천 시민고립 사고에 따른 안전 대책으로 진출입시설 추가설치 등의 추진을 위한 관련기관(부서장) 회의개최 결과 보고 임

□ 회의개요

- 일 시 : 2013. 2. 19(화) 10:00 ~ 10:30
- 장 소 : 서울시 서소문청사 1동 8층(하천관리과)
- 참 석 : 하천관리과장, 종로구 하천팀장, 중구 차수과장, 시설관리공단 시설팀장, 청계천관리팀장

○ 회의내용

- 「청계천 진출입시설 추가 등」 추진현황 설명 및 향후계획 토의

□ 주요내용

- 서울시(하천관리과 청계천팀장)
 - ▶ 안전시설(진출입시설, 비상사다리, 표지판 등) 추가설치 방안설명
 - 진출입시설(5개소)설치 : 일반예산 300백만원(자치구 재배정)
 - ※ 종로구 관할(3개소 계획), 중구 관할(2개소 계획)
 - 비상사다리 및 안내표지판 : 재난기금 42백만원(시설관리공단 재배정)
- 시설관리공단(시설관리팀장)
 - ▶ 안전시설(진출입시설, 비상사다리, 표지판 등) 추가설치를 위한 조사를 실시하여 자료를 가지고 있음
 - 진출입계단은 2007년 설치한 도면을 활용하여 높이만 보정하여 시행하면 문제가 없을 듯 함.
 - 구조 및 재질은 철골용접 구조에 발판으로 목재를 조립하게 됨.

○ 중구(치수방재과장)

- ▶ 디자인(진출입시설, 비상사다리, 표지판 등)을 어떻게 할 것인가를 고민해야 함

○ 시설관리공단(시설관리팀장)

- ▶ 디자인(진출입시설, 비상사다리, 표지판 등) 문제라면 어느선 까지인지 명확히 해야함
 - 2007년 설치한 도면에 도색(칼라)을 다르게하는 것인지? 재질을 다른 것으로 할 것인지?
 - 도색(칼라)을 다른 것으로 하는 정도라면 자체설계가 가능하지만 구조검토가 필요한 재질을 바꾼다면 설계용역이 필요함

○ 서울시(하천관리과장)

- ▶ 종로구는 어떤 생각을 가지고 있는지? 진출입시설의 설치계획과 방침에는 종로 구간에 3개, 중구 구간에 2개를 계획되었는데.....

○ 종로구(하천관리팀장)

- ▶ 종로구는 청계천 진출입시설 등에 관하여 요구사항이 없음

회의결과 요약

- ▶ 공사의 원활한 추진을 위하여 진출입시설 추가설치 예산(일반예산 300백만원)은 중구에 일괄 재배정하여 설계 및 공사시행.
 - 진출입시설 추가설치 5개소(300백만원)
 - 디자인 문제는 기설치도면 기본으로 하고 대안(칼라)을 마련 시행 필요시 청계천시민위원회에 보고하여 결정
- ▶ 비상사다리 및 안내표지판 설치예산(재난기금 42백만원)은 시설 관리공단에 재배정하여 설계 및 공사시행.
 - 비상사다리 9개소(36백만원), 안내표지판 46개소(6백만원)

향후계획

- 설계완료후 및 예산재배정 요구 : 2013. 2월말
- 예산재배정 및 발주계약 : 2013. 3월
- 공사시행 : 2013. 3 ~ 6월.

붙임 : 회의자료 1부. 끝.

