

한양도성 탐방로 조성 및 정비

한양도성 보존에 지장을 주지 않으면서 한양도성의 유산가치를 시민들과 공유할 수 있도록 탐방로를 지속적으로 정비하여 누구라도 혼자서 편안하게 걸으며 체험할 수 있는 환경 조성

예산 총괄

(단위 : 천원)

2014 최종예산 (A)	2015예산 (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
(×350,000) 500,000	(×490,000) 700,000	(×140,000) 200,000	40.0

사업 설명

(단위 : 천원)

사업목적

- 한양도성 내·외의 탐방로를 체계적으로 정비, 관리하여 탐방객 편의를 제공하고, 도성과 경관을 세계유산 기준에 맞춰 관리하고자 함.

사업근거

- 법령상 근거
 - 문화재보호법 제34조(관리단체에 의한 관리), 제51조(보조금) 및 제52조(지방자치단체의 경비 부담)
- 기타 근거
 - 서울 한양도성 탐방로 가이드라인 및 시범사업 추진 계획, 부시장방침 제283호(2013.6.24.)

사업내용

- 대상구간 : 한양도성 내·외 탐방로 전 구(25.708km)
- 사업기간 : 2013년 6월 ~ 2017년 12월
- 사업내용 : 한양도성 탐방로 조성 및 정비
- 총사업비 : 4,478,571천원
 - 시 설 비 4,435,771천원, 시설부대비 28,800천원, 감리비 14,000천원

2015년도 사업계획

- 사업내용
 - 보수정비 : 와룡공원 정상부~성북쉼터 방향 400m
 - 유지관리 : 한양도성 탐방로 전 구간(25.708km)
- 소요예산 : 700,000(×490,000)천원

※ 재원부담 : 국비 : 시비 = 70% : 30%

추진경위

- '13. 2. 20~ 6. 12 : 한양도성 자문위원회 자문 4회(2.20, 4.12, 4.24, 6.12)
- '13. 6. 24 : 서울 한양도성 탐방로 가이드라인 수립(부시장방침 제282호)
- '13. 9 ~ '14. 7 : 한양도성 남산, 낙산, 인왕산, 백악산, 와룡 구간 정비

2015년도 예산 (단위 : 천원)

구분	2013결산	2014예산(A)	2015예산(B)	증감(B-A)
계	(×72,630) 76,947	(×350,000) 500,000	(×490,000) 700,000	(×140,000) 200,000
시설비	(×68,616) 70,841	(×347,480) 496,400	(×487,200) 696,000	(×139,720) 199,600
시설부대비	(×4,014) 6,106	(×2,520) 3,600	(×2,800) 4,000	(×△280) △400

2015년도 예산 산출 근거

- 시설비 : 696,000(×487,200)천원
 - 기존 탐방로 정비 400m × 990천원/m당 ≒ 396,000(×277.200)천원
 - 전체 탐방로 관리 25,708m × 12천원/m당 ≒ 300,000(×210,000)천원
- 시설부대비 : 4,000(×2,800)천원
 - 사업비(공사비) × 요율 = 400,000천원 × 0.72% ≒ 4,000(×2,800)천원

사업추진 절차

- 집행절차
 - 예산편성 → 추진방침(서울시) → 예산 재배정(시→사업소·자치구) → 설계시행(사업소·자치구 → 용역업체) → 한양도성자문위원회 자문(사업소·자치구 → 시) → 유관부서 허가절차 이행(사업소·자치구 → 문화재청 등 관련부서) → 문화재청 설계승인(사업소·자치구 → 시 → 문화재청) → 공사시행(사업소·자치구 → 공사업체) → 사업완료

사업효과

- 연도별 사업추진 실적

2012년도	-
2013년도	· 남산·낙산, 인왕산, 백악산, 와룡 구간 탐방로 1,500m 보수 및 정비
2014년도	· 인왕산 기존 탐방로 830m 정비

○ 향후 기대효과

- 한양도성을 탐방하는 시민들에게 안전하고 편안한 보행 환경 제공
- 한양도성의 보존과 조화를 이루면서 유산가치와 경관을 즐길 수 있는 기회 제공

2015년도 추진방향 및 추진일정

○ 추진방향

- 「한양도성 탐방로 조성 및 정비 가이드라인」에 따라 사업 추진
- 신규 탐방로 조성은 국·공유지를 대상으로 진정성 있는 도성 보존을 전제로 코스 및 재료의 선택에 신중을 기하여 개설하고
- 기존 탐방로 정비는 훼손이 심한 구간부터 도성 보호와 경관을 고려해 단계적으로 정비

○ 추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계	2015. 1 ~ 12	(×490,000) 700,000	
자문위원회 자문	2015.1 ~ 2	-	한양도성 자문위원회 자문
시행방침 및 계약절차 이행	2015. 3	-	방침 수립 및 용역시행
공사 발주	2015. 4	-	업체 계약 (일반공개입찰)
공사 시행	2015. 4 ~ 11	(×490,000) 700,000	문화재청 설계심의
공사준공	2015. 12	-	준공처리

실·본부·국	부서명	담당자			
문화관광디자인본부	한양도성도감	도성보존팀장	신추교 (2133-2659)	주무관	박민상 (2133-2661)

본 사업과 관련하여 자세한 계획서는 아래 홈페이지에서 내려받기 하실 수 있습니다.

<http://opengov.seoul.go.kr/sanction>