

정책실명제 대상사업 선정 통보서(요약서)

등록번호	2012-38	담당부서 작성자	도시안전실 하천관리과 조세호 (2133-3874, seho0316@seoul.go.kr)
정책사업명	신월 빗물저류배수시설 설치		
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> - 화곡·신월동 일대 상습 침수지역 수해방지 <ul style="list-style-type: none"> ▶ '10.9.21일 6,017세대, 223ha 침수 ▶ '11.7.27일 1,182세대, 52ha 침수 ○ 추진기간 : 2011. 1. ~ 2016. 5. ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 빗물저류배수시설(L=3.6km, 내경 7.5m) - 유도터널(N=2개소, L=1.09km, 내경 4.0m) - 수직구(N=6개소, 유입 3, 기타 3) - 빗물펌프장(Q=4,500m³/min) 등 ○ 추진경과 <ul style="list-style-type: none"> - '11. 3.28 : 기본 및 실시설계 용역 착수 - '11. 4.15 : 양천구 신월·신정지구 자연재해위험지구 지정 - '11. 9. 1 : 기후변화 대응 서울시 수방정책 시민대토론회(1차) - '11. 9.21 : 방재시설확충 계획변경 방침(시장권한대행방침 제10213호) - '11.10. 5 : 입찰방법 심의 - '11.10.24 : 기본계획 자문회의 - '11.12. 7 : 기후변화 대응 서울시 수방정책 시민대토론회(2차) - '11.12.30 : '11년도 국비 수시배정(30억원) - '12. 1.10 : '12년 국고보조사업 예산현황(확정내시, 35억원) 통보 - '12. 3. 5 : 기후변화 대응 서울시 수방정책 시민대토론회(3차) - '12. 3.27 : 대심도 빗물저류배수시설 전문가 자문회의 - '12. 4. 3 : 저지대 상습침수지역 해소대책 전문가 숙의(시장) - '12. 4.10 : 수해예방의 또 하나의 대책 전문가 숙의(시장) - '12. 5.21 : 수해안전 대책 기자회견 - '12. 5.23 : 사업추진계획 방침 수립(시장) - '12. 6. 7 : 입찰안내서 건설기술심의(조건부 채택) 		

	<ul style="list-style-type: none"> - '12. 6.18 : 공사시행 의뢰(도시안전실 → 도시기반시설본부) - '12. 7.19 : 시설공사 발주(도시기반시설본부 → 조달청) - '12. 8.17 : 입찰공고(조달청) - '12. 9.11 : 현장설명회 개최(도시기반시설본부) - '12.11.21 : 책임감리용역 발주(도시기반시설본부) - '12.11.22 : 책임감리용역 입찰공고(도시기반시설본부) - '12.11.28 : 책임감리용역 계약체결(도시기반시설본부) - '13. 1.10 : 기본설계도서 제출 및 가격입찰 - '13. 3.11 : 설계·시공 일괄입찰 설계평가회의 - '13. 3.15 : 실시설계적격자 선정 및 실시설계 착수(현대건설) - '13. 5.27 : 우선시공분 착수 <p>○ 소요예산</p> <ul style="list-style-type: none"> - 총 예산액 : 138,004백만원 - '13년도 예산액 : 22,443백만원(국비 6,500백만원) 																																																		
<p>정책수행자 (관련자 및 업무분담 내용)</p>	<p>○ 최초 입안자 및 최종 결재자</p> <ul style="list-style-type: none"> - 최초 입안자 : 시설4급 고태규 - 최종 결재자 : 행정1부시장 권영규(시장권한대행) <p>○ 사업 관련자</p> <table border="1" data-bbox="429 1218 1410 1771"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>성명</th> <th>직급</th> <th>수행기간</th> <th>담당업무 (업무분담 내용)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">실·국·본부장</td> <td>이인근</td> <td>지방관리관</td> <td>'11.1~'11.12.31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>김병하</td> <td>"</td> <td>'12.1.1~'13.8.18</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">물관리정책관</td> <td>고인석</td> <td>시설3급</td> <td>'11.1~'11.12.1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>권기욱</td> <td>"</td> <td>'12.1.1~'12.12.31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>정만근</td> <td>"</td> <td>'13.1.1~현재</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">과장</td> <td>고태규</td> <td>시설4급</td> <td>'11.1~'12.8.27</td> <td></td> </tr> <tr> <td>이진용</td> <td>"</td> <td>'12.8.28~현재</td> <td></td> </tr> <tr> <td>팀장</td> <td>신용철</td> <td>시설5급</td> <td>'11.1~현재</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">담당</td> <td>박홍봉</td> <td>시설5급</td> <td>'11.1~'13.8.31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>조세호</td> <td>시설7급</td> <td>'12.9.1~현재</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>○ 감독공무원 : 도시기반시설본부 토목부 7급 최연섭</p> <p>○ 사업 참여자(다른기관 또는 민간인 관련자)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 설 계 자 : (주)건화 대표 최진상 - 시공회사 : 현대건설(주) 대표 정수현 - 감 리 자 : (주)수성엔지니어링 대표 박미례 	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	실·국·본부장	이인근	지방관리관	'11.1~'11.12.31		김병하	"	'12.1.1~'13.8.18		물관리정책관	고인석	시설3급	'11.1~'11.12.1		권기욱	"	'12.1.1~'12.12.31		정만근	"	'13.1.1~현재		과장	고태규	시설4급	'11.1~'12.8.27		이진용	"	'12.8.28~현재		팀장	신용철	시설5급	'11.1~현재		담당	박홍봉	시설5급	'11.1~'13.8.31		조세호	시설7급	'12.9.1~현재	
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																																															
실·국·본부장	이인근	지방관리관	'11.1~'11.12.31																																																
	김병하	"	'12.1.1~'13.8.18																																																
물관리정책관	고인석	시설3급	'11.1~'11.12.1																																																
	권기욱	"	'12.1.1~'12.12.31																																																
	정만근	"	'13.1.1~현재																																																
과장	고태규	시설4급	'11.1~'12.8.27																																																
	이진용	"	'12.8.28~현재																																																
팀장	신용철	시설5급	'11.1~현재																																																
담당	박홍봉	시설5급	'11.1~'13.8.31																																																
	조세호	시설7급	'12.9.1~현재																																																