

시 민

문서번호	인재기획과-1000
결재일자	2013.1.24.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	U-러닝팀장	인재기획과장
윤한용	김재환	01/24 배형우
협조	IT교육과장 인재행정팀장	김주동 원권식

시민이 빛나는 서울! 시민이 사랑하는 서울!

홈페이지 내용 현행화 및 기능개선 계획(안)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협약내용	협약결과	

2013. 1

인재기획과

(U-러닝팀)

홈페이지 내용 현행화 및 기능개선 계획(안)

2013년도 교육계획 수립에 따른 전반적인 교육체계의 변화에 따라 홈페이지 내용 현행화 및 기능개선을 통하여 내부고객의 만족도를 제고하고자 함.

I

큰 거

■ 인재개발원 홈페이지 고도화 검토보고 : '13.1.16 원장보고

※ 보고내용 및 지시사항

- 단기적 : 홈페이지 내용 현행화 및 간단한 수정보완을 요하는 요구사항 반영
- 중장기적 : 교육운영관리시스템 고도화를 통한 전면적인 재구축 및 e-러닝, e/u-러닝, u-지식여행 등을 포괄하는 멀티시스템화

II

운영개요

■ 홈페이지 주소 : <http://hrd.seoul.go.kr>

※ 대부분의 직원들이 행정포털, 학습관리시스템을 통한 자동로그인 접속

■ 서비스 대상

- 시, 자치구, 투자·출연기관, 소방관서 직원 및 퇴직 공무원
- 공무원 임용 시험, 입찰공고 서비스에 따른 일반 시민

■ 서비스 카테고리

- 과정 및 수강 : 집합교육, 사이버교육, 열린사이버, u-지식여행 등
 - ※ 자격증강좌, 외국어강좌, 5급자격이수 및 일반직전환강좌 등의 임차 계약 사업은 해당업체의 홈페이지로 링크 운영
- 내 수강 현황 : 내 수강현황, 내 정보조회/변경
- 인재개발원 소개 : 연혁, 시설안내, 교육관련법규, UCC, FOCUS
- 교육안내, 학습지원, 공무원채용 및 자격시험

Ⅲ

그간의 추진경과

- 교육운영관리시스템(홈페이지) 구축(512백만원) : '06.6 ~ '07.2
- 영문홈페이지 개발(12.6백만원) : '08.3 ~ '08.5
- u-지식여행 홈페이지 개발(294백만원) : '08.9 ~ '09.2
- 홈페이지 리뉴얼(42백만원) : '09.4 ~ '09.7
- 영문 홈페이지 리뉴얼(19백만원) : '10.6 ~ '10.8
- 홈페이지 내용 현행화 및 일부기능 보완 : 수시

Ⅳ

세부 추진계획

■ 추진방향

- 열린 인재원 이미지에 맞는 간결하고 심플한 메인 이미지 변화
- 2013년 인재원 교육목표와 계획에 맞도록 내용 수정 등 현행화
- 유지보수 범위내에서 최대한의 개선방안 도출·적용

■ 홈페이지 내용 현행화

- 정비대상 : 인재개발원 국문 및 영문홈페이지
 - 인사말, 교육목표 및 계획, 교육안내 등 전반적 컨텐츠 내용
 - 메인 홈페이지 이미지 변경
- 추진체계
 - 홈페이지 총괄, 정비 및 시스템 운영 : U-러닝팀
 - 영문홈페이지 콘텐츠 영문번역 및 감수 등 : 인재행정팀
 - 2013년 교육목표 및 계획 : 교육기획팀, 데이터센터
 - 각 메뉴별 자료제공 및 운영관리 : 소관 과, 업무팀
- 추진방법
 - 홈페이지의 각 메뉴별 수정내용을 소관 업무팀별로 작성·제출
 - ※ 데이터센터 교육과정 포함
 - 제출된 자료 순으로 신속한 홈페이지 정비 및 현행화 추진

■ 홈페이지 기능개선

- 추진방법
 - 간단한 수정·보완을 요하거나, 2013년 유지보수 계약업체와의 협의를 통하여 합의된 사항에 대하여 추진
- 기능개선(안)
 - 설문조사시스템 설문대상 개선
 - 홈페이지 메인 이미지 등 변경(상반기, 하반기 2회)
 - 홈페이지 메인화면내 가칭 『온라인 원장실』 개설
 - 기타 유지보수 범위내 기능개선이 필요한 사항

V**추진일정**

- 메인화면 시안 선정·적용 : 2013. 2월초
 - 붙임 2개의 시안중 선택(예정)
- 메뉴별 수정내용 수합 및 현행화 : 2013. 1 ~ 2월말
- 홈페이지 기능개선 : 2013. 3월 ~ 5월말, 수시

VI**행정사항**

- 유지보수 범위를 벗어나는 요구사항은 원활한 사업수행을 위하여 자제하되, 교육운영관리시스템 고도화 사업 추진시 적극 반영
- 교육운영관리시스템(홈페이지) 고도화사업 추진 : 2014년(예정)
 - 별도 계획수립 : 2013. 6월

붙임 : 시안 2부. 끝.