

“서울문화재단은 문화예술을 통해 삶의 질을 높이고 서울의 도시경쟁력을 키우고자 서울시에서 설립한 기관입니다”

| | |
|------|-----------------|
| 문서번호 | 금천예술공장-591 |
| 보존기간 | 준영구 |
| 결재일자 | 2015.10.29. |
| 공개여부 | 공개 |
| 방침번호 | 대표이사 방침 제(432)호 |

| | | | |
|---------|-----|---------|------|
| ★팀원 | 매니저 | 창작지원본부장 | 대표이사 |
| | | | |
| 협 조 | | | |
| 경영기획본부장 | | | |
| 실장 | | | |
| 팀장 | | | |
| 차장 | | | |

2015 서울 상상력발전소 예산 변경계획 (안)

 | 서울문화재단

Seoul Foundation for Arts and Culture

2015 서울 상상력 발전소 프로젝트 시범사업 예산 변경계획

문화예술 콘텐츠를 통한 창의적 도시재생의 가능성을 제안하며 서울시민의 문화향유 증진을 목표로 하는 서울상상력발전소 건립의 단계별 로드맵에서 2단계로 세운상가를 거점으로 기획된 본 사업을 운영하던 중 세운상가의 특수한 환경조건에서 비롯된 불가피한 예산증액 발생. 이에 추가예산 변경을 통해 성공적이고 안전한 행사개최 준비에 만전을 기하고자 함

■ 관련 문서

- 대표이사 방침 제277(금천예술공장-296, 2015.07.02.)호 ‘금천예술공장 2015 서울 상상력 발전소 프로젝트 시범사업 운영계획’
- 대표이사 방침 제292(금천예술공장-334, 2015.07.15.)호 ‘금천예술공장 2015 서울 상상력 발전소 프로젝트 시범사업 운영대행사 선정계획’

■ 개요

- 건명 : 2015 서울 상상력발전소 프로젝트 시범사업 예산 변경계획 내용
- 내용 : 세운전자상가의 제한적인 현장조건(자연채광 차단 불가)과 세운상가 배관공사일정 연기로 인한 행사운영경비 증액(난방 등)
- 증액사유

1. 상설 워크숍 확대

: ‘메이커랩’이라는 2015년 상상력발전소 사업취지 고려, 계획된 주말워크숍(3회) 외 주중 상설워크숍 보강 통한 사업목적 강화 필요. 따라서 주말 워크숍에 주중 상설운영 워크숍 2팀 추가에 따른 운영비, 현장조성비 증액

2. 세운전자상가 문화행사 전용공간 아닌 5층 실내광장의 제한적 여건

: 행사장내 자연채광이 강하여 기존 전시용 빔프로젝터 사용불가. 전시기획 구현을 위해 LEDTV 다수 임차 발생.

3. 세운전자상가 5층~8층 배관공사 일정 연기로 행사 연기(10월->11월)

: 10월중순->11월 13일로 연기. 겨울철 회당 최대 45인, 최장 6시간 참석

하는 워크숍 참여자 위해 난방 발생(전기공사, 난방연료비 등)

※ 5층 실내광장의 경우 워크숍 등 진행을 위한 난방시설 없음

4. 문화행사전용공간이 아닌 판매·창고·주거공간에 15일간 여러 행사 추진으로 입주자, 상인의 민원 최소화 위해 진행인력 추가 발생(참여 어린이 소음 통제, 관련 장비 및 짐 하적 최소화 위한 운송 다수 발생 등)

5. 세운상가 업체 및 상인의 전시참여 추가로 제작지원비 증액

: 문화예술계만의 행사 아닌 상인과 주민 참여 통해 ‘함께 만드는 행사’로 설계 위해 전시에 상인 및 주민의 참여 추가(오성포장 위 9개 업체 및 상인 참여)

※ 2015년 4월 세운상가 개최된 건축전시, 상인 및 주민의 민원으로 행사기간 못채우고 취소

■ 예산변경내용

(단위 : 원)

| 단위사업 | 세부사업 | 편성목 | 변경 전 | 변경 후 | 증감 | 증감사유 |
|---------------|----------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| 문화도시 생활예술 활성화 | 서울 상영력 발전소 프로젝트 시범사업 | 행사운영경비 | 129,830,000 | 148,258,000 | 18,428,000 | ○행사운영 소요 경비 부족분 증액 |
| 문화공간 활성화 | 금천예술공장 | 행사운영경비 | 242,310,000 | 223,882,000 | △18,428,000 | ○메르스 예방으로 인한 행사취소에 따른 미집행액 감액 |

※세부내역 붙임문서 참조

■ 추후조치사항

- 운영대행사와 변경계약으로 추가 과업지시와 예산집행 관리감독 및 정산보고
- 행사개최장소 현장조건 철저히 분석을 통해 사업 중 예산증액 방지
- 2016년 사업진행에 금년 사업운영의 경험과 사례 적극 반영

관련문서: 1. 대표이사 방침 제277(금천예술공장-296, 2015.07.02.)호 ‘금천예술

- 공장 2015 서울 상상력 발전소 프로젝트 시범사업 운영계획’
2. 대표이사 방침 제292(금천예술공장-334, 2015.07.15.)호 ‘금천예술
공장 2015 서울 상상력 발전소 프로젝트 시범사업 운영대행사 선정
계획’

- 붙임문서: 1. 2015 금천예술공장 예산세부내역 1부.
2. 2015 서울 상상력발전소 예산세부내역 1부.
3. 2015 서울 상상력발전소 예산변경 산출내역서 1부. 끝.