

2015년 4/4분기 지시사항 추진결과 내역

● 추진완료 : 15건

관리 번호	지시사항	추진현황	추진 부서
2014년 제4호 7번 (2014.2.6.)	<p style="text-align: center;"><u>아차산 산불예방시설 설치 추진</u></p> <p>아차산에 산불 진압용 스프링클러를 설치하였으나, 화재는 사전에 예방하는 것이 중요하므로 산불예방을 위한 지표분사형 급수시설을 시공하는 등 산불방지 종합대책을 수립 추진하기 바랍니다.</p>	<p>○ 추진개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 아차산 1보루 ~5보루 등산로 하부 - 사업기간 : 2014. 2. ~ 2015. 12 - 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> • 관수공 : 급수노즐(최대반경 4.1m) 124개, 급수탱크(20ton) 1개, 수중모터 5대 등 • 배관공 : 급수배관 1,810m 등 • 기 타 : 지하수 개발 1식 - 소요예산 : 480,000천원 <p>○ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2014. 2. 11 : 구청장 방침서 수립 - 2015. 1. 3 ~ 5. 31 : 실시설계용역 시행 - 2015. 6. 23 : 문화재청 문화재 전문위원 자문 시행 - 2015. 7. 2 ~ 7. 28 : 문화재 현상변경 허가 이행 - 2015. 8. 11 ~ 8. 26 : 공사계약심사 및 일상감사 이행 - 2015. 8. 31 : 공사발주 - 2015. 9. 24 : 공사착공 - 2015. 12. 22 : 공사준공 <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> - 봄철 및 가을철 산불조심기간 도래 전 급수시설 점검 시행 철저 - 지속적인 산불예방용수 살포로 산불발생 최소화 	공원 녹지과

관리 번호	지시사항	추진현황	추진 부서
<p>2014년 제19호 제44번 (2014.10.2.)</p>	<p>은행 채취 시기 및 수종갱신 추진</p> <p>보도의 은행 낙과로 악취와 보행 불편을 초래하고 있으므로 내년 사업추진시에는 시기를 앞당겨 은행이 여물기 전 채취하고 수종갱신도 함께 추진하도록 하여 주민불편을 해소할 수 있도록 노력하기 바람.</p>	<p>○ 추진개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대 상 : 가로수 은행나무(암나무) 482주 - 기 간 : 2014. 10. ~ 2015.10. - 내 용 : 가로수 은행열매 조기 채취 및 수종갱신 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 2015 가로수 바꿔심기 사업 진행 • 2015 은행나무 열매 처리계획 수립 <p>○ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2015 자양로 수종갱신 완료 <ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 자양로, 아차산로70길 • 사업기간 : 2015. 4. ~ 5. • 내 용 : 이팝나무 교체식재 287주(은행나무 58주 제거) - 2015 은행나무 열매 채취 완료 <ul style="list-style-type: none"> • 추진기간 : 2015. 9. 14 ~ 10. 16.(작년대비 1개월 앞당겨 은행열매 조기채취 시행) • 추진내용 : 은행열매 조기채취 및 민원 즉시처리 서비스 시행(기동반 운영) • 세부 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> • 2015. 9. 21. 중금속 검사 의뢰 • 2015. 9 14 ~ 10. 16. 은행열매 채취 기동반 운영 • 2015. 10. 1. ~ 11. 6. 은행 과육 분리작업 및 세척 • 2015. 11 .11. 광진푸드마켓 기증(은행 100kg) <p>○ 향후계획</p> <p>은행열매 조기 채취를 통하여 매년 반복되는 열매 악취 민원을 사전에 차단하고 수종갱신 사업하자 등 유지관리 실시</p>	<p>공원 녹지과</p>

관리 번호	지시사항	추진현황	추진 부서										
<p>2015년 제5호 제6번 (2015.2.5.)</p>	<p>동 업무보고시 건의사항 처리 철저</p> <p>동 업무보고시 주민들의 건의사항에 대해 조속히 처리하여 주민들이 궁금해하지 않도록 알려줄 것. 특히 동에서는 구정을 주민과 공유하여 신뢰받는 행정서비스가 되도록 일해주시기 바람.</p>	<p>○ 추진개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2015. 2. 6. : 부서별 건의사항 검토완료(관리카드 작성) - 2015. 2. 12. : 건의자 및 동장에게 검토결과 회신완료 - 동 업무보고회시 부서별 건의사항 처리 통보 <ul style="list-style-type: none"> • 각 동별 건의사항에 대하여 국장 검토후 건의자 및 해당 동장에게 처리사항 통보 • 처리상황을 즉시, 단기, 장기 등 종류별로 분류하여 조속히 처리토록 시달 - 분기별, 부서별 진행 및 장기 검토사항 점검 <p>○ 추진실적</p> <table border="1" data-bbox="848 938 1845 1121"> <thead> <tr> <th>건의건수</th> <th>처리완료</th> <th>진행중</th> <th>장기검토</th> <th>처리불가</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>81 (100%)</td> <td>53 (65%)</td> <td>9 (11%)</td> <td>13 (22%)</td> <td>6 (7%)</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ 향후계획</p> <p>현재 진행중인 사항은 구청사 및 증곡1동 동청사 건립 등 장기적으로 추진되고 있는 사업으로 연도별 추진계획을 수립하여 완료될 수 있도록 추진하고 장기검토 사항은 장기적인 계획을 부서별로 수립해 지속 추진.</p>	건의건수	처리완료	진행중	장기검토	처리불가	81 (100%)	53 (65%)	9 (11%)	13 (22%)	6 (7%)	<p>자치 행정과</p>
건의건수	처리완료	진행중	장기검토	처리불가									
81 (100%)	53 (65%)	9 (11%)	13 (22%)	6 (7%)									

관리 번호	지시사항	추진현황	추진 부서
2015년 제5호 제7번 (2015.2.5.)	<p><u>독서를 통한 지식행정 업그레이드</u></p> <p>수준 높은 규정운명을 위해서는 정보를 다루는 기법, 예지력을 갖춰야 함. 독서운동을 전개해 더 많은 인문교양, 전문지식을 습득하기 바람.</p> <p>수준 높은 독서를 통해 정보를 선택할 수 있는 기본적 소양을 높이고, 민족 고유의 역사부터 우리구의 장점 등 역사적 인식을 가지고 행정의 업그레이드를 위해 노력해 주기 바람.</p>	<p>○ 추진개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 운영기간 : 2015. 3. ~ 12. (지속 추진) - 운영내용 <ul style="list-style-type: none"> • 직원독서(통신)교육, 직원 작은서가 운영 • 독서관련 특강(저자와의 만남) <p>○ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> - 직원독서교육 실시 : 500명 수강신청, 430명 이수(이수율 86%) - 광진 작은서가 운영 : 718권 대여(직원 159명 이용) <ul style="list-style-type: none"> • 서가대 2개 추가 설치 • 총 501권 보유(기증 286권, 신규 215권) - 독서관련 특강(저자와의 만남) 실시 : 2015년도 총 2회(직원 501명 참여) <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2016년도 직원독서(통신)교육 확대 <ul style="list-style-type: none"> • 대상자 확대로 더 많은 참여 유도(500명⇒600명) - 직원 작은서가 활성화 <ul style="list-style-type: none"> • 다양한 장서 확충으로 독서 흥미 유발(희망도서 및 추천도서 구비) 	총무과

관리 번호	지시사항	추진현황	추진 부서
<p>2015년 제8호 제17번 (2015.3.19.)</p>	<p style="text-align: center;"><u>사회적경제기업 물품 및 서비스 우선구매</u></p> <p>사회적경제기업은 사회 서비스를 제공하고 취약계층의 일자리를 창출하는 등 사회적 목적으로 운영되고 있으니, 특별히 관심을 가지고 구에서 필요한 물품 등을 적극 구매, 지원하여 주기 바람.</p>	<p>○ 추진개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추진목적 <ul style="list-style-type: none"> • 사회적경제기업 우선구매를 통한 기업의 판로 지원 및 자생력 고취 • 취약계층에게 지속가능한 일자리 제공 및 사회서비스 확충 등 선순환 구조를 통한 사회통합 구현 - 추진근거 <ul style="list-style-type: none"> • 사회적기업육성법 제12조(공공기관의 우선구매) • 서울특별시 광진구 사회적기업 육성 및 지원에 관한 조례 제13조(우선구매 촉진) - 추진기간 : 2015. 1. ~ 12. (연중) <ul style="list-style-type: none"> • 대 상 : 50개 부서(각 부서, 동주민센터, 보건소 및 시설관리공단) • 우선구매 범위 : 사회적기업이 생산하여 판매·제공하는 ‘재화 및 서비스’ • 2015년 목표액 : 1,301,882천원 <p>○ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> - 전부서 사회적경제기업 제품·서비스 홍보 <ul style="list-style-type: none"> • 사회적경제기업 제품·서비스 홍보 공문 발송 • 부서별 공공구매 목표액 수정 및 시달(1,301,882천원) <ul style="list-style-type: none"> ※ 추진실적 : 1,403백만원 (2015. 11월말 기준) • 공공구매 담당자 대상, 사회적경제기업 물품구매 설문조사 실시 (2015.11.23.~11.27.) <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사회적기업 우선구매제도 교육 실시 및 지속적인 제품/서비스 홍보 - 매월 전부서 실적 수합 및 관리 	<p>일자리 경제과</p>

관리 번호	지시사항	추진현황	추진 부서
<p>2015년 제11호 제26번 (2015.5.7.)</p>	<p style="text-align: center;"><u>행정박물관 수집 관련 역사의식 강조</u></p> <p>역사적 정체성을 가지고 자료를 빠짐 없이 수집하여 행정박물관을 구축토록 하고, 우리구의 역사를 잘 이해할 수 있는 자료실이 되도록 추진하기 바람.</p>	<p>○ 추진개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 장 소 : 민원여권과 內 자료실 - 규 모 : 33.14㎡(10평) - 설치내역 : 서가형 진열장 배치 - 전시대상 : 광진행정의 역사를 상징적으로 보여줄 수 있는 자료 일체 - 소요예산 : 7,050천원 <p>○ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> - 광진구 행정박물관실 구축 및 행정박물관 수집·전시 <ul style="list-style-type: none"> • 행정박물관 총 386점, 시청각기록물 1,972점 - 광진구청사 본관의 역사 찾기 <ul style="list-style-type: none"> • 구 토지대장, 건축물대장 복사본 수집 • 서울시에서 성동구로 소유권 이전된 문서의 복사본 수집 - 『서울특별시 시우회』 행정박물관 기증 협조요청 : 2015.8.26(수) - 관내 학생들의 행정박물관실 견학 : 총4회, 광진중학교 및 광양중학교 학생 총 40명 <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시청각 기록물 『전시용 미디어 보드』 설치·운영 : 2016년 <ul style="list-style-type: none"> • 광진구 옛 모습 및 행사 동영상 등을 선별하여 원클릭으로 시연할 수 있게 함 [소요예산 약 9,966천원] 	<p>민원 여권과</p>

관리 번호	지시사항	추진현황	추진 부서
<p>2015년 제13호 제37번 (2015.6.4.)</p>	<p style="text-align: center;">산후조리원의 수준 향상</p> <p>저출산시대에 있어 산후조리원은 개인의 영업시설·규제 대상이라기보다 우리 관내에 꼭 있어야 하는 필수시설이라는 인식의 전환이 필요하며, 정기점검 시 관내 산후조리원의 수준을 업그레이드할 수 있는 방안을 적극 강구해주시기 바랍니다.</p>	<p>○ 추진개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 근거 : 모자보건법 제15조(산후조리원의 신고제 도입) - 관내 산후조리원 현황 : 5개소(평균 이용요금 330만원/2주 기준) - 관리 방안 및 대책 <ul style="list-style-type: none"> • 안전사고 예방을 위한 산후조리원과의 협력 체계 강화: 연 1회 이상 산후조리업 대표와의 간담회 개최 • 서비스 질 향상을 위한 산후조리원 종사자 대상 온라인 /오프라인 관련 교육 정보 제공 및 연계 • 임신부, 영유아 건강관리사업 지원 : 광진아기 건강첫걸음 가정방문 안내 • 집단감염 예방 등에 관한 교육 및 질병 예방을 위한 소독, 종사자 등의 건강검진 관리 철저 지도 등 <p>○ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> - 상반기 방문 점검 및 지도 : 2015. 5. 26. ~ 6. 5. (5개소 완료) - 산후조리업자 간담회 실시 : 2015. 7. 29. - 찾아가는 모유수유서비스(1차) 지원 : 2015. 9. 8. ~ 9. 17. - 하반기 산후조리원 합동점검 실시 : 2015. 9. 15. ~ 9. 22. (5개소 완료) - 찾아가는 모유수유서비스(2차) 지원 : 2015. 10. 27. ~ 11. 4. <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> - 안전하고 믿을 수 있는 산후조리원 만들기 방안에 관해 수시 또는 정기적 업무 회의 	<p>건강 관리과</p>

관리 번호	지시사항	추진현황	추진 부서
<p>2015년 제15호 제39번 (2015.7.2.)</p>	<p style="text-align: center;"><u>스피드행정 향상을 위한 노력</u></p> <p>현재 우리구 스피드지수는 서울시 자치구들 중 중간 정도를 차지하고 있는데 우리구 목표인 스피드지수 73% 이상, 서울시 자치구 1위, 최소 5위 이내 달성을 위하여 민원여권과 및 전 민원처리 부서는 스피드행정 향상 계획 추진 및 협조에 철저를 기하여 주기 바람.</p>	<p>○ 추진개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1일 이상의 유기한 민원 전체를 “모든 구민이 체감 할 수 있는 빠른 민원 처리”로 최대한 빨리 처리하여 스피드 지수(민원처리 단축률)를 높임 - 추진기간 : 2015. 7.1. 부터 계속 - 추진부서 : 전 부서(동주민센터 포함) - 추진사무 : 법정처리일 1일 이상 유기한 민원 - 추진목표 : 서울시 자치구 평가 1위 이내(최소 5위 이내) 단축률 73%이상 <p>○ 추진실적 : 5위(11월 기준)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 업무(444종) 및 부서별 스피드행정 목표 설정 시행(7월) - 1일 실시간 체크, 부서별 경보제 시행(7월) - 유기한 민원 접수문서 서식개선(스피드 처리기한 추가)(7월) - 부서별 협의 등 내부 문서상 제목 변경(스피드 행정 표시)(7월) - "스피드 행정" 내, 외부문서(협의 등) 팀장 전결 개정(9월) - 우수, 향상 부서 및 직원 시상(12월) <ul style="list-style-type: none"> • 최우수(가정복지과), 우수(일자리경제과/화양동), 향상(복지정책과) <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> - 스피드지수 향상을 위한 지속적인 모니터링 실시 및 부서 애로사항 발생 시 타당성 검토 등 	<p>민원 여권과</p>

관리 번호	지시사항	추진현황	추진 부서
<p>2015년 제19호 제44번 (2015.9.17.)</p>	<p>광장로 등 보도정비 추진 관련</p> <p>올 하반기에 추진할 아차산 생태공원 주변 및 광장로 보도정비와 관련, 주민들 사이에서 연말이 다가오니 멀쩡한 보도를 정비한다는 등 불평불만이 나오지 않도록 신중히 추진하기 바람.</p> <p>기타 선의로 진행되는 사업들도 서울시, 구의회 및 주민들의 반대 의견에 부딪혀 차질을 빚지 않도록 부서 및 동장들이 충분히 설명하고 홍보하기 바람.</p> <p>청소과에서는 광장동 환경자원센터를 함께 홍보하기 바람.</p>	<p>○ 추진개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업명 : 광장로 보도정비공사 - 위치 : 광장로1길 1 ~ 광장로89 - 사업내용 : 보도정비 폭 1.5 ~ 2.0m, 연장 550m - 소요예산 : 350백만원(구비) <p>○ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2015.4.21. : 가로수 및 보도관련 주민 불편사항 해소를 위한 협조요청 (광장동-4122) - 2015.7.14. : 현장조사 - 2015.9.15. : 추가경정예산 확정통보 - 2015.9.18. : 광장로 보도정비 관련 주민의견 청취(구→광장동) - 2015.9.30. : 광장로 보도정비 관련 주민의견 청취 사항관련 진행사항 알림(광장동→구) - 2015. 10. 25. : 공사 착공(수종갱신 구간) - 2015. 10. 30. : 광장동 주민센터에서 주민 설문조사 완료 - 2015. 11. 30. : 보도정비공사 완료 	<p>도로과</p>

관리 번호	지시사항	추진현황	추진 부서
<p>2015년 제19호 제45번 (2015.9.17.) 제20호 45번 추가 (2015.10.1.)</p>	<p><u>은행나무(암나무) 수종갱신 지속 추진</u></p> <p>도로과 보도정비 지역의 뿌리 과성장 나무를 신속 제거하기 바라고, 기타 은행나무 수종갱신이 완료되지 않은 곳도 모두 조사하여 계획을 세우고 가능한 한 단기간에 수종갱신을 완료 해주기 바람.</p>	<p>○ 추진개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대 상 : 가로수 은행나무(암나무) 482주 - 기 간 : 2015. 9. ~ 2016. 12. - 내 용 : 은행나무(암나무) 수종갱신 지속 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 2015. 10. : 2015 은행나무 수종갱신 실시(광장로 은행나무 43주를 이팝나무로 교체식재) <p>○ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> - 광장로 가로수 바뀌심기 사업 <ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 광장로(광장중 ~ 광장로 69) • 사업기간 : 2015. 10. 22. ~ 11. 30. • 소요예산 : 31백만원 • 추진내용 : 이팝나무 교체 식재 39주 <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> - 수목하자 등 주기적인 유지관리 실시 	<p>공원 녹지과</p>

관리 번호	지시사항	추진현황	추진 부서												
<p>2015년 제19호 제46번 (2015.9.17.)</p>	<p>자양4동 능동로3길 불법주차 해소</p> <p>자양4동 능동로3길은 불법주차 민원이 많은 지역으로, 이면도로의 특성상 주차단속이 느슨한 점을 이용해 주차 무법천지가 되었음. 불법주차 해소를 위한 운용의 묘를 살려보고, 통행에 지장이 없도록 도로 환경을 개선해주시기 바람.</p>	<p>○ 추진개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 근 거 : 구청장 지시사항(2015.9.17.) 및 구청장 방침 제10034호 - 내 용 : 자양4동 능동로3길 ~ 동일로2길 이면도로 구간 불법주차로 통행이 불편 - 도로현황 : 폭7m, 길이 660m의 양방통행로 <p>○ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> - 현황 파악 <table border="1" data-bbox="846 630 1904 774"> <thead> <tr> <th>차량대수</th> <th>광진구 거주</th> <th>타지역</th> <th>거주자우선 주차구역</th> <th colspan="2">신양주차장(부지:교육청)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45대</td> <td>21</td> <td>24</td> <td>26면</td> <td>116면</td> <td>137명중 136명 자양4동 거주자</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • 불법주차 차량 주소 확인결과 전체 45대 중 해당구간 거주자는 13대이며, 나머지는 관내 인근 주민 및 타지역 주소 차량으로 확인됨 • 도로 양편 불법주정차 시 차량 통행에 큰 지장은 없으나, 양방 교행은 어려움 • 신양주차장의 경우 현재 185명이 대기상태이며, 해당지역이 주거밀집지역으로 주차공간이 부족한 실정 <ul style="list-style-type: none"> - 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> • 2015. 10. 5. ~ 10. 18. : 동 주관 자정활동 • 2015. 10. 13. : 소방통로 확보를 위한 민관 합동훈련 실시 • 2015. 10. 19. ~ 계속 : 이동조치, 경고장 및 불법주차금지 안내문 배부 등 <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2016. 1~4월 그린파킹사업 참여가능 주택 전수조사 후 대상 선정 • 수시순찰을 통한 이동조치 및 경고장 부착 등 계도/ 불법주차금지 안내문 배부 	차량대수	광진구 거주	타지역	거주자우선 주차구역	신양주차장(부지:교육청)		45대	21	24	26면	116면	137명중 136명 자양4동 거주자	
차량대수	광진구 거주	타지역	거주자우선 주차구역	신양주차장(부지:교육청)											
45대	21	24	26면	116면	137명중 136명 자양4동 거주자										

관리 번호	지시사항	추진현황	추진 부서
2015년 제20호 제48번 (2015.10.1.)	<p style="text-align: center;">보훈회관 2층 사무실 적정 임대</p> <p>비어있는 보훈회관 2층 사무실은 경쟁입찰 전에 수요조사를 해서 꼭 필요한 곳에서 활용할 수 있도록 하기 바람.</p>	<p>○ 추진개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 보훈회관 내 2층 사무실 현황 <ul style="list-style-type: none"> • 총면적 : 225.27㎡ • 미사용 공간 : 총 87.3㎡ (A구역 : 58.3㎡ / B구역 : 29.0㎡) <p>○ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> - 수요조사 실시 <ul style="list-style-type: none"> • 조사기간 : 2015. 10. 7.(수) ~ 10. 13.(화) • 조사대상 : 사무실 사용이 필요한 전부서 - 활용계획안 수립 : 구청장 방침-10092(2015.10.21.) <ul style="list-style-type: none"> • 사용신청 부서 : 디지털정보과 ※ 현재 구민정보화 교육장에 2016년 CCTV 관제센터 구축 예정으로 교육 대체장소 필요 - 활용계획 확정 <ul style="list-style-type: none"> • A구역 : 구민 정보화 교육장(28석 규모) • B구역 : 복지정책과 재해구호물품 창고(총 219세트 보관) <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> • 예산확보 등 입주 준비 추진 	복지 정책과

관리 번호	지시사항	추진현황	추진 부서
<p>2015년 제20호 49번 (2015.10.1.)</p>	<p style="text-align: center;"><u>공무여행에 걸맞은 계획 수립</u></p> <p>해외 선진문화 체험연수는 공무여행 인 만큼 일반적인 관광코스는 지양해 야 함. 현장조사 및 인터넷 검색을 통 해 꼭 가봐야 하는 곳, 희소성 있는 장소를 선정해 계획서를 작성해주기 바람.</p>	<p>○ 추진개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 최근 5년간 해외선진문화체험에 선정되었던 연수국을 제외한 국가 선정 - 인터넷 등을 통한 사전 조사로 여행 목적 및 연수코스 선정 <p>○ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> - 연수기간 : 2015. 11. 3.(화) ~ 11. 12.(목), 9박 10일 - 연수국 : 호주, 뉴질랜드 2개국 - 연수인원 : 총 13명(남7명, 여6명) - 소요예산 : 14,000천원(1인당 1,077천원 지원) - 연수내용 : 선진문화 우수사례 파악 및 구정 반영 <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> - 귀국보고서를 통해 내부직원 간 공유 - 연수국 선택 시 업체 사전설명회 개최 등 2016년도 연수 준비 철저 	<p>총무과</p>

관리 번호	지시사항	추진현황	추진 부서
<p>2015년 제21호 제50번 (2015.10.1.)</p>	<p>학교급식소 현장 점검계획 관련</p> <p>학교급식소 현장 점검 계획 추진 시 관련 규정을 잘 살펴서 우리가 할 수 있는 일을 명확히 정하고, 학교측과 마찰이 일어나지 않도록 주의해서 시행할 것.</p>	<p>○ 추진개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 점검일정 : 2015. 10. 26, 10. 28~10. 30(4일간) - 점검학교 : 학교급식 지원 16개교(초등 11, 중 4, 고교 1) - 32개교중 16개교 상반기 실시 - 점검내용 : 친환경 농산물 구입 등 급식재료 사용여부, 예산 목적대로 사용여부, 급식관련 의견 수렴 등 <p>○ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> - 친환경쌀 구입 여부 <ul style="list-style-type: none"> • 모든 초등학교가 친환경유통센터 및 구청에서 추천해준 지역과 직거래 구매(연간 계약) • 중학교 : 대부분 친환경유통센터 통해 구매 - 친환경 농·수·축산물 구입 현황 : 친환경유통센터, eat, g2b를 통해 구입 - 공산물 : 친환경유통센터, eat 이용 - 급식 모니터링단 운영 : 주1~2회 2명의 모니터링단 및 학교운영위원회 위원 참여 검수 및 검식 - 의견수렴 : 조리실 및 조리기구 노후 교체 요청, 예산이 교육청·시비·구비로 나누어져 있어 정산의 어려움 - 우수사례 : 학생 친화적 음식 제공(알레르기 학생 별도 관리 등), 다양한 음식물 쓰레기 줄이기 운동 전개 등 <p>※ 학교급식 점검보다는 급식현장을 파악하고 애로사항 청취를 목적으로 함</p> <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> - 의견수렴 후 2016. 친환경학교급식 계획에 반영 - 우수사례 전파 및 공유 	<p>교육 지원과</p>

관리 번호	지시사항	추진현황	추진 부서
<p>2015년 제21호 제51번 (2015.10.22.)</p>	<p style="text-align: center;">사회적기업 구매 모니터링 시행</p> <p>공공구매의 취지는 좋으나, 사회적 기업의 성장과 유지에 있어 공공기관이 어느 선까지 역할을 감당해야 할지에 대해서는 고민할 필요가 있음.</p> <p>일반 기업에 비해 상대적으로 좋지 않은 품질을 감수하면서 무조건 구매를 장려하기보다는, 단점 또한 바르게 인식하고 공유하는 것이 필요함.</p> <p>구매 부서를 상대로 제품에 대한 만족도가 얼마나 되는지 파악하여, 시 단위 정책에 끌려가지 말고 우리 주체적으로 방향성을 잡기 바람.</p>	<p>○ 추진개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 「사회적경제기업 제품·서비스 만족도 조사」실시 · 기 간 : 2015. 11. 23.(월) ~ 11. 27.(금) · 대 상 : 사회적경제기업 제품 구매이력이 있는 직원 · 방 법 : 서울행정시스템에 설문조사 게재 후, 자료 수합하여 분석 · 내 용 <ul style="list-style-type: none"> · 사회적경제기업 생산 제품·서비스 이용에 대한 만족도 측정 · 사회적경제기업 및 구매시스템에 대한 건의·개선 요구사항 파악 <p>○ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> - 설문 참여직원 대부분이 사회적경제기업 및 우선구매제도를 인지하고 있었고 (99%), 제도의 필요성을 알리는 교육이 필요하다는 의견이 과반수 이상(62%) - 구매품목은 사무용품, 인쇄물, 현수막 등 소액품목에 집중되어(81%), 참여직원 한명당 연간 총 구매금액이 100만원 미만인 경우가 49%로 가장 많음 - 구매만족도는 보통이상이 72%, 불만족이 27%로 주된 불만족 사유는 제품·서비스의 질 저하, 비싼 가격, 제품의 다양성 부족임 - 재구매 의사는 불만족 사유가 개선되면 구매의사가 있다는 의견을 포함 84%로, 향후 계속구매 의사가 높음 <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> - 지원기관(서울시 사회적경제지원센터 및 광진구 사회적경제네트워크) 및 사회적기업에 설문조사 결과 배포 - 향후 우리구 공공구매 시행계획 수립 시 참고 	<p>일자리 경제과</p>

● 추진중 : 12건

관리 번호	지시사항	추진현황	추진 부서
<p>2014년 제4호 제8번 (2014.2.6.)</p>	<p style="text-align: center;"><u>자양한양현대아파트 재건축사업</u> <u>조속히 추진</u></p> <p>자양한양현대아파트 재건축사업에 대한 주민들의 추가 의견을 수렴·보완하고, 시행사 선정, 설계 등 공공관리제의 개념을 적용하여 차질없이 사업이 진행될 수 있도록 추진하기 바람.</p>	<p>○ 추진개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 자양한양아파트 재건축 정비계획 • 위 치 : 광진구 자양동 695번지 일대 • 용도지역 조정 : 제2종일반주거지역 → 제3종일반주거지역 • 건축계획 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 규 모 : 최저 12층 ~ 최고 35층(17개동, 851세대) ▶ 건폐율/용적률 : 29.83% / 257.54% <p>○ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2014. 3. 21. : 자양한양아파트 정비계획 수립 및 정비구역 지정 신청(구→시) - 2014. 5. 2 : 자양한양아파트 정비계획 의견 회신(시→구) - 2014. 7.29 : 자양한양아파트 정비계획 수립 및 정비구역 지정 신청(구→시) - 2014.10. 1. : 서울시 도시계획위원회심의(심의결과 : 보류) - 2015. 4.14. : 정비구역 및 정비계획 결정 신청(구→시) - 2015. 6. 3 : 정비계획 및 정비구역 변경지정 검토의견 통보(시→구) - 2015. 7. 17. : 자양한양아파트 정비계획 수립 및 정비구역 지정 신청(구→시) - 2015. 9. 16. : 市 도시계획위원회 심의 - 2015. 10. 1. : 서울시 도시계획위원회 심의 결과 통보(보류) - 2015. 12. 17. : 자양한양아파트 정비계획(변경안) 보고 및 관련부서 협의 <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2016. 2. : 자양한양아파트 정비구역지정 재신청 ※ 추진주체 구성(추진위~관리처분까지 전과정)부터 공공관리제 시행 예정 	<p>도시 디자인과</p>

관리 번호	지시사항	추진현황	추진 부서
<p>2014년 제19호 제42번 (2014.10.2.)</p>	<p><u>자양1존치정비구역 재정비촉진계획사업</u> <u>추진 현황을</u> <u>군부대와 문건화하여 관리</u></p> <p>자양1존치정비구역 재정비촉진계획 사업 추진에 따라 재정비사업 추진 상황을 문건화하여 군부대 실무자 들이 상시 재개발사업 추진상황을 파악할 수 있도록 철저히 준비하여 향후 사업추진에 차질이 없도록 하기 바람.</p>	<p>○ 추진개요 - 사업개요 • 위 치 : 광진구 자양동 680-81 일대 • 면 적 : 55,151㎡(우정사업정보센터 29,029㎡, 군부대 14,855㎡, 주택지 11,270㎡) • 용도지역 : 준주거지역 (현) 제1,2,3종 일반주거지역) • 사업방식 : 도시환경정비사업</p> <p>○ 추진실적 - 2009. 6. 4. : 구의·자양 재정비촉진계획 결정 고시 - 2013. 3. 9. : 우정사업정보센터 부지 이전(전남 나주) - 2014. 8. 13. : 수방사 및 경기남부시설단 군관계자와 회의 실시 - 2014. 12.12. : 용역 계약 및 착수 - 2015. 1. 12. : 용역 착수보고회 개최 - 2015. 5. 20. : 용역 중간보고회 개최 - 2015. 9. 2. : 市·區 합동보고회 - 2015. 10.13 : 市·區 합동회의 조치계획 보고 - 2015. 10.19 : 공공기여관련 자산관리공사 사전협의 - 2015. 11. 6 / 11. 18 : 市·區 실무협의 2회 - 2015. 12. 21 : 市·區 합동보고회(2차)</p> <p>○ 향후계획 - 2016. 1. : 市·區 합동보고회 - 2016. 3. : 구의자양 재정비촉진계획(안) 수립 - 2016. 4. : 주민공람 - 2016. 6. : 구의회 의견청취, 주민공청회 - 2016. 7. : 도시재정비위원회 심의 - 2016. 8. : 구의자양 재정비촉진계획 변경 결정</p>	<p>도시 디자인과</p>

관리 번호	지시사항	추진현황	추진 부서
<p>2014년 제21호 제51번 (2014.11.20.)</p>	<p style="text-align: center;"><u>능동로 경관개선 사업의 단계별 사업 시행</u></p> <p>능동로 경관개선사업 추진시 그 지 역의 가장 큰 애로사항인 조명설치 후 문화공간을 조성할 수 있도록 단계별로 설계·시행하고 사업기간을 단축할 수 있도록 추진하기 바람.</p>	<p>○ 추진개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업명 : 능동로 (청담대교 하부) 경관개선 사업 - 위치 : 청담대교 하부 (나루아트센터 ~ 독섬유원지역, 700m) - 사업비 : 100,000천원 (공사비 900,000천원, 설계용역비 100,000천원) / 시·구비 50:50 - 사업기간 : 2015. 1. ~ 2016. 10. <p>○ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2014. 12. 31. : 능동로 경관개선 사업 용역 발주 - 2015. 1. 8. : 사업착수 - 2015. 2. 2. : 착수보고 (광진구) - 2015. 2. 12. : 착수보고 및 전문가 자문회의 (서울시) - 2015. 3. 12. : 전문가 자문회의 개최 - 2015. 4. 20. : 능동로 현장자문 (자문위원 4명 등) - 2015. 4. 24. : 서울시 중간보고 및 자문회의 - 2015. 6. 10. : 서울시 도시건축공동위원회 자문 - 2015. 9. 9. : 서울시 도시건축공동위원회 재자문 - 2015. 9. 24. : 용역 최종 보고 - 2015. 12. 11. : 용역 준공 <p>※ 시비 공사비 2015년 예산 미편성으로 2016년 공사 시행(구비 명시이월)</p> <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2016. 2. : 공사 발주 - 2016. 3. ~ 10. : 독섬유원지역 하부조명 등 공사 준공 	<p>도시 디자인과</p>

관리 번호	지시사항	추진현황	추진 부서
<p>2015년 제1호 제1번 (2015.1.8.)</p>	<p>중곡아파트 재건축 정비사업 주민총회 조속 추진</p> <p>중곡아파트 재건축 정비사업 추진시 사후결과 보고만 받지 말고 동장을 중심으로 통·반장들과 함께 해당 주민들을 직접 방문하고 사업설명을 하여 주민들의 이해를 도울 수 있도록 현장중심의 적극적인 소통행정을 추진하기 바라며, 신년 동업무보고회에 중곡아파트 재건축 정비사업을 공론화하여 책임있는 설명을 통해 주택재건축 주민총회 개최시기를 앞당길 수 있도록 적극적으로 추진하기 바람.</p>	<p>○ 추진개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업개요 <ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 광진구 중곡동 190-26외 3필지 (면적 10,262㎡) • 규 모 : 지상5층, 6개동, 276세대(토지등소유자 272명) • 사업기간 : 2013. 1월 ~ 2020. 12월 <p>○ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2015. 5. 28. : 추진위원회 개최 <ul style="list-style-type: none"> • 추진위원 선출관련 선거관리규정 세부내용 및 향후 추진절차 협의, 선거관리위원회 구성에 따른 세부운영규정 확정 및 업무추진에 대하여 이후 추진위원회에서 논의 예정 - 2015. 6. 25. : 메르스 유행으로 추진위원회 개최 연기 - 2015. 7. 30. : 추진위원회 재개 <ul style="list-style-type: none"> • 선거관리규정 세부내용 결정 및 선거관리위원회 구성을 위한 절차 추진 논의 - 2015. 9. 14. ~ 9. 18. : 추진위원 선출 관련 선거관리위원 모집 공고 - 2015. 10. 13. : 주민간담회, 추진위원회 개최 <ul style="list-style-type: none"> • 주민 간 소통 및 갈등 조정/ 조속한 사업시행 요청 <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2016. 1. ~ 2. : 1/2단지 입주자회의 개최 - 2016. 3. ~ 6. : 선거관리위원회 구성 및 추진위원 선출(주민총회) - 2016. 6. ~ 9. : 정비사업 전문관리업자 및 설계자 선정(주민총회) - 2016. 10. ~ 12. : 조합설립 인가 	<p>주택과</p>

관리 번호	지시사항	추진현황	추진 부서
<p>2015년 제9호 제20번 (2015.4.9.)</p>	<p style="text-align: center;">여성안심귀갓길 환경개선 추진</p> <p>여성안심귀갓길 사업의 정확한 취지를 정립하고, 시범지역 추진후 성과를 분석하여 필요한 동에서는 적극 요청할 수 있도록 추진할 것.</p>	<p>○ 추진개요</p> <p>※ 여성안심귀갓길이란? 범죄 우려가 적어 늦은시간 여성이 안심하고 귀가할 수 있는 길</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대 상 : 여성안심귀갓길 19개 지정노선 - 설치시설물 : 안전시설물 3개 1세트 <p>※ 1세트(여성안심귀갓길 노면표시, 고유번호 위치표지판, LED보안등)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 내 용 : 여성안심귀갓길 지정노선에 안전시설물 설치를 통해 광진경찰서와 연계한 여성안전망 구축 - 방법대책 <ul style="list-style-type: none"> • 광진경찰서에서는 여성안심귀갓길을 순찰 우선구간으로 지정하여 범죄예방 중점 관리 <p>○ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> - 중곡2동 관리번호 안심7·9 : 9세트 설치 - 자양1동 관리번호 안심16 : 5세트 설치 - 2016년 사업예산 편성 : 38,000천원(시비 22,800천원/ 구비 15,200천원) <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2016. 1월 중 : 중곡3동 관리번호 안심10·11, 7세트 설치 - 2016. 3. ~ 6. : 여성안심귀갓길 안심 14개소, 95세트 안전시설물 설치 - 2016. 6. ~ 9. : 광진경찰서와 합동으로 범죄예방 성과 분석 	<p>가정 복지과</p>

관리 번호	지시사항	추진현황	추진 부서
<p>2015년 제9호 제21번 (2015.4.9.)</p>	<p><u>구의1구역내 이주, 철거 추진 철저</u></p> <p>미이주 주민들에 대한 민원은 현장 방문하여 문제점을 정확히 파악, 해결점을 찾아서 사업추진이 잘 될 수 있도록 현장행정을 추진할 것.</p>	<p>○ 추진개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 구의동 122-2번지 일대(48,323㎡) - 사업주체 : 구의1주택재건축정비사업조합 - 건립규모 : 지하3층/지상23층 아파트 12개동 854세대 <p>○ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> - 강제 이주가 아닌 자진 이주를 유도하기 위한 철거·이주 사전협의체 운영 - 종교시설(성동교회) 조정·중재회의 실시 <ul style="list-style-type: none"> • 1차(2015.4.15. 성동교회) <ul style="list-style-type: none"> · 회의결과 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 교회에서 제시한 건축비 보상금 48억3천만원은 조합여건 등을 고려하여 조정할 의사 있음 ⇒ 구의1구역 시공자인 삼성에서 타지역 정비구역내 종교시설 보상사례를 조사·준비하여 그 자료를 기준으로 조합·시공자와 재협의 추진 • 2차(2015.4.28. 구청 복지상담실) <ul style="list-style-type: none"> · 회의결과 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 조합과 성동교회 양측은 각자 입장에서 생각하는 새로운 협의안을 마련하여 제시 • 조합과 성동교회 별도 협의(2015.5.21.) <ul style="list-style-type: none"> · 명도소송 판결 이후 조합과 교회측은 건축비 보상 등 재협의 예정 - 구의1구역내 총 999세대 중 993세대 이주 완료(이주율 99.4%) <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> - 철거·이주 사전협의체는 주민이주 완료시까지 지속 운영 	<p>주택과</p>

관리 번호	지시사항	추진현황	추진 부서
<p>2015년 제9호 제24번 (2015.4.9.)</p>	<p><u>숙박업소 현황파악 및 지원시스템 마련</u></p> <p>관내 숙박업소 이용현황을 파악하여 우리구 실정에 맞는 관광업소에 대한 지원 시스템을 마련하고 시설 수준을 향상시키기 바람.</p>	<p>○ 추진개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 폐쇄적이고 부정적인 이미지를 탈피하고 편안한 숙박환경 조성으로 국내·외 관광객 유치 및 지역상권 활성화에 기여 <p>○ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> - 계획서 수립 - 미흡업소 중점관리 <ul style="list-style-type: none"> • 5. 12 : 숙박업 점검 전 사전 안내문 발송 • 4.27 ~ 5.20. <ul style="list-style-type: none"> · 미흡업소에 대한 개선이행여부 확인 · 미흡업소 평가결과 예년보다 수준 향상 (2014년 평균 62.66 → 2015년 평균 74.51) · 업소별 관리카드 작성하여 평균 80점 이상 향상될 수 있도록 지속적 관리 • 관내 숙박업 전체에 대한 운영실태 및 내외국인 관광객 숙박여부 수요조사 · 5.20. ~ 6.10. - 숙박업 운영실태 및 활성화 방안 수립[구청장방침 809호(2015.7.24.)] - 2015. 11. : 숙박업 영업주(36명) 대상으로 간담회 개최 <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2016. 3. : 외래관광객 유치를 위한 숙박업소 홍보 통역 애플리케이션 설치 및 관광안내 전화 사용 홍보 - 2016. 5. / 10. : 우수 숙박업소(굿스테이) 견학 및 간담회 개최 	<p>보건 위생과</p>

관리 번호	지시사항	추진현황	추진 부서
<p>2015년 제11호 제25번 (2015.5.7.)</p>	<p style="text-align: center;">구민대상 후보자 적극 발굴</p> <p>구정운영에 많은 기여를 하고 있는 여성·청소년 분야에 구민대상이 미추천인 것은 목적과 취지에 부합하지 않음. 개인은 추천되지 않는 시스템을 개선하여 전직원이 관심을 가지고 직접 발굴, 추천하기 바람.</p>	<p>○ 추진개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기 간 : 2015. 6. ~ - 내 용 : 구민대상조례 개정 <ul style="list-style-type: none"> • 구민대상의 추천대상을 확대하고, 절차를 간소화하도록 관련 조례를 개정하여 여성, 청소년을 포함한 폭넓은 분야의 숨은 지역일꾼을 발굴 <p>○ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> - 광진구민대상조례 일부개정계획(구청장 방침) : 2016.1.8. - 광진구민대상조례 일부개정안 입법예고 : 2016.1.11.~15.(5일간) <ul style="list-style-type: none"> • 시상부문 정비 : 기존부문 통합 및 신규부문 2개 추가 <ul style="list-style-type: none"> · 통합 및 신설 : 지역사회발전부문, 문화예술체육부문, 경제·지역사회발전부문(개인 및 단체)로 통합 및 신설 · 여성·청소년 부문, 보건·복지부문, 환경·자원봉사부문을 봉사·기부부문(개인 및 단체)로 통합 및 신설 · 신설 : 경제·지역사회발전부문, 봉사·기부부문(개인 및 단체), 효행부문 • 추진절차 간소화 - 수공기간을 5년에서 3년으로, 추천 연서인원을 10인 이상에서 2인 이상으로 완화 및 주민 직접 추천 가능 <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> - 조례규칙심의회(1월 말) 개최 및 의회 조례안 상정(2월 중) - 제21회 광진구민대상 추천 및 시상(3월~5월) 	

관리 번호	지시사항	추진현황	추진 부서																								
<p>2015년 제11호 제27번 (2015.5.7.)</p>	<p style="text-align: center;"><u>교육 프로그램 추진시 신중한 업체 선정 당부</u></p> <p>진로교육 프로그램 실시 등 전문 업체 선정 시, 업체 분석을 철저히 하고 청소년들에게 높은 수준의 프로그램을 제공하여 지속가능한 교육이 되도록 하기 바람.</p>	<p>○ 추진개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 광진구 진로직업체험 프로그램 운영 위탁업체 선정 평가지표 마련 <ul style="list-style-type: none"> • 선정지표(안) <table border="1" data-bbox="869 419 1895 651"> <thead> <tr> <th>연 번</th> <th>항 목</th> <th>기 준</th> <th>판정(점수)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>업체소재지</td> <td>서울, 경기지역</td> <td>적합/비적합</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>진로컨서트 수주 횟수</td> <td>연간실적, 지속성 등</td> <td>점수</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>외부평판, 인적능력 등</td> <td>행사 시행한 기관 등에 문의</td> <td>적합/비적합</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>적합성(내용, 예산 등)</td> <td>기획안 내용 실질 심사</td> <td>점수</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>기타사항</td> <td>기획사 면담, 방문 등</td> <td>적합/비적합</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> - 롤모델 특강 ‘꿈꾸며 사는 인생의 맛을 잡수다’ <ul style="list-style-type: none"> • 일 시 : 2015. 5. 15. • 참여인원 : 학생 및 교사 960명 - 내직업이 사라진다, 미래의 직업 키워드 <ul style="list-style-type: none"> • 일 시 : 2015. 10. 5. • 참여인원 : 학생 및 학부모, 교사 등 250명 • 업체선정 : 전문성, 성실성, 내용, 경험 등을 검토한 뒤 면담을 거쳐 수준 높은 프로그램을 제안한 드림특에듀케이션으로 결정 <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2016년 업무추진 시 수준 높고 지속가능한 프로그램을 제공하는 업체 선정 예정 	연 번	항 목	기 준	판정(점수)	1	업체소재지	서울, 경기지역	적합/비적합	2	진로컨서트 수주 횟수	연간실적, 지속성 등	점수	3	외부평판, 인적능력 등	행사 시행한 기관 등에 문의	적합/비적합	4	적합성(내용, 예산 등)	기획안 내용 실질 심사	점수	5	기타사항	기획사 면담, 방문 등	적합/비적합	<p>교육 지원과</p>
연 번	항 목	기 준	판정(점수)																								
1	업체소재지	서울, 경기지역	적합/비적합																								
2	진로컨서트 수주 횟수	연간실적, 지속성 등	점수																								
3	외부평판, 인적능력 등	행사 시행한 기관 등에 문의	적합/비적합																								
4	적합성(내용, 예산 등)	기획안 내용 실질 심사	점수																								
5	기타사항	기획사 면담, 방문 등	적합/비적합																								

관리 번호	지시사항	추진현황	추진 부서
<p>2015년 제12호 제31번 (2015.5.21.)</p>	<p style="text-align: center;"><u>구의3동 592번지 일대 재건축사업 조속 추진</u></p> <p>재건축사업 예비추진위원장 선거가 선거관리위원회 주관으로 실시되어 장시간 소요됨으로 인해 공공관리의 실효성 확보에 장애가 되고 있으므로 잘못된 규정 등은 철저히 검토하여 개선안을 마련해 보고할 것</p>	<p>○ 추진개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 구 역 명 : 구의동 592번지(한양빌라)일대 주택재건축정비구역 - 위 치 : 구의3동 592번지(한양빌라)일대 - 구역면적 : 10,355㎡(토지등소유자 97명) - 건축계획 : 지하3층/지상6~15층, 아파트 4개동 206세대 <p>○ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2015. 5. 7. : 용역 착수 - 2015. 6. 4. : 공공관리 추진계획 수립(예비추진위원장 선거사무 구청주관) - 2015. 6. 8. / 8. 24. : 주민설명회 개최 - 2015. 6. 25. ~ 26. / 9. 3.~ 9. 4. : 예비임원 후보자 미등록 2회 - 2015. 9. 10. : 정비구역 해제요청서 제출 - 2015. 10. 8. / 11. 3. : 정책협의회 / 민원조정위원회 개최 - 2015. 11. 3. ~ 11. 30. / 12. 16. : 주민 개별면담 / 주민설명회 개최 - 2016. 1. 25. : 정비구역 해제요청(구->시) <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> - 서울시 도시계획위원회 심의결과에 따라 정비구역 해제여부 결정 <ul style="list-style-type: none"> • 도시계획심의 : 3월 초, 해제고시 : 3월 중순 	<p>주택과</p>

관리 번호	지시사항	추진현황	추진 부서
<p>2015년 제12호 제33번 (2015.6.4.)</p>	<p>전통시장 거리예술존 운영 지원 관련</p> <p>거리예술존 공연에 대한 모니터링을 실시하고 운영의 효율성을 높여 민원이 발생하지 않도록 하며 운영효과가 좋을 경우 노른산 시장, 영동교 시장 등 장사가 잘 안 되는 시장부터 확대 운영하여 상인들에게 도움이 되도록 추진하기 바람.</p>	<p>○ 추진개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추진목적 : 문화예술 이벤트를 통한 전통시장 활성화 - 추진기간 : 2015.5.20 ~ 11월(매주 수) 15:00 ~ 16:00 - 대상시장 : 중곡제일시장, 자양골목시장 - 주요내용 : 7080라이브 연주, 색소폰 악기연주, 마술연기 등 <ul style="list-style-type: none"> • 공연장소 제공, 주차공간 확보, 전기사용 등(시장 상인회 협조) - 주 최 : 서울시 문화정책과 <ul style="list-style-type: none"> • 대행업체 : (주)예문관 한국문화종합컨설팅 전문법인(서울 성북구 소재) <p>○ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> - 총 15회 운영(2015. 5. 20.~) <ul style="list-style-type: none"> • 자양골목시장 : 8회 <ul style="list-style-type: none"> · 공연내용 : 통기타(7080), 재즈, 마술공연, 사물놀이 등 • 중곡제일시장 : 7회 <ul style="list-style-type: none"> · 공연내용 : 색소폰, 악기연주 등 ※ 문화공연 시 인근 주민들로부터 공연 종료 후 소음 민원을 제기하여 시장조합장과 협의 필요함. <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대행업체와 현재 운영중인 중곡제일시장 및 자양시장의 공연 지속 여부를 협의 후 진행 	<p>일자리 경제과</p>

관리 번호	지시사항	추진현황	추진 부서
<p>2015년 제13호 제34번 (2015.6.4.)</p>	<p><u>어린이대공원 주변 도로시설 확충</u></p> <p>전체 사업비를 확보한 것이 아니므로 주변 주민들에게 사업에 대한 진행 상황을 정확하게 설명하고 주민들의 의견을 반영·추진하여, 주민들이 사업의 내용을 잘 몰라서 혼란스럽지 않도록 실시설계 등 빠른 시일 내 추진해주기 바람.</p>	<p>○ 추진개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업명 : 능동 436-1~138-6간 도로개설공사 - 위치 : 능동 436-1~138-6간, 능동 384-2~385-6간 - 사업내용 : 도로개설 B=6m, L=280m(보상 : 토지12필지, 건물7동) - 사업기간 : 2015. 7. ~ 2017.12. - 소요예산 : 2,950백만원(구비 : 1,850백만원, 특별교부금 : 1,100백만원) <p>※ 특별교부금(1,100백만원) 확보(2015.5.), 추경예산(550백만원) 확보(2015.9.)</p> <p>○ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2015. 10. : 도시계획시설(도로)사업 실시계획인가 공고 및 고시 - 2015. 11. : 보상절차 진행(보상계획 공고, 감정평가, 보상협의 등) - 2015. 12. ~ 2016. 1. : 어린이대공원 저축 부분 관련 협의 진행 <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2016. 2. : 어린이대공원 저축부분 관련 협의 완료 - 2016. 3. : 2016년 상반기 특별교부금 신청(보상비 및 공사비 1,300백만원) - 2016. 7. : 공사 시행 	<p>도로과</p>