

공사변경계약서



※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

※ 원본확인용QR코드

<발주처>

서울특별시 상수도사업본부 암사아리수정수센터

재무관


가길현

사무관/서기관 :

김인웅

담당 :

변민용 (Tel: 02-3146-5712)



<계약상대자>

상호 :

(주)이레에너지테크

주소 :

서울특별시 성동구 성수이로 51, 서울숲한라시그마밸리 606(성수동2가)

대표자 :

강래원

사업자등록번호 :

2198114499

전화번호 :

02-407-2332

팩스번호 :

02-497-2332

계약번호	2018030EA37 - 01	관리번호	
공사명	2018년 기계설비 보수공사(장기계속연간단가계약)		
신규장기구분	장기·초년도		
대표계약자	(주)이레에너지테크	수요기관명	서울특별시 상수도사업본부 암사아리수정수센터
계약일자	2018/03/23	변경계약일자	2018/09/13
계약보증서 전자제출여부	지급각서대체		
하자보수보증금율	2%	하자담보책임기간	1년
변경구분	계약내용변경		
변경사유	- 시공물량 증감 및 신규공정 발생으로 물량만 변경(계약금액 변동없음)		
지체상금율	0.05 %		

[기간변경 정보]

변경전 착공일자	2018/03/26	변경후 착공일자	2018/03/26
변경전 금차준공일자	2018/12/31	변경후 금차준공일자	2018/12/31
변경전 총준공일자	2019/03/31	변경후 총준공일자	2019/03/31
준공기한변경사유			

[계약금액변경 정보]

-	총부기계약금액	금차계약금액
변경전 계약금액	315,546,000 원	237,508,000 원
1) 설계변경금액	0 원	0 원
2) 물가변경금액	0 원	0 원
3) 기타변경금액	0 원	0 원

변경후 계약금액

315,546,000 원

237,508,000 원

[채권 및 인지세 정보]

국민주택채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	0 원
추가계약보증금	0 원	※ 원본확인용QR코드	
인지세과세여부	N	추가인지세액	0 원

계약서에서 변경 약정하지 아니한 원계약서의 각조항은 계속하여 효력을 가진다.

[첨부문서]

No.	문서명	파일명
1	변경내역서	변경내역서(2018년 기계설비 보수공사 연간단가()).xls
2	변경합의서	설계변경 합의서.pdf
3	기관직인정보	크기변환_재무관 직인.jpg