


공사변경계약서



※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

※ 원본확인용QR코드

<발주처>

서울특별시 상수도사업본부 암사아리수정수센터

재무관

가길현

사무관/서기관:

하은경

담당:

변민용 (Tel: 02-3146-5712)



<계약상대자>

상호:

대한기술용역(주)

주소:

서울특별시 종로구 삼일대로 469()

대표자:

곽상인

사업자등록번호:

1018117759

전화번호:

02-733-1362

팩스번호:

02-737-1579

계약번호	20180401E6E - 01	관리번호	
공사명	암사 1정수장여과지 역세척배관 교체공사		
신규장기구분	신규(단년도)		
대표계약자	대한기술용역(주)	수요기관명	서울특별시 상수도사업본부 암사아리수정수센터
계약일자	2018/04/04	변경계약일자	2018/07/02
계약보증서 전자제출여부	지급각서대체		
하자보수보증금율	2%	하자담보책임기간	3년
변경구분	계약내용변경		
변경사유	보험료 정산 감액 : 당초 1,232,800,000원 ⇒ 1,187,540,000원(감액 45,260,000원)		
지체상금율	0.05 %		

[기간변경 정보]

변경전 착공일자	2018/04/05	변경후 착공일자	2018/04/05
변경전 금차준공일자	2018/08/02	변경후 금차준공일자	2018/08/02
변경전 총준공일자	2018/08/02	변경후 총준공일자	2018/08/02
준공기한변경사유			

[계약금액변경 정보]

	총부기계약금액	금차계약금액
변경전 계약금액	1,232,800,000 원	1,232,800,000 원
1) 설계변경금액	-45,260,000 원	-45,260,000 원
2) 물가변경금액	0 원	0 원
3) 기타변경금액	0 원	0 원

변경후 계약금액

1,187,540,000 원

1,187,540,000 원

[채권 및 인지세 정보]

국민주택채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	0 원
추가계약보증금	0 원	※ 원본확인용QR코드	
인지세과세여부	N	추가인지세액	0 원

계약서에서 변경 약정하지 아니한 원계약서의 각조항은 계속하여 효력을 가진다.

[첨부문서]

No.	문서명	파일명
1	변경내역서	변경내역서.pdf
2	변경합의서	변경계약합의서(2018암사역세척설비).pdf
3	기관직인정보	크기변환_재무관 직인.jpg