

공사변경계약서



※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

※ 원본 확인용 QR코드

<발주처>


서울특별시 상수도사업본부 암사아리수정수센터

재무관

가길현

사무관/서기관 : 하은경

담당 : 변민용 (Tel: 02-3146-5712)



<계약상대자>

상 호 : 제일정보건설 주식회사

주 소 : 서울특별시 강서구 화곡로346, 402호 (화곡동, 귀뚜라미홈시스텔)

대 표 자 : 김진철

사업자등록번호 : 1168144224

전 화 번 호 : 02-2068-1500

팩 스 번 호 : 02-2068-1800

계약번호	201802118A6 - 01	관리번호	
공사명	2018년 일반전기설비 유지보수공사(연간단가)(1차)		
신규장기구분	장기·초년도		
대표계약자	제일정보건설 주식회사	수요기관명	서울특별시 상수도사업본부 암사아리수정수센터
계약일자	2018/02/26	변경계약일자	2018/07/19
계약보증서 전자제출여부	지급각서대체		
하자보수보증금율	2%	하자담보책임기간	1년
변경구분	계약내용변경		
변경사유	- 시공물량 증감에 따른공종별 물량조정으로 차수 및 전체 계약금액은 변동없음(계약내역만 변경됨)		
지체상금율	0.05 %		

[기간변경 정보]

변경전 착공일자	2018/03/05	변경후 착공일자	2018/03/05
변경전 금차준공일자	2018/12/31	변경후 금차준공일자	2018/12/31
변경전 총준공일자	2019/03/31	변경후 총준공일자	2019/03/31
준공기한변경사유			

[계약금액변경 정보]

-	총부기계약금액	금차계약금액
변경전 계약금액	329,262,500 원	263,245,400 원
1) 설계변경금액	0 원	0 원
2) 물가변경금액	0 원	0 원
3) 기타변경금액	0 원	0 원

변경후 계약금액

329,262,500 원

263,245,400 원

[채권 및 인지세 정보]

국민주택채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	0 원
추가계약보증금	0 원	※원본확인용QR코드	
인지세과세여부	N	추가인지세액	0 원

계약서에서 변경 약정하지 아니한 원계약서의 각조항은 계속하여 효력을 가진다.

[첨부문서]

No.	문서명	파일명
1	1차 변경내역서	복사본 설계변경 (1차).xlsx
2	총차 변경내역서	복사본 설계변경 (총차).xlsx
3	1차 합의서	합의서 -1차.pdf
4	총차 합의서	합의서-총차.pdf
5	기관직인정보	크기변환_재무관 직인.jpg