

실적평가 결과보고

[서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사(T/K)]

| | | | |
|--------|---|-------|----------|
| 사업명 | 서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사(T/K) | 발주기관 | 도시기반시설본부 |
| 사업기간 | 2009.12.31 (목)~2018.12.31 (월) | 평가시점 | 준공전 |
| 평가기간 | 2016.09.19 (월)~2018.03.11 (일) | 평가구분 | 감리평가 |
| 대상업체 | 주식회사 수성엔지니어링 | 대상기술자 | 박명주 |
| 평가일자 | 2018.04.09 (월) | 총점 | 90.8 |
| 실적평가총평 | 공사구간이 길고, 공종이 다양하고 복잡하여 난해한 공사구간이어서 건설사업관리업무 수행이 용이하지 않은 여건임에도 본사차원의 현장지원을 통하여 감리원 추가 투입 등을 통한 적절한 품질관리, 공정관리로 현장관리 수행함 | | |

| 구분 | 배점 | 평가항목 | 평가 | | | | | 평가의견 | 첨부 |
|--------|----|----------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|------|----|
| | | | 우수 (1) | 양호 (0.8) | 보통 (0.6) | 미흡 (0.4) | 불량 (0.2) | | |
| 일일행정요목 | 10 | 2 용역 착수신고서 적정여부(감리업무 수행계획) | ● | | | | | | |
| | | 2 감리원 근무 성실도 | ● | | | | | | |
| | | 2 발주청 지시사항이행 충실도 | | ● | | | | | |
| | | 2 감리보고서 적정제출 여부 | ● | | | | | | |
| | | 1 설계도서 관리실태 | ● | | | | | | |
| | | 1 기록유지 및 보고의 적시.정확성 | | ● | | | | | |
| 공정관리 | 10 | 3 공정관리계획 적정성 확인 | | ● | | | | | |
| | | 3 공정진도관리 | | ● | | | | | |
| | | 2 부진공정 만회대책 보고 | ● | | | | | | |
| | | 2 일일/주간/월간 공정보고 성실성 | | ● | | | | | |
| 시공관리 | 15 | 2 시공사 합동 현지 여건 조사 이행여부 | ● | | | | | | |
| | | 2 교통처리 및 공사표지판 설치 관리 | | ● | | | | | |
| | | 2 공사착공신고서 검토 및 보고 | ● | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----|---|-------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | | 2 | 하도급 자격, 적정성 검토 | ● | | | | | | | |
| | | 2 | 신규발생 지하매설물 등 보고 및 조치실태 | | ● | | | | | | |
| | | 2 | 시공계획서(시공상세도) 적정여부 확인 | | ● | | | | | | |
| | | 2 | 계측관리 적정성 확인 | ● | | | | | | | |
| | | 1 | 공사진행 과정의 사진촬영 및 보관 이행실태 | ● | | | | | | | |
| 품질관리 | 10 | 3 | 품질관리계획서 수립 및 이행사항 확인 | ● | | | | | | | |
| | | 3 | 품질관리자 적정배치 확인 | ● | | | | | | | |
| | | 2 | 시험실, 시험장비 적정 확보 확인 | ● | | | | | | | |
| | | 2 | 건설용 자재 및 기계.기구 관리 적정성 | ● | | | | | | | |
| 안전관리 | 15 | 3 | 안전관리계획 수립 및 이행사항 확인 | | ● | | | | | | |
| | | 3 | 안전관리자 적정배치 확인 | | ● | | | | | | |
| | | 3 | 안전교육 실시 여부 | | ● | | | | | | |
| | | 3 | 안전점검(수시, 정기) | | ● | | | | | | |
| | | 2 | 안전관리비 사용 적정성 확인 | | ● | | | | | | |
| | | 1 | 유해위험계획서 수립 및 이행사항 확인 | | ● | | | | | | |
| 환경관리 | 10 | 4 | 환경관리계획 수립 및 이행사항 확인 | ● | | | | | | | |
| | | 4 | 공사장 및 주변 환경정비 | ● | | | | | | | |
| | | 2 | 폐기물 처리 관리 | ● | | | | | | | |
| 기술검토업무 | 10 | 3 | 설계도서 사전검토 및 사후조치 이행실태 | | ● | | | | | | |
| | | 3 | 검측업무 적정성 | ● | | | | | | | |
| | | 2 | 설계변경(실정보고) 적정성 확인 | | ● | | | | | | |
| | | 2 | 가교 등 가설시설물 관리(구조검토) | | ● | | | | | | |
| 기타 | 10 | 5 | 민원해결 능력 | | ● | | | | | | |
| | | 5 | 유관기관 협의 및 의견 조정능력 | ● | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|----|---|--------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 기술지원감리원 | 10 | 3 | 기술지원감리원 일반행정업무(근무성실도 등) | ● | | | | | | | |
| | | 3 | 기술지원감리원 (법정)현장점검 이행여부 | ● | | | | | | | |
| | | 2 | 기술지원감리원 기성 및 준공검사 입회 여부 | ● | | | | | | | |
| | | 2 | 기술지원감리원 기술적 업무(설계서 검토 등) | | ● | | | | | | |
| 서울식평가 | | | 예산절감 사례 | | | | | | | | |
| | | | 감리자 과실로 발주청 손해발생 사례 | | | | | | | | |
| | | | 공법개선 사례(감리제안) | | | | | | | | |
| | | | 디자인개선 사례(감리제안) | | | | | | | | |
| | | | (고질)민원해결 사례 | | | | | | | | |

》 사고이력

| 설계사 | 시공사 | 감리사 | 재해자현황 | 사고일자 |
|------------|--------------------------|--|-------|------------|
| | 삼성물산 주식회사 | | | 2016-11-22 |
| | 쌍용건설(주), 삼성물산(주) | 주식회사 수성엔지니어링 | 사망 2명 | 2017-05-22 |
| (주)서영엔지니어링 | 삼성물산 주식회사 | (주)수성엔지니어링 | 부상 1명 | 2014-02-14 |
| | 쌍용건설(주), 삼성물산(주), 한국비즈니스 | 주식회사 우원엠앤이, 세종기술(주), (주)서한종합건축사사무소, 주식회사 수성엔지니어링 | 부상 1명 | 2014-12-24 |
| | 쌍용건설(주), 삼성물산(주), 한국비즈니스 | 주식회사 우원엠앤이, 세종기술(주), (주)서한종합건축사사무소, 주식회사 수성엔지니어링 | 부상 1명 | 2015-09-04 |
| | 쌍용건설(주), 삼성물산(주), 한국비즈니스 | 주식회사 우원엠앤이, 세종기술(주), (주)서한종합건축사사무소, 주식회사 수성엔지니어링 | 부상 1명 | 2016-06-08 |
| | 쌍용건설(주), 삼성물산(주), 한국비즈니스 | 주식회사 우원엠앤이, 세종기술(주), 주식회사 수성엔지니어링 | 부상 1명 | 2011-06-18 |

| | | | | |
|--|----------------------------------|---|-------|------------|
| | 쌍용건설(주), 삼성 물산(주), 한국비즈 니스 | 주식회사 우원엠앤 이, 세종기술(주), (주))서한종합건축사사 무소, 주식회사 수성 엔지니어링 | 부상 1명 | 2016-01-29 |
|--|----------------------------------|---|-------|------------|