

# 공사변경계약서



※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

※ 원본 확인용 QR코드

## <발주처>

서울특별시 상수도사업본부 암사아리수  
정수센터

재무관

가길현

사우관/서기관 : 김인웅

담당 : 변민용 ( Tel: 02-3146-5712 )



## <계약상대자>

상 호 : 천관건설

주 소 : 서울특별시 송파구 가락로240,3층301-B호(방이동,  
장안빌딩)

대 표 자 : 이상준

사업자등록번호 : 2150676161

전 화 번 호 : 02-431-0664

팩 스 번 호 : 02-448-8186

계약번호	20180313563 - 01	관리번호	
공사명	암사1정수장 여과지 하부집수장치 개선공사		
신규장기구분	신규(단년도)		
대표계약자	천관건설	수요기관명	서울특별시 상수도사업본부 암사아리수정수센터
계약일자	2018/03/28	변경계약일자	2018/11/20
계약보증서 전자제출여부	지급각서대체		
하자보수보증금율	2%	하자담보책임기간	3년
변경구분	계약내용변경		
변경사유	- 시공물량 증감 및 보험료 정산 당초 : 1,101,465,900원 ⇒ 1,093,300,000원(8,165,900원 감액)		
지체상금율	0.05 %		

## [ 기간변경 정보 ]

변경전 착공일자	2018/04/02	변경후 착공일자	2018/04/02
변경전 금차준공일자	2018/11/27	변경후 금차준공일자	2018/11/27
변경전 총준공일자	2018/11/27	변경후 총준공일자	2018/11/27
준공기한변경사유			

## [ 계약금액변경 정보 ]

	총부기계약금액	금차계약금액
변경전 계약금액	1,101,465,900 원	1,101,465,900 원
1) 설계변경금액	-8,165,900 원	-8,165,900 원
2) 물가변경금액	0 원	0 원
3) 기타변경금액	0 원	0 원
변경후 계약금액	1,093,300,000 원	1,093,300,000 원

[ 채권 및 인지세 정보 ]

국민주택채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	0 원
추가계약보증금	0 원		
인지세과세여부	N	추가인지세액	0 원

※ 원본확인용QR코드

[ 계약자변경 정보 ]

대표(공동)	상 호 :	천관건설	사업자등록번호:	2150676161
	주 소 :	서울특별시 송파구 가락로240 ,3층301-B호(방이동,장안빌딩)	전화번호:	02-431-0664
	대표자:	이상준	FAX:	02-448-8186
	지분율:	51.0 %	전체지분율:	51.0 %
	공 증:	상.하수도설비공사업	수신자명:	황미현
도급(공동)	상 호 :	영진건설 주식회사	사업자등록번호:	1278151249
	주 소 :	경기도 동두천시 평화로 2502-3(생연동) 평화로2502-2	전화번호:	031-865-4027
	대표자:	송지영	FAX:	031-863-4345
	지분율:	49.0 %	전체지분율:	49.0 %
	공 증:	상.하수도설비공사업	수신자명:	정인모

계약서에서 변경 약정하지 아니한 원계약서의 각조항은 계속하여 효력을 가진다.

[ 첨부문서 ]

No.	문서명	파일명
1	계약내역서	계약내역서 .pdf
2	합의서	합의서 .pdf
3	기관직인정보	크기변환_재무관 직인 .jpg