

공사변경계약서



※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

※ 원본확인용QR코드

<발주처>

서울특별시 상수도사업본부 암사
아리수정수센터

재무관

가길현

사무관/서기관 : 김민웅

담당 : 변민용 (Tel: 02-3146-5712)



<계약상대자>

상 호 : 태담건설(주)

주 소 : 서울특별시 강동구 성안로172, 102동 205호
(길동, 에이치비 골드빌)

대 표 자 : 정미자

사업자등록번호 : 1348148908

전 화 번 호 : 02-434-9115

팩 스 번 호 : 02-434-9113

계약번호	2018060642F - 01	관리번호	
공사명	2018년 조류차단막, 오일웁스 철거 및 설치공사		
신규장기구분	신규(단년도)		
대표계약자	태담건설(주)	수요기관명	서울특별시 상수도사업본부 암사아리수정수센터
계약일자	2018/06/14	변경계약일자	2018/11/13
계약보증서 전자제출여부	지급각서대체		
하자보수보증금율	2%	하자담보책임기간	1년
변경구분	계약내용변경		
변경사유	물량증감 및 보험료 정산 감액 당초 48,513,000원 ⇒ 48,510,000(3,000원 감액)		
지체상금율	0.05 %		

[기간변경 정보]

변경전 착공일자	2018/06/15	변경후 착공일자	2018/06/15
변경전 금차준공일자	2018/11/15	변경후 금차준공일자	2018/11/15
변경전 총준공일자	2018/11/15	변경후 총준공일자	2018/11/15
준공기한변경사유			

[계약금액변경 정보]

	총부기계약금액	금차계약금액
변경전 계약금액	48,513,000 원	48,513,000 원
1) 설계변경금액	-3,000 원	-3,000 원
2) 물가변경금액	0 원	0 원
3) 기타변경금액	0 원	0 원
변경후 계약금액	48,510,000 원	48,510,000 원

[채권 및 인지세 정보]

국민주택채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	0 원
추가계약보증금	0 원		
인지세과세여부	N	추가인지세액	0 원

※ 원본확인용QR코드

계약서에서 변경 약정하지 아니한 원계약서의 각조항은 계속하여 효력을 가진다.

[첨부문서]

No.	문서명	파일명
1	변경내역서	변경내역서(2018년 조류차단막, 오일웬스 철거 및 설치공사).pdf
2	합의서	합의서(2018년 조류차단막, 오일웬스 철거 및 설치공사).pdf
3	기관직인정보	크기변환_재무관 직인.jpg