


공사변경계약서



※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

※ 원본확인용QR코드

<발주처>


서울특별시 상수도사업본부 암사아리수
정수센터

재무관

가길현

사무관/서기관 : 김민웅

담당 : 변민용 (Tel: 02-3146-5712)



<계약상대자>

상 호 : (주)비디케이칼건설

주 소 : 서울특별시 강동구 아리수로93길33-9 (강일동), 701
호

대 표 자 : 윤영상

사업자등록번호 : 3158119531

전 화 번 호 : 02-472-1270

팩 스 번 호 : 02-472-1218

계약번호	201811011B4 - 01	관리번호	
공사명	암사아리수정수센터 옥상방수 보수공사		
신규장기구분	신규(단년도)		
대표계약자	(주)비디케이칼건설	수요기관명	서울특별시 상수도사업본부 암사아리수정수센터
계약일자	2018/11/02	변경계약일자	2018/12/05
계약보증서 전자제출여부	지급각서대체		
하자보수보증금율	2%	하자담보책임기간	3년
변경구분	계약내용변경		
변경사유	- 보험료 정산 감액(1,999,450원) 당초 : 70,089,450원 → 68,090,000원		
지체상금율	0.05 %		

[기간변경 정보]

변경전 착공일자	2018/11/06	변경후 착공일자	2018/11/06
변경전 금차준공일자	2019/01/04	변경후 금차준공일자	2019/01/04
변경전 총준공일자	2019/01/04	변경후 총준공일자	2019/01/04
준공기한변경사유			

[계약금액변경 정보]

-	총부기계약금액	금차계약금액
변경전 계약금액	70,089,450 원	70,089,450 원
1) 설계변경금액	0 원	0 원
2) 물가변경금액	0 원	0 원
3) 기타변경금액	-1,999,450 원	-1,999,450 원
변경후 계약금액	68,090,000 원	68,090,000 원

[채권 및 인지세 정보]

국민주택채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	0 원
추가계약보증금	0 원		
인지세과세여부	N	추가인지세액	0 원

※ 원본확인용QR코드

계약서에서 변경 약정하지 아니한 원계약서의 각조항은 계속하여 효력을 가진다.

[첨부문서]

No.	문서명	파일명
1	변경계약내역서	변경내역서(옥상방수보수공사).pdf
2	합의서	합의서(옥상방수보수공사).pdf
3	기관직인정보	크기변환_재무관 직인.jpg