

공사변경계약서



※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

※ 원본확인용QR코드

<발주처>

서울특별시 상수도사업본부 암사아리수
정수센터

재무관

가길현

사무관/서기관 :

김인용

담당 :

변민용 (Tel: 02-3146-5712)



<계약상대자>

상 호 :

주식회사재왕건설

주 소 :

서울특별시 서초구 서초대로15길31, 201-에이호 (빙
배동)

대 표 자 :

박병철

사업자등록번호 :

3148153540

전 화 번 호 :

02-887-9083

팩 스 번 호 :

02-882-3569

계약번호	20180903C6B - 01	관리번호	
공사명	암사아리수정수센터 시설물 유지보수공사		
신규장지구분	신규(단년도)		
대표계약자	주식회사재왕건설	수요기관명	서울특별시 상수도사업본부 암사아리수정수센터
계약일자	2018/09/11	변경계약일자	2018/12/10
계약보증서 전자제출여부	지급각서대체		
하자보수보증금율	2%	하자담보책임기간	2년
변경구분	계약내용변경		
변경사유	- 신규공종 및 물량증강으로 변경계약 당초 : 323,084,700원 ⇒ 321,530,000원(감액 1,554,700원)		
지체상금율	0.05 %		

[기간변경 정보]

변경전 착공일자	2018/09/12	변경후 착공일자	2018/09/12
변경전 금차준공일자	2018/12/10	변경후 금차준공일자	2018/12/10
변경전 총준공일자	2018/12/10	변경후 총준공일자	2018/12/10
준공기한변경사유			

[계약금액변경 정보]

-	총부기계약금액	금차계약금액
변경전 계약금액	323,084,700 원	323,084,700 원
1) 설계변경금액	-1,554,700 원	-1,554,700 원
2) 물가변경금액	0 원	0 원
3) 기타변경금액	0 원	0 원
변경후 계약금액	321,530,000 원	321,530,000 원

[채권 및 인지세 정보]

국민주택채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	0 원
추가계약보증금	0 원		
인지세과세여부	N	추가인지세액	0 원

※ 원본확인용QR코드

계약서에서 변경 약정하지 아니한 원계약서의 각조항은 계속하여 효력을 가진다.

[첨부문서]

No.	문서명	파일명
1	변경내역서	변경내역서(시설물유지보수공사_.pdf
2	합의서	합의서.pdf
3	기관직인정보	크기변환_재무관 직인.jpg