

# 공사변경계약서



※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

※ 원본확인용QR코드

## <발주처>


서울특별시 상수도사업본부 암사아리수  
정수센터

재무관

가길현

사무관/서기관 : 김인웅

담당 : 변민용 ( Tel: 02-3146-5712 )



## <계약상대자>

상 호 : (주)이레에너지테크

주 소 : 서울특별시 성동구 성수이로 51, 서울숲한라시그마  
밸리 606(성수동2가)

대 표 자 : 강래원

사업자등록번호 : 2198114499

전 화 번 호 : 02-407-2332

팩 스 번 호 : 02-497-2332

계약번호	2018030EA37 - 02	관리번호	
공사명	2018년 기계설비 보수공사(장기계속연간단가계약)		
신규장지구분	장기·초년도		
대표계약자	(주)이레에너지테크	수요기관명	서울특별시 상수도사업본부 암사아리수정수센터
계약일자	2018/03/23	변경계약일자	2018/12/18
계약보증서 전자제출여부	지급각서대체		
하자보수보증금율	2%	하자담보책임기간	1년
변경구분	계약내용변경		
변경사유	- 물량변경 및 보험료 정산 - 전체금액 변경없음 1차년도 237,508,000원 ⇒ 234,161,000원(감액 : 3,347,000원) 2차년도 78,038,000원 ⇒ 81,385,000원(증액 : 3,347,000원)		
지체상금율	0.05 %		

## [ 기간변경 정보 ]

변경전 착공일자	2018/03/26	변경후 착공일자	2018/03/26
변경전 금차준공일자	2018/12/31	변경후 금차준공일자	2018/12/31
변경전 총준공일자	2019/03/31	변경후 총준공일자	2019/03/31
준공기한변경사유			

## [ 계약금액변경 정보 ]

	총부기계약금액	금차계약금액
변경전 계약금액	315,546,000 원	237,508,000 원
1) 설계변경금액	0 원	0 원
2) 물가변경금액	0 원	0 원
3) 기타변경금액	0 원	-3,347,000 원
변경후 계약금액	315,546,000 원	234,161,000 원

[ 채권 및 인지세 정보 ]

국민주택채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	0 원
추가계약보증금	0 원		
인지세과세여부	N	추가인지세액	0 원

※ 원본확인용QR코드

계약서에서 변경 약정하지 아니한 원계약서의 각조항은 계속하여 효력을 가진다.

[ 첨부문서 ]

No.	문서명	파일명
1	변경계약내역서	설계변경 내역서().pdf
2	합의서	합의서(기계설비).pdf
3	기관직인정보	크기변환_재무관 직인.jpg