


# 공사변경계약서



※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

※ 원본확인용QR코드

## <발주처>

서울특별시 상수도사업본부 암사아리수  
정수센터

재무관

가길현

사무관/서기관: 김인웅

담당: 변민용 (Tel: 02-3146-5712)



## <계약상대자>

상호: 제일정보건설 주식회사

주소: 서울특별시 강서구 화곡로346, 402호 (화곡동, 귀뚜  
라이홈시스텔)

대표자: 김진철

사업자등록번호: 1168144224

전화번호: 02-2068-1500

팩스번호: 02-2068-1800

계약번호	201802118A6 - 02	관리번호	
공사명	2018년 일반전기설비 유지보수공사(연간단가)(1차)		
신규장기구분	장기·초년도		
대표계약자	제일정보건설 주식회사	수요기관명	서울특별시 상수도사업본부 암사아리수정수센터
계약일자	2018/02/26	변경계약일자	2018/12/24
계약보증서 전자제출여부	지급각서대체		
하자보수보증금율	2%	하자담보책임기간	1년
변경구분	계약내용변경		
변경사유	- 1차년도 계약금액 및 총액계약 변동없고, 작업지시에 따른 시공물량만 변경됨		
지체상금율	0.05 %		

## [ 기간변경 정보 ]

변경전 착공일자	2018/03/05	변경후 착공일자	2018/03/05
변경전 금차준공일자	2018/12/31	변경후 금차준공일자	2018/12/31
변경전 총준공일자	2019/03/31	변경후 총준공일자	2019/03/31
준공기한변경사유			

## [ 계약금액변경 정보 ]

	총부기계약금액	금차계약금액
변경전 계약금액	329,262,500 원	263,245,400 원
1) 설계변경금액	0 원	0 원
2) 물가변경금액	0 원	0 원
3) 기타변경금액	0 원	0 원
변경후 계약금액	329,262,500 원	263,245,400 원

[ 채권 및 인지세 정보 ]

국민주택채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	0 원
추가계약보증금	0 원		
인지세과세여부	N	추가인지세액	0 원

※ 원본확인을용QR코드

계약서에서 변경 약정하지 아니한 원계약서의 각조항은 계속하여 효력을 가진다.

[ 첨부문서 ]

No.	문서명	파일명
1	변경계약내역서 1차년도	설계변경내역서(1차_2회).pdf
2	변경계약내역서 총액계약	설계변경내역서(총차_2회).pdf
3	합의서 1차년도	합의서(1차_2회).pdf
4	합의처 총액	합의서(총차_2회).pdf
5	기관직인정보	크기변환_재무관 직인.jpg