

# 공사변경계약서



※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

※ 원본확인용QR코드

## <발주처>

서울특별시 상수도사업본부 암사아리수  
정수센터

재무관

가길현

사무관/서기관 : 김인웅

담당 : 변민용 ( Tel: 02-3146-5712 )



## <계약상대자>

상 호 : (주)서영씨앤씨

주 소 : 서울특별시 금천구 시흥대로143-0 (시흥동)

대 표 자 : 정현석

사업자등록번호 : 2208789798

전 화 번 호 : 02-577-3901

팩 스 번 호 : 02-451-3902

계약번호	20181207D9F - 01	관리번호	
공사명	암사아리수정수센터 시설물 유지보수공사(2차)		
신규장기구분	신규(단년도)		
대표계약자	(주)서영씨앤씨	수요기관명	서울특별시 상수도사업본부 암사아리수정수센터
계약일자	2018/12/13	변경계약일자	2018/12/31
계약보증서 전자제출여부	지급각서대체		
하자보수보증금율	2%	하자담보책임기간	2년
변경구분	계약내용변경		
변경사유	- 물량증감 및 보험료 정산 당초 : 150,536,000원 ⇒ 150,370,000원(감액 166,300원)		
지체상금율	0.05 %		

## [ 기간변경 정보 ]

변경전 착공일자	2018/12/13	변경후 착공일자	2018/12/13
변경전 금차준공일자	2018/12/31	변경후 금차준공일자	2018/12/31
변경전 총준공일자	2018/12/31	변경후 총준공일자	2018/12/31
준공기한변경사유			

## [ 계약금액변경 정보 ]

	총부기계약금액	금차계약금액
변경전 계약금액	150,536,300 원	150,536,300 원
1) 설계변경금액	-166,300 원	-166,300 원
2) 물가변경금액	0 원	0 원
3) 기타변경금액	0 원	0 원
변경후 계약금액	150,370,000 원	150,370,000 원

[ 채권 및 인지세 정보 ]

국민주택채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	0 원
추가계약보증금	0 원		
인지세과세여부	N	추가인지세액	0 원

※ 원본확인용QR코드

계약서에서 변경 약정하지 아니한 원계약서의 각조항은 계속하여 효력을 가진다.

[ 첨부문서 ]

No.	문서명	파일명
1	변경계약내역서	변경내역서.pdf
2	변경합의서	설계변경 합의서(서영씨앤씨).pdf
3	기관직인정보	크기변환_재무관 직인.jpg