

투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다

## 서남물재생센터 3차(총인)처리시설 설치공사

수신자 서울시 도시기반시설본부장

참 조 방재시설부장

(경유)

제 목 공사기간 연장승인에 따른 건설폐기물처리용역 계약변경 요청(서남총인)

1. 귀본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 도시기반시설본부-19-14164(2019.12.05.)호 및 오성2019-1215(2019.12.06.)호와 관련입니다.

3. 「서남물재생센터 3차(총인)처리시설 설치공사 건설폐기물처리용역」의 토건분야 공사기간 연장승인에 따라 총체(1회) 및 3차(1회)의 계약변경(공사기간 연장)을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 관련문서 사본 1부. 끝.

책임건설사업관리기술자 김 현 교



[(주)동해종합기술공사] 작성자 정민웅,

책임건설사업관리기술자 김현교

시행 서남총인(감) 제2019- 923호 ( 2019. 12. 06)

접수( )

우07520 / 서울시 강서구 양천로 201 서남물재생센터 내 /

전화 (02)2039-9081 / 전송 (02)2039-9082 / jeong5638@naver.com /

청렴 서울! 이제는 실천입니다.

# 합 의 각 서

1. 계약건명 : 서남물재생센터 3차(총인)처리시설 설치공사 건설폐기물처리용역
2. 계약업체 : (주) 오성개발
3. 계약금액 : 총차 : 금 일억팔천팔백육십만원정(₩188,600,000-)  
3차 : 금 구천팔백육십만원정(₩98,600,000-)
4. 계약연월일 : 2017년 09월 15일
5. 계약기간 : 2017년 09월 15일 ~ 2019년 12월 31일
6. 변경사항

계약금액	총차	당 초	금 일억팔천팔백육십만원정(₩188,600,000-)
		변경후	금 일억팔천팔백육십만원정(₩188,600,000-)
		증·감액	변 경 없 음
	3차	당 초	금 구천팔백육십만원정(₩98,600,000-)
		변경후	금 구천팔백육십만원정(₩98,600,000-)
		증·감액	변 경 없 음
계약기간변경	총차	당 초	2017년 9월 15일 ~ 2019년 12월 31일
		변경후	2017년 9월 15일 ~ 2021년 04월 30일
	3차	당 초	2019년 10월 01일 ~ 2019년 12월 31일
		변경후	2019년 10월 01일 ~ 2020년 11월 30일

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액)을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 확약합니다.

2019 . 12 . .

주관과 경유	
소 속	
직 급	
성 명	

계 약 자

상 호 : (주)오성개발

주 소 : 경기도 화성시 안녕길 59 (안녕동)

대표자성명 : 최 중 민 (인)



서울특별시(분임)경리관 귀하



# 주식회사 오성개발

경기도 화성시 안녕길 59 (우:445-976) ☎ (031) 222-1071-5 FAX (031) 222-7147  
 www.ohsungltd.com 환경신기술 제467호, 환경기술검증 제206호

문서번호 : 오성2019-1215호

시행일자 : 2019년 12월 06일

수 신 : 서남물 총인 책임건설사업관리기술자

참 조 :

경 유 :

제 목 : 공기연장(총차1회, 3차1회)요청건

선결		지시	
접수	일자	결재	
	번호		
처리과		공람	
담당자			
심사자			

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2017년 9월 06일 계약한 “서남물재생센터 3차(총인)처리시설 설치공사 건설폐기물처리용역” 과 관련하여 하기와 같이 공기연장을 요청 하오니 조치하여 주시기 바랍니다

\* 하 기 \*

계약금액	총차	당 초	금 일억팔천팔백육십만원정(₩188,600,000-)
		변경후	금 일억팔천팔백육십만원정(₩188,600,000-)
		증.감액	금 영원정(₩0-)
	3차	당 초	금 구천팔백육십만원정(₩98,600,000-)
		변경후	금 구천팔백육십만원정(₩98,600,000-)
		증.감액	금 영원정(₩0-)
계약기간변경	총차	당 초	2017년 9월 15일 ~ 2019년 12월 31일
		변경후	2017년 9월 15일 ~ 2021년 04월 30일
	3차	당 초	2019년 10월 01일 ~ 2019년 12월 31일
		변경후	2019년 10월 01일 ~ 2020년 11월 30일

※ 관련근거 : 서남총인(감) 제2019-916호(2019.12.06.) - 본공사 공기연장에따른 공기연장

※ 첨부 : 1. 합의각서 1부 -끝-

주식회사 오성개발 대표이사 최 종 민 (인)

