

# 실적평가 결과보고

## [노들로 구조개선공사(장기1차)]

사업명	노들로 구조개선공사(장기1차)	발주기관	도시기반시설본부
사업기간	2021.10.25 (월)~2024.01.24 (수)	평가시점	60%
평가기간	2022.01.17 (월)~2023.08.14 (월)	평가구분	감리평가
대상업체	주식회사 도화엔지니어링	대상기술자	최언식
평가일자	2023.08.14 (월)	총점	100
실적평가총평	감리 운영실적이 우수함		

구분	배점	평가항목	평가					평가의견	첨부
			우수 (1)	양호 (0.8)	보통 (0.6)	미흡 (0.4)	불량 (0.2)		
일반행정정보관리	10	2	용역 착수신고서 적정여부(감리업무 수행계획)	●					
		2	감리원 근무 성실도	●					
		2	발주청 지시사항이행 충실도	●					
		2	감리보고서 적정제출 여부	●					
		1	설계도서 관리실태	●					
		1	기록유지 및 보고의 적시.정확성	●					
공정관리	10	3	공정관리계획 적정성 확인	●					
		3	공정진도관리	●					
		2	부진공정 만회대책 보고	●					
		2	일일/주간/월간 공정보고 성실성	●					
시공관리	15	2	시공사 합동 현지 여건 조사 이행여부	●					
		2	교통처리 및 공사표지판 설치 관리	●					
		2	공사착공신고서 검토 및 보고	●					
		2	하도급 자격,적정성 검토	●					

		2	신규발생 지하매설물 등 보고 및 조치실태	●							
		2	시공계획서(시공상세도) 적정여부 확인	●							
		2	계측관리 적정성 확인	●							
		1	공사진행 과정의 사진촬영 및 보관 이행실태	●							
품질관리	10	3	품질관리계획서 수립 및 이행사항 확인	●							
		3	품질관리자 적정배치 확인	●							
		2	시험실, 시험장비 적정 확보 확인	●							
		2	건설용 자재 및 기계.기구 관리 적정성	●							
안전관리	15	3	안전관리계획 수립 및 이행사항 확인	●							
		3	안전관리자 적정배치 확인	●							
		3	안전교육 실시 여부	●							
		3	안전점검(수시, 정기)	●							
		2	안전관리비 사용 적정성 확인	●							
		1	유해위험계획서 수립 및 이행사항 확인	●							
환경관리	10	4	환경관리계획 수립 및 이행사항 확인	●							
		4	공사장 및 주변 환경정비	●							
		2	폐기물 처리 관리	●							
기술검토업무	10	3	설계도서 사전검토 및 사후조치 이행실태	●							
		3	검측업무 적정성	●							
		2	설계변경(실정보고) 적정성 확인	●							
		2	가교 등 가설시설물 관리(구조검토)	●							
기타	10	5	민원해결 능력	●							
		5	유관기관 협의 및 의견 조정능력	●							
기술	10	3	기술지원감리원 일반행정업무(근무성실도 등)	●							

지원감리원	3	기술지원감리원 (법정)현장점검 이행여부	●						
	2	기술지원감리원 기성 및 준공검사 입회 여부	●						
	2	기술지원감리원 기술적 업무(설계서 검토 등)	●						
서술식평가		예산절감 사례							
		감리자 과실로 발주청 손해발생 사례							
		공법개선 사례(감리제안)							
		디자인개선 사례(감리제안)							
		(고질)민원해결 사례							

》 사고이력