

검 토 보 고 서

I. 제안경위

- 의안번호 제1210호, 2019년도 **서울특별시교육청 기금 운용계획 변경안**은 2019년 11월 7일 서울특별시교육감으로부터 제출되어 소관 교육위원회의 예비심사를 거쳐 우리 위원회로 회부된 것임

II. 기금운용계획 변경안 관련 검토

1. 제안이유

- 「지방자치단체 기금관리기본법」 제11조 규정에 의거 서울시교육청 소관 기금 운용계획 중 2019년도 서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립 기금 운용계획 변경안에 대해 서울특별시 의회의 의결을 받고자 함

2. 주요내용

- 2019년도 서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립 기금은 신청사 건립 추진 일정이 변경됨에 따라 건설비(설계비, 시설비, 감리비)를 감액하고, 금고예치금을 증액하기 위해 기정 지출계획을 변경하고자하는 것임

〈표 2-1〉 신청사 및 연수원 건립 기금 지출계획 주요 변경내역

(단위: 백만원)

사업명	사업내역	변경(A)	기정(B)	증감(A-B)	증감률
합 계		7,595	14,961	△7,366	△49.2
본청시설관리 (신청사 건립)	설계비(420-01-02)	4,595	2,933	1,662	
	시설비(420-03)	2,000	11,618	△9,618	
	감리비(420-04)	950	360	590	
	시설부대비(420-05)	50	50	0	

Ⅲ. 검토내용

○ 서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립 기금 운용계획 변경안은 당초 2019년도 기금 운용계획의 지출계획(149억 6,100만원) 보다 △49.2%, △73억 6,600만원을 감액하여 지출계획을 변경하고자 제출한 것으로

- 서울시교육청 신청사 건립 설계에 관한 서울시 경관 심의와 관련 법률에 의한 교통영향평가 심의·협의 등 지연으로 후속 추진일정 조정이 불가피한 바, 2019년도 해당 기금의 지출계획 중 신청사 건설비 감액(△73억 6,600만원) 등을 위해 동 기금 운용계획 변경안을 제출한 것으로 판단됨

〈표 3-1〉 2019년도 신청사 및 연수원 건립 기금 수입 및 지출 변경 내역

(단위 : 백만원)

정책/단위/세부사업	변경 (A)	당초 (B)	증감 (A-B)	증감사유
수 입 합 계	53,153	50,514	2,639	
자 체 수 입	336	284	52	
이 자 수 입	336	284	52	
이 자 수 입	336	284	52	예치금 증가로 인한 이자수입 증대
보전수입등내부거래	52,817	50,230	2,587	
보 전 수 입 등	45,291	42,704	2,587	
예 치 금 회 수	45,291	42,704	2,587	2018년도 기금 결산 결과 반영
내 부 거 래	7,526	7,526	0	
전 입 금	7,526	7,526	0	
지 출 합 계	53,153	50,514	2,639	
재 무 활 동	45,558	35,553	10,005	
보 전 지 출	45,558	35,553	10,005	
시 교 육 청 금 고 예 치	45,558	35,553	10,005	지출계획 변경에 따른 금고예치금 증가
기 관 운 영 관 리	7,595	14,961	△7,366	
교육행정기관시설	7,595	14,961	△7,366	
본 청 시 설 관 리 (신청사 건립)	7,595	14,961	△7,366	지출계획 변경에 따른 사업비 감소
직속기관시설관리 (연수원 건립)	0	0	0	

- 「지방자치단체 기금관리기본법」은 “정책사업” 지출금액의 10분의 2를 초과하여 기금 운용계획을 변경하려는 경우에는 미리 지방의회의 의결을 받도록 정하고 있는 바,

- 동 기금 운용계획 변경안은 해당 기금의 지출계획 중 ① 정책사업인 **기관운영관리**의 지출액을 당초 계획(149억 6,100만원) 대비 △49.2%, △73억 6,600만원 감액하고, ② 정책사업인 **재무활동**의 지출계획을 당초 계획한 355억 5,300만원 보다 28.1%, 100억 500만원 증액 조정하고자 하는 것으로 검토되어 의회로부터 지출 계획 변경에 대한 승인이 필요한 사안임

- 기금 운용계획의 세부사업별 변경 내역을 검토하면, ① 2018년도 기금 결산 결과에 따른 **예치금회수** 25억 8,700만원을 증액하고, ② 예치금 증가로 인한 **이자수입** 5,200만원을 증액하여 수입계획을 변경한 것이며

- ① 사업추진 일정 변경에 따라 당초 지출계획 중 **본청시설관리(신청사 건립)** △73억 6,600만원을 감액하고, ② 신청사 건설비 미집행 예정분(73억 6,600만원)과 자체수입 증가분(26억 3,900만원)을 **시교육청금고예치**에 100억 500만원 증액하여 지출계획한 것으로 검토됨

- 다만, 감채기금의 경우, 연도 중 기금 운용계획에 대한 변경이 없음에도 불구하고 감채기금을 포함하여 “2019년도 서울특별시교육청 기금 운용계획 변경안”으로 제출된 바,

- 이는 서울시교육청 소관 기금 전부에 대한 운용계획을 변경하는 것으로 오해될 수 있어 실제 변경이 필요한 기금에 한정하여 의안이 제출되어야 할 것으로 판단됨

- 특히, 지난 2017년 서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립 기금 운용계획 변경안 심의 과정 중 시의회가 지적한 바 있음에도 개선 조치 없이 동일한 오류를 반복한 것인 바, 향후 동일 사례가 재발되지 않도록 주의가 필요한 사안으로 사료됨