

한양도성 수목 및 담쟁이 정비

한양도성 보존에 위해가 될 수 있는 담쟁이와 수목을 지속적으로 정비하여 한양도성을 온전하게 보존하고 우수 조망점 등 주변 경관을 보호하고자함

예산 총괄

(단위 : 천원)

2014 최종예산 (A)	2015예산 (B)	증감 (B-A)	
(×315,000)	(×350,000)	(×35,000)	(B-A)*100/A
450,000	500,000	50,000	11.1

사업 설명

(단위 : 천원)

사업목적

- 한양도성 보존에 위해가 되는 수목과 담쟁이를 제거하되, 한양도성 고유의 역사문화 경관을 보호를 위해 존치가 필요한 수목은 보존에 지장이 없도록 지속적으로 정비

사업근거

- 법령상 근거
 - 문화재보호법 제34조(관리단체에 의한 관리), 제51조(보조금) 및 제52조(지방자치단체의 경비 부담)
- 기타 근거(방침, 지침 등)
 - 서울 한양도성 주변 수목 보존관리 계획, 부시장방침 제283호(2013.6.24.)

사업내용

- 위 치 : 복원된 한양도성 전 구간(12.854km)
- 대 상 : 한양도성 성벽 및 주변의 수목과 담쟁이
- 사업기간 : 2013년 6월 ~ 2017년 12월
- 사업내용 : 한양도성 보존에 지장을 주는 담쟁이 등 정비
- 총사업비 : 2,421,429천원
 - 시 설 비 2,333,760천원, 시설부대비 16,240천원, 자치단체보조 71,429천원

2015년도 사업계획

- 사업구간 : 인왕산, 백악산, 남산, 낙산 내·외측 구간 5,000m
- 사업내용 : 한양도성 5km(인왕1.5, 백악1.0, 남산1.0, 낙산1.5)의 수목과 담쟁이 정비
- 소요예산 : 500,000천원

※ 재원부담 : 국비 : 시비 = 70% : 30%

추진경위

- 2012. 6. 5 : 한양도성 보존·관리·활용 종합계획(시장방침 제193호)
- 2013. 1. 30 ~ 3. 13. : 한양도성 자문위원회 자문 3회(1.30, 2.20, 3.13)
- 2013. 6. 24 : 서울 한양도성 주변 수목 보존·관리 계획(부시장방침 제283호)
- 2014. 1 ~ 5 : 인왕산 내측 전부와 외측 일부(서측 초입~정상부) 수목 정비 완료

2015년도 예산 (단위 : 천원)

구 분	2013결산	2014예산(A)	2015예산(B)	증감(B-A)
계	(×194,628) 278,011	(×315,000) 450,000	(×350,000) 500,000	(×35,000) 50,000
수목조사	-	(×175,000) 250,000	-	(×△175,000) △250,000
시설비	-	(×173,600) 248,000	-	(×△173,600) △248,000
시설부대비	-	(×1,400) 2,000	-	(×△1,400) △2,000
수목정비 및 담쟁이 제거	(×194,628) 278,011	(×140,000) 200,000	(×350,000) 500,000	(×210,000) 300,000
시설비	(×143,368) 204,782	(×139,300) 199,000	(×347,900) 497,000	(×208,600) 298,000
시설부대비	(×1,260) 1,800	(×700) 1,000	(×2,100) 3,000	(×1,400) 2,000
자치단체자본보조	(×50,000) 71,429	-	-	-

2015년도 예산 산출 근거

- 담쟁이 및 수목 등 정비 : 500,000(×350,000)천원
 - 시설비 : 497,000(×347,900)천원
 - 담쟁이 등 제거, 정비 : 5,000m × 99,400원/m = 497,000(×347,900)천원
 - 시설부대비 3,000(×2,100)천원
 - 공사비 × 요율 = 497,000천원×0.63% ≒ 3,000(×2,100)천원

사업추진 절차

- 집행절차
 - 용역 : 예산편성 → 용역계약(서울시-시공업체) → 용역시행 → 사업완료
 - 공사 : 예산편성 → 추진방침(서울시) → 예산 재배정(시→사업소·자치구) → 설계시행(사업소·자치구 → 용역업체)→한양도성자문위원회 자문(사업소·자치구 → 시)→유관부서 허가 절차 이행(사업소·자치구 → 산림청 등 관련부서)→문화재청 설계승인(사업소·자치구 → 시 → 문화재청) → 공사시행(사업소·자치구 → 공사업체) → 사업완료

사업효과

○ 연도별 사업추진 실적

2012년도	· 인왕산 등 5개소 5.79km 담쟁이 제거('12년 10월~12월)
2013년도	· 한양도성 주변 수목 보존·관리 지침 마련('13.6월) · 한양도성 담쟁이 제거 5개소 5.65km 시행('13.6~9월) · 한양도성 주변 수목정비 시범사업 시행 계획(부시장 방침) 수립 · 한양도성 인왕산 구간 외 3개 지역 4.25km 정비
2014년도	· 한양도성 남산 구역 외 3개 지역 5.0km 정비 ※ '14년 12월 완료 예정

○ 향후 기대효과

- 한양도성 보존에 위해가 되는 요인의 제거
- 한양도성 및 주변지역의 역사문화경관 유지

사전절차 이행 여부

<사전절차 이행여부>

구 분	투자 심사	학술 용역	정보화예비 심사	홍보·간행물 심의	기술 심사	공유재산 심의	축제·행사성 경비	민간이전 경비
해당여부	×	×	×	×	×	×	×	×
심의일자	-	-	-	-	-	-	-	-

<사전절차 이행결과>

- 국고보조금 예산안 확정통지('15.2월)후 기술용역 심사 예정

2015년도 추진방향 및 추진일정

○ 추진방향

- 한양도성 주변 수목 보존·관리 지침에 의거 추진하고, 성벽 담쟁이 등 식생은 지속적으로 정비 실시, 성벽의 안전 위해와 경관을 저해하는 수목을 단계별로 정비

○ 추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계	2015. 1 ~ 12	(×350,000) 500,000	
자문위원회 자문	2015. 1 ~ 2	-	한양도성 자문위원회 자문
시행방침 및 계약절차 이행	2015. 3	-	방침 수립 및 용역시행
공사 및 용역 발주	2015. 3	-	업체 계약 (일반공개입찰)
공사 및 용역시행	2015. 4 ~	(×350,000) 500,000	문화재청 설계심의
공 사 준 공	2015. 12	-	

※ 총사업비 투자현황 및 계획(단위 : 천원)

구분	계	기투자 (~2013)	2014	2015	2016 이후	비고
소 계	(×1,695,000) 2,421,429	(×330,000) 471,429	(×315,000) 450,000	(×350,000) 500,000	(×700,000) 1,000,000	
시설비	(×1,633,732) 2,333,760	(×278,000) 397,000	(×312,732) 446,760	(×347,900) 497,000	(×695,100) 993,000	
공사비	(×1,633,732) 2,333,760	(×278,000) 397,000	(×312,732) 446,760	(×347,900) 497,000	(×695,100) 993,000	
시설부대비	(×11,268) 16,240	(×2,000) 3,000	(×2,100) 3,240	(×2,100) 3,000	(×4,900) 7,000	
자치단체자본보조	(×50,000) 71,429	(×50,000) 71,29	-	-	-	

실·본부·국	부서명	담당자			
문화관광디자인본부	한양도성도감	도성보존팀장	신추교 (2133-2659)	주무관	박민상 (2133-2661)

본 사업과 관련하여 자세한 계획서는 아래 홈페이지에서
내려받기 하실 수 있습니다.

<http://opengov.seoul.go.kr/sanction>