

나. 사고이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	사고이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
합 계(14건)				29,387,120,270	23,388,286,700	17,942,685,640	9,301,139,420	
한강사업본부 기획예산과	환경보호일반	한강사업본부 청 사시설 유지관리	시설비	1,866,166,000	1,083,026,420	453,369,000	629,657,420	° 광나루안내센터 리모델링의 사전절차(공공건축가와의 설계용역, 계약심사 등)이행에 따라 실공사가기간이 동절기에 해당되어 시설물의 품질확보 및 직원의 근무환경을 고려하여 사업기간 연장 필요
한강사업본부 기획예산과	환경보호일반	한강사업본부 청 사시설 유지관리	감리비	18,128,000	10,122,000		10,122,000	° 광나루안내센터 리모델링 공사의 사전절차(공공건축가와의 설계용역, 계약심사 등)이행에 따라 실공사가기간이 동절기에 해당되어 시설물의 품질확보 및 직원의 근무환경을 고려하여 사업기간 연장 필요
한강사업본부 기획예산과	환경보호일반	한강공원 이용시 설 유지관리	시설비	3,725,918,930	3,527,866,130	3,487,636,130	40,230,000	° 한강공원 보행잔교 설치 타당성조사 및 기본계획 용역이 '18년 11월 용역 계약 후 용역 진행중으로. '19년 7월 용역기한이므로 사고이월 하고자 함
한강사업본부 기획예산과	환경보호일반	독성전망문화복합 시설 운영 및 관리	시설비	1,884,366,000	1,525,577,990	233,091,000	1,292,486,990	독성 자벌레 운영개선을 위한 시민아이디어 공모, 전문가 자문 등 사전절차 이행으로 사업이 지연된 바 사고이월하여 19년 4월 공사준공으로 전액 집행 완료하고자 함
한강사업본부 기획예산과	환경보호일반	독성전망문화복합 시설 운영 및 관리	감리비	30,000,000	25,002,000		25,002,000	° 독성 자벌레 리모델링 공사 시기(19. 1~4월)에 맞추어 감리용역을 시행하기 위해 사고이월 요구
한강사업본부 기획예산과	환경보호일반	한강공원 주차장 운영	전산개발비	150,000,000			150,000,000	주차관리시스템 개선용역의 원활한 사업발주를 위해 총사업비 확보가 필요하여 추경(7.3억원)을 편성하였고 2018.10월 이후 집행이 가능함에 따라 계약심사, 일상감사 등 절차이행에 시일이 소요되었으며 현재 발주전 사전절차 이행중으로 11월 30일 입찰공고
한강사업본부 기획예산과	환경보호일반	한강공원 주차장 운영	시설비	3,868,700,000	210,404,240	210,404,240	3,574,659,000	주차관리시스템 개선용역의 원활한 사업발주를 위해 총사업비 확보가 필요하여 추경(7.3억원)을 편성하였고 2018.10월 이후 집행이 가능함에 따라 계약심사, 일상감사 등 절차이행에 시일이 소요되었으며 현재 발주전 사전절차 이행중으로 11월 30일 입찰공고
한강사업본부 기획예산과	환경보호일반	한강공원 주차장 운영	감리비	100,200,000			98,102,310	한강공원 주차장 스마트파킹 도입 주차관리시스템 개선용역 추진일정에 따라 발주 시기가 조정되고 12월 발주예정임
한강사업본부 기획예산과	환경보호일반	한강공원 접근시 설 유지관리	시설비	3,386,000,000	3,149,986,020	1,428,787,350	1,721,198,670	° 민원사항으로 인한 사업 추가(성수대교 남단 비상계단 설치) 및 사전절차(국토관리청 하천점용허가 승인지연) 이행으로 인한 한강교량과 한강공원 연결 승강기설치사업 지연
한강사업본부 기획예산과	환경보호일반	한강공원 기전시 설 유지관리	시설비	1,275,300,000	1,122,387,000	994,907,000	127,480,000	° 노후 수경시설(분수) 개선 용역의 기술 자문회의 결과를 반영한 실시 설계 공기 부족에 따라 이월
한강사업본부 기획예산과	환경보호일반	한강공원 나들목 증설 및 개선	시설비	4,072,341,340	4,068,462,320	3,148,607,100	880,442,270	비개착 공사 추진작업시 강변북로 기존옹벽의 기초파일이 저축되어 옹벽의 보강작업 실시로 강관추진 지연 및 2018년도 여름철 폭염에 따른 근로자 휴식시간 부여 및 작업 중지권고에 따른 공사기간 지연
한강사업본부 기획예산과	환경보호일반	한강공원 나들목 환 경개선 (시민참여)	시설비	1,600,000,000	1,425,585,160	1,197,775,160	300,000,000	° 지장물(차집관거 구조물) 저축에 따른 철거(전기, 통신관로 이설) 및 주민 제안자 요청사항 반영으로 지체요인 발생하여 공사 완성도 및 품질관리 철저를 기 하고자 준공기한 연기 및 사고이월 필요함.
한강사업본부 기획예산과	환경보호일반	여의도 셋강 생 태거점 조성	시설비	2,200,000,000	2,154,758,110	1,922,883,350	231,874,760	° 서울지방국토관리청 점용허가 및 파크골프장 이용주민 협의에 상당한 시일이 소요되어 조경, 토목공사 착공 지연으로 후속공정인 전기공사, 통신공사, 폐기물처리용역 공기부족으로 사고이월 필요
한강사업본부 기획예산과	환경보호일반	자연(형) 호안 복 원	시설비	5,210,000,000	5,085,109,310	4,865,225,310	219,884,000	° 타당성심사 등 발주전 사전절차 이행 및 입찰공고기간 등 계약전 시일 소요되어 용역 준공기한 미도래(19년 06월)로 이월

* 다음연도 이월액에 자금없는 이월액은 ()로 별도 표시