

합 의 각 서

1. 계약건명 : 하남선(5호선 연장) 궤도공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역(1공구)(장기계속)
2. 계약업체 : (주)동명기술공단종합건축사사무소[70%]+(주)유신[30%]
3. 계약금액 : 전체 금구역팔천오십만원정(₩980,500,000)
2차 금칠역팔천오십만원정(₩780,500,000)
4. 계약연월일 : 2018.06.28
5. 계약기간 : 전체 2017.08.23 ~ 2019.02.22
2차 2018.01.01 ~ 2019.02.22
6. 변경사항

| | | | |
|--------|--------|------|----------------------------|
| 전 체 | 계약금액 | 당 초 | 금구역팔천오십만원정(₩980,500,000) |
| | | 변경후 | 금구역사천구백삼십만원정(₩949,300,000) |
| | | 증·감액 | 금삼천일백이십만원정(₩31,200,000) |
| | 계약기간변경 | 당 초 | 2017.08.23 ~ 2019.02.22 |
| | | 변경후 | 2017.08.23 ~ 2019.01.31 |
| | 2 차 | 계약금액 | 당 초 |
| 변경후 | | | 금칠역사천구백삼십만원정(₩749,300,000) |
| 증·감액 | | | 금삼천일백이십만원정(₩31,200,000) |
| 계약기간변경 | | 당 초 | 2018.01.01 ~ 2019.02.22 |
| | | 변경후 | 2018.01.01 ~ 2019.01.31 |

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액)을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 약합니다.

2019. 1. .

| 주관과 경유 | |
|--------|---------|
| 소 속 | 도시철도도무부 |
| 직 급 | 직무관 |
| 성 명 | 희경호 |

계 약 자

상 호 : (주)동명기술공단종합건축사사무소

주 소 : 경기도 화성시 노작로4길 8(반송동, 4층)

대표자성명 : 신 완 수 (인)

공동수급자

상 호 : (주)유신

주 소 : 서울특별시 강남구 역삼로 4길 8

대표자성명 : 성 낙 일 (인)

서울특별시 도시기반시설본부(분임)재무관 귀하