

# 사 진 대 지

서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사



공사명	서울지하철 9호선 3단계 920공구
공 종	10차 2회 기성검사
내 용	포장공사
위 치	933S1E1환기구(시점)
일 시	2018년 05월 23일

위 치	933S1E1환기구(시점)	일 자	2018년 5월 23일
내 용	포장공사 (중층)		



공사명	서울지하철 9호선 3단계 920공구
공 종	10차 2회 기성검사
내 용	포장공사
위 치	본선개착1
일 시	2018년 05월 23일

위 치	본선개착1	일 자	2018년 5월 23일
내 용	포장공사 (중층)		

# 사 진 대 지

서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사



위 치	934정거장	일 자	2018년 5월 23일
내 용	포장공사(중층)		



위 치	본선개착2	일 자	2018년 5월 23일
내 용	포장공사(중층)		

# 사 진 대 지

서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사



공사명	서울지하철 9호선 3단계 920공구
공 종	10차 2회 기성검사
내 용	지장물 복구공(PC박스)
위 치	934정거장
일 시	2018년 05월 23일

위 치	934정거장	일 자	2018년 5월 23일
내 용	지장물 복구공사(PC박스)		



공사명	서울지하철 9호선 3단계 920공구
공 종	10차 2회 기성검사
내 용	지장물 복구공(PC박스)
위 치	934정거장
일 시	2018년 05월 23일

위 치	934정거장	일 자	2018년 5월 23일
내 용	지장물 복구공사(PC박스)		

# 사 진 대 지

서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사



공사명	서울지하철 9호선 3단계 920공구
공 종	10차 2회 기성검사
내 용	구조물 공사
위 치	외부출입구(2번)
일 시	2018년 05월 23일

위 치	3번 외부출입구	일 자	2018년 5월 23일
내 용	구조물 공사		



공사명	서울지하철 9호선 3단계 920공구
공 종	10차 2회 기성검사
내 용	구조물 공사
위 치	외부출입구(4번)
일 시	2018년 05월 23일

위 치	4번 외부출입구	일 자	2018년 5월 23일
내 용	구조물 공사		