

한양도성 안내판 개선 및 확충

한양도성 주변 서로 다른 안내판을 성곽과 조화되도록 통합적으로 디자인하여 개선하고, 찾기 쉽고 알기 쉽도록 설치위치 최적화(가림위치 조정, 신규추가) 및 외국인을 배려한 다국어 정비 시행

예산 총괄

(단위 : 천원)

| 2014 최종예산 (A) | 2015예산 (B) | 증감 (B-A) | (B-A)*100/A |
|---------------|------------|----------|-------------|
| 226,239 | 216,000 | △10,239 | △4.5 |

사업 설명

(단위 : 천원)

사업목적

- 한양도성 주변의 서로 다른 형태의 안내표지판을 도성과 어울리도록 디자인을 개선하고, 찾기 쉽고 알기 쉽도록 위치 최적화 및 외국인을 배려한 다국어 정비 시행

사업근거

- 한양도성 보존·관리·활용 종합계획 (문화재과 `12.6.5 시장방침 제193호)
- 다국어 안내표지판 종합 개선계획 (관광사업과 `12.12.18 시장방침 401호)
- 한양도성 안내표지판 종합정비계획 (한양도성도감 `13.7.25)

사업내용

- 한양도성 주변 안내표지판 432개 연차적 정비
 - 기존 안내판 362개 디자인개선 및 문안정비
 - 안내판이 추가로 필요한 곳에 70개 신설
- 정비사항
 - 표기오류 수정, 정확한 설명정보 제공
 - 변경명칭 수정 : “서울성곽” → “서울 한양도성”
 - 한양도성과 어울리는 디자인 마련
 - 서로 다른 안내판 디자인 통합
 - 재질, 색상, 형태 등 디자인 개선으로 도성 경관 향상

- 위치 최적화로 찾기 쉬운 안내정보 제공
 - 추가 안내가 필요한 장소에 방향안내판, 문안 설명판 신설
 - 가림위치 조정 및 불필요한 안내판 제거
- 외국인을 배려한 다국어 정비
 - 정확한 번역, 검증을 통하여 외국인에게 올바른 정보 전달

○ `15년도 소요예산 : 216,000천원

추진경위

- `13. 7 한양도성 안내판 정비계획 수립
- `13. 8 ~ 12 : 전문가 자문 및 디자인심의 완료
- `14. 1 : 문화재안내판 개발경험이 있는 민간재단과 협업하여 디자인 보완 요청
- `14. 4 : 디자인보완 추가 요청

2015년도 예산 (단위 : 천원)

| 구 분 | 2013결산 | 2014예산(A) | 2015예산(B) | 증감(B-A) |
|-------|--------|-----------|-----------|---------|
| 계 | - | 226,239 | 216,000 | △10,239 |
| 시 설 비 | - | 224,609 | 214,200 | △10,409 |
| 시설부대비 | - | 1,630 | 1,800 | △170 |

2015년도 예산 산출 근거

| |
|---|
| <p>■ 시설비 : 214,200천원</p> <ul style="list-style-type: none"> · 기존안내판 정비 <ul style="list-style-type: none"> - 원형안내판 49개 * 800천원 = 39,200천원 - 설명안내판 25개 * 3,500천원 = 87,500천원 - 지도안내판 25개 * 3,500천원 = 87,500천원 <p>■ 시설부대비 : 1,800천원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 214,200천원(공사비) × 0.72% ≒ 1,540 |
|---|

사업추진 절차

- 집행절차
 - 디자인마련 → 디자인 심의 → 실시설계 → 안내판 제작 및 현장

사업효과

○ 연도별 사업추진 실적

| | |
|--------|--|
| 2012년도 | - |
| 2013년도 | · 안내판 정비계획 수립 및 디자인 용역착수 · 전문가 자문 및 디자인심의 완료 |
| 2014년도 | · 디자인 보완 추진 - 문화재 안내판 개발 경험이 있는 민간재단과 협업, 디자인 보완(재단법인 아름지기) 시행중 |

- `14.7월 : 길표지판 및 설명안내판 디자인 시장 중간보고
- `14.8월 : 디자인 보완완료 및 시장보고
- `14.9월~10월 : 실시설계
- `14.11월~`15.2월 : 1차 공사추진

2015년도 추진방향 및 추진일정

○ 추진방향

- 한양도성과 조화를 이루면서 통합적인 이미지와 정보를 중 수 있도록 디자인 통합
- 탐방객이 쉽게 찾을 수 있도록 설치 위치 조정 및 다국어 표기

○ 추진일정 (단위 : 천원)

| 사업추진절차 | 추진기간 | 예산집행계획 | 추진세부내용 |
|-------------------------|----------------|---------|------------------------|
| 계 | | 216,000 | |
| 정비대상 안내판 위치선정 및 실시설계 | `15. 1 ~ 6 | - | |
| 계약심사 및 공사발주 | `15. 7 ~ 8 | 216,000 | 공사금액 |
| 안내판 제작 및 현장설치 | `15. 9 ~ `16.2 | - | 확보예산 범위에서 연차적 정비 시행 |

| 실·본부·국 | 부서명 | 담당자 | | | |
|--------|-----|--------------|--------|--------|--------------------|
| | | 문화체육관광 본부 | 한양도성도감 | 도성보존팀장 | 신추교 (2133-2659) |

본 사업과 관련하여 자세한 계획서는 아래 홈페이지에서 내려받기 하실 수 있습니다.

<http://opengov.seoul.go.kr/sanction>