



# 휴일(야간) 작업 계획 승인 요청서

- 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(4공구)건설공사
- 요청번호 : 2018 - 7호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유	감리비 부담여부	비고						
작업일 : 2018. 07. 01 시 간 : 07:00~ 18:00	휴 일	-본선 시점부 금하지하차도 -도시계획도로 -본선 및 RAMP 교량부 -박미지하차도 1~6 Block	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">시공사</td> <td style="width: 50%;">O</td> </tr> <tr> <td>발주청</td> <td></td> </tr> <tr> <td>감리사</td> <td></td> </tr> </table>	시공사	O	발주청		감리사		협의	
시공사	O										
발주청											
감리사											
<b>작업내용</b>											
작업일시	검토의견	감리근무계획			비고						
		등급	성명	서명							
작업일 : 2018. 07. 01 시 간 : 07:00~ 18:00	단순공종으로 감리근무 없음	-			일요일						


작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유	감리비 부담여부	비고						
작업일 : 2018. 07. 07 ~ 2018. 07. 08 시 간 : 07:00~ 18:00	휴 일	-본선 시점부 금하지하차도 -도시계획도로 -본선 및 RAMP 교량부 -박미지하차도 1~6 Block	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">시공사</td> <td style="width: 50%;">O</td> </tr> <tr> <td>발주청</td> <td></td> </tr> <tr> <td>감리사</td> <td></td> </tr> </table>	시공사	O	발주청		감리사		협의	
시공사	O										
발주청											
감리사											
<b>작업내용</b>											
작업일시	검토의견	감리근무계획			비고						
		등급	성명	서명							
작업일 : 2018. 07. 07 시 간 : 07:00~ 18:00	공정계획에 의거 휴일작업 필요함	감리사	이태룡		토요일						
작업일 : 2018. 07. 08 시 간 : 07:00~ 18:00	단순공종으로 감리근무 없음	-			일요일						

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유	감리비 부담여부	비고						
작업일 : 2018. 07. 14 ~ 2018. 07. 15 시 간 : 07:00~ 18:00	휴 일	-본선 시점부 금하지하차도 -도시계획도로 -본선 및 RAMP 교량부 -박미지하차도 1~6 Block	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">시공사</td> <td style="width: 50%;">O</td> </tr> <tr> <td>발주청</td> <td></td> </tr> <tr> <td>감리사</td> <td></td> </tr> </table>	시공사	O	발주청		감리사		협의	
시공사	O										
발주청											
감리사											
<b>작업내용</b>											
작업일시	검토의견	감리근무계획			비고						
		등급	성명	서명							
작업일 : 2018. 07. 14 시 간 : 07:00~ 18:00	공정계획에 의거 휴일작업 필요함	감리사	김원복		토요일						
작업일 : 2018. 07. 15 시 간 : 07:00~ 18:00	단순공종으로 감리근무 없음	-			일요일						


# 휴일(야간) 작업 계획 승인 요청서

- 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(4공구)건설공사
- 요청번호 : 2018 - 7호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유	감리비 부담여부	비고	
작업일 : 2018. 07. 21 ~ 2018. 07. 22 시 간 : 07:00~ 18:00	휴 일	-본선 시점부 금하지하차도 -도시계획도로 -본선 및 RAMP 교량부 -박미지하차도 1~6 Block	시공사	O	협의	
			발주청			
			감리사			

작업내용					
작업일시	검토의견	감리근무계획			비고
		등급	성명	서명	
작업일 : 2018. 07. 21 시 간 : 07:00~ 18:00	공정계획에 의거 휴일작업 필요함	책임감리	장경식		토요일
작업일 : 2018. 07. 22 시 간 : 07:00~ 18:00	단순공종으로 감리근무 없음	-	-		일요일

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유	감리비 부담여부	비고	
작업일 : 2018. 07. 28 ~ 2018. 07. 29 시 간 : 07:00~ 18:00	휴 일	-본선 시점부 금하지하차도 -도시계획도로 -본선 및 RAMP 교량부 -박미지하차도 1~6 Block	시공사	O	협의	
			발주청			
			감리사			

작업내용					
작업일시	검토의견	감리근무계획			비고
		등급	성명	서명	
작업일 : 2018. 07. 28 시 간 : 07:00~ 18:00	공정계획에 의거 휴일작업 필요함	감리사	김원복		토요일
작업일 : 2018. 07. 29 시 간 : 07:00~ 18:00	단순공종으로 감리근무 없음	-	-		일요일

2018. 06. 25

현장대리인 이 상 무



책임감리원 장 경 식



도시기반시설본부장 귀하