

대한 檢討報告를 드리겠습니다.

(報告)

1. 消防本部 回附決算

○ 일반회계 \_\_\_\_\_ 세입세출결산

2. 決算概要

1) 歲入

○ 예산액 \_\_\_\_\_ 128,240천원

○ 징수결정액 \_\_\_\_\_ 266,552천원

○ 수납액 \_\_\_\_\_ 257,557천원

2) 歲出

○ 예산액 \_\_\_\_\_ 109,817,800천원

○ 전년도 이월액 \_\_\_\_\_ 5,457,558천원

○ 전 용 \_\_\_\_\_ 278,000천원

△ 278,000천원

○ 예산현액 \_\_\_\_\_ 115,275,358천원

○ 지출원인행위액 \_\_\_\_\_ 106,318,712천원

○ 지출액 \_\_\_\_\_ 104,581,607천원

○ 다음년도이월액 \_\_\_\_\_ 3,913,406천원

○ 불용액 \_\_\_\_\_ 6,780,344천원

3. 檢討意見(專門委員:鄭文孝)

1) 歲入

수수료수입 61,880천원과 과태료수입 66,360천원을 합하여 세입예산액은 128,240천원인바, 수납액 257,557천원으로 세입예산대비 200.9%, 징수결정액대비 96.7%의 수납실적을 거양하였습니다.

2) 歲出

세출예산액 109,817,800천원에 전년도에서 이월된 이월액 5,457,558천원과 전용액 증 278,000천원 감 278,000천원을 합하여 예산현액은 115,275,358천원입니다.

이 중 지출원인행위액은 106,318,712천원이고, 지출액은 104,581,607천원이며 다음년도이월액은 3,913,406천원이고, 불용액 6,780,344천원입니다.

「전년도에서 이월」된 5,457,558천원은 소방행정분야에서 관악소방서 신축공사 지연으로 인한 시설비 및 각종 물품구입비 4,091,000천원, 송파소방서 신축계속공사비 585,000천원, 전농파출소 부지매입비 등 781,000천원 등이고,

「전용액」 278,000천원은 소방본부장관사 확보를 위하여 일반운영비에서 80,000천원 감액하여 소방행정분야 일반운영비로 80,000

천원 증액하고, 소화전 기본수도로 인상분의 추가소요액을 확보하기 위해 소방행정분야 자산취득비에서 198,000천원 감액하여 소방서운영분야 일반운영비로 198,000천원 증액한 것이고,

「다음년도 이월액」 3,913,406천원은 서대문소방서 부지매입의 보상지연으로 2,138,210천원, 신설송파파출소 준공과 연계발주 공기부족으로 인한 132,571천원, 암사파출소 신축공사비 254,182천원, 소방차 및 장비제작구입의 공기부족으로 인한 경비 등 1,388,479천원 등으로 '95년도에 이월된 것이며,

「불용액」은 6,780,344천원으로 사업계획변경 30,872천원, 집행사유 미발생 1,519,778천원, 예산절감 3,178,634천원, 예산집행잔액 1,652,192천원, 기타 398,867천원으로 기타 불용액은 전농동파출소신축 토지매입비로 '93년도에 이월되었던 것으로 '94년도에는 불용액으로 처리된 것입니다.

4. 主要指摘 事項

가. 事故移越의 濫用

○ '94년도 사고이월비는 총 14건 3,913,406천원으로써, 소방력보강을 위한 소방관서 신설공사와 소방장비보강을 위한 소방차 제작구입비로서, 서대문소방서 토지매입비 2,138,210천원, 송파파출소 건축관련 시설비 132,571천원, 암사파출소 신축공사비 254,182천원, 소방차·굴절차·구급차 및 장비구입비 등 1,388,443천원으로써,

○ 토지보상협의나 부지내 철거협상이 어려워 불가피한 것으로 판단되나, 무리하게 관서의 신축과 장비보강을 위한 예산편성으로 보아지며, 이로 인해 빈번한 사고이월비의 발생과 다음년도 불용액이 많이 발생할 것이 예상되므로 신중한 처리가 요망됩니다.

이상 檢討報告를 마치겠습니다.

○ 委員長 吳世根 수고하셨습니다.

提案說明과 檢討報告에 이어서 委員님들의 質疑와 執行部側의 答辯을 듣도록 하겠습니다.

質疑하실 委員 계시면 質疑하십시오.