

서울교통공사 출범관련

CI 교체 및 기존명칭(BI 포함) 정비계획(안)

I 개요

서울교통공사 출범과 교통공사 CI 확정에 따라 역사내 각종 안내표지판내 표기된 기존 공사명칭(CI, BI포함) 제거 및 서울교통공사 명칭 표기를 통한 대시민 홍보로 통합공사 이미지를 제고코자 함

II 관련근거


- 서울교통공사 CI 교체계획 ----- 서울시 교통정책과-11291호('17.05.16.)
 - 추진기간 : '17. 5월 ~ 7월
 - 진행절차 : 단계별 우선순위에 의거 정비
 - CI 교체 우선순위 : ①역사 ② 열차 ③본사 ④기지

III 현 황

- 정비대상
 - 역사내: 열차내 출입문 종합노선도 외 19종

		
열차내 종합노선도	광역전철노선도	열차내 교통약자 단일노선도

- 건물외벽 안내 표지판: 개화산역외 5역

		
5호선 개화산역	7호선 뚝섬유원지역	8호선 잠실역

IV 추진계획

● 추진방향

- 이용시민과 밀접하게 관련있는 역사 및 전동차내 각종 안내표지판은 신속한 준비를 위하여 기존 계약 체결된 안내표지판 유지보수 단가계약으로 시행하고
- 건물외벽 안내표지판은 이용시민과 직접적인 영향이 적고 안내표지판유지보수 단가계약 공종이 없는 관계로 별도 발주를 통한 일반경쟁계약 추진.

● 추진일정

구 분	추진 일정								비 고
	5월		6월				7월		
	25	31	9	16	23	30	9	16	
역사내 각종 안내표지판	계약/시안작성/ 정비지시		현장시공				준공		※ 우선장비 대상역 -광화문,고속터미널 답십리역
건물외벽 안내사인	설계/계약의뢰		계약체결		사인물 제작		현장시공 및 준공		

● 안내표지판 유지보수 단가계약 변경계약 체결

- 관련근거
 - 1) 안내표지판 유지보수 단가계약 특수조건 제21조(계약의 변경)
 - 2) 경쟁입찰계약조건(입찰유의서 등) 제6절 수량조절과 계약금액 조정
- 계약체결 현황

계약자	새암기획(대표: 신덕철)	비 고
주소	종로구 돈화문로9길 40, 기창빌딩 3층	
계약일자	2017.02.06	
계약기간	2017.02.06. ~ 2017.12.31	
계약금액	265,446,290	

- 변경계약 내용 : **수량조정에 따른 계약금액 변경**(증액)

※ 소요예산 범위내 정비대상 공종별 물량증액 변경

● **소요예산** : 189백만원

구분	소요예산(원)	예산과목
계	189,000,000	운수사업원가/수선유지비교체 /수선유지비
안내표지판유지보수단가계약 변경계약	135,000,000	※기존 계약 변경(증액)
건물외벽 안내사인 정비	54,000,000	※신규계약(별도발주 예정)

- 시설개량팀 수선유지비(건축시설물 유지보수) 선 집행

V **협조사항**

● **예산확보** : 예산처

- CI 교체비용으로 선 집행된 시설개량팀 수선유지비 추가확보

● **변경계약 체결** : 재무처

- 안내표지판유지보수단가계약 변경계약 체결

첨부 : 기존명칭(BI,CI등) 변경비용 산출근거 1부.