

## 수탁과제 계정전출금 감액 사유서

과 제 명	양재 R&D 육성 실행전략 수립		
연구기간	2016년 3월 21일 ~ 2016년 12월 20일(9개월)		
계정전출금	편성기준 금액 (A)	감액편성 금액 (B)	차이 (A-B)
	17.160천원(20.0%)	17.160천원(18.4%)	없음

사유	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 본 과업은 양재 R&amp;D육성 종합계획 수립 이후 이에 대한 실행력을 담보하고, 계획의 목표 달성을 위한 세부 추진 사업 등을 수립하는 과제임</li> <li>- 학술용역 주무부서인 서울시 경제정책과의 요청에 따라 기존 연구에서 추가적으로 양재포럼 운영방안, 양재지구 발전을 위한 시의 역할 도출, 대중소기업의 구체적인 상생방안 등 연구의 실효성 제고 및 시의 구체적인 역할 모색을 위한 연구 범위가 확대되며 기간이 연장됨</li> <li>- 이에 변경된 과업을 수행하기 위해 과업 연장 기간에 해당하는 인력투입이 필요함에 따라 용역 발주부서에 해당 인건비 일부 비용을 확보하여 예산을 증액 받음</li> <li>- 서울시 예산 증액으로 계약 금액이 변경됨에 따라 수탁과제 전출계정금이 동일함에도 불구하고 조정이 필요하여 20%에서 18.4%로 조정함</li> </ul>
----	--

2016년 9월 23일

연구책임자 : 김 목 한 (인)