

서울연구원

수신처 내부결재
(경유)

제목 수탁과제 연구기간 연장 및 실행예산 변경

우리 연구원 시민경제연구실에서 수행하고 있는 수탁과제 「양재 R&D 육성 실행전략 수립」 용역의 연구기간 연장 및 실행예산 변경을 다음과 같이 수행하고자 합니다.

- 가. 과 제 명: 양재 R&D 육성 실행전략 수립 학술용역
- 나. 계 약 액: 135,800천원
- 다. 연구기간: 2016.03.21 ~ 2016.10.20
- 라. 발주기관: 서울시청 경제정책과
- 마. 변경내역
 - 1) 기간연장 내역

구분	당초	변경	비고
연구기간	2016.03.21~2016.10.20	2016.03.21~2016.12.20	2개월 연장

2) 예산증액 및 변경 내역

(단위: 천원)

예산 항목	당초예산	변경예산	증▲감	비고
합계	135,800	143,400	7,600	서울시 계약금액 증액
사업인건비	39,849	48,772	8,923	기간연장에 따른 인건비 증액
연구경비	22,440	21,117	△1,703	여비, 수용비 감액
위탁연구경비	50,000	50,000	0	
과제운영비	6,351	6,731	380	연구지원비 증액
계정전출금	17,160	17,160	0	

바. 변경사유: 용역발주 부서의 요청에 따른 연구기간 연장 및 예산변경

- 첨부 : 1. 과제연장 합의각서 1부.
 2. 변경 실행예산서 1부.
 3. 계정전출금 감액 사유서 1부. 끝.

연구원 **강미선**
원장 09/27
김수현

연구책임자 **김목한**

시민경제연구실장 **김범식**

부원장 **신창호**

협조자

예산팀장 **송영섭**

연구조정실장 **김인희**

기획조정본부장 **윤혁렬**

시행 시민경제연구실-662 (2016.09.27)

접수

우 137-071 서울시 서초구 남부순환로 340길 57(서초동 391)/홈페이지 <http://www.si.re.kr>

전화 02-2149-1297 전송 02-2149- / 이메일: mesun@si.re.kr / 공개