

보 고 서

		★선임주임	팀장	추모시설운영처장	복지경제본부장
문서번호	추모시설운영처-15719				
보존기간	준영구	협 조			
결재일자	2016.12.14.				
공개여부	공개				

제 목 2016년 시립묘지 건설폐기물 처리용역 설계변경(정산) 보고

1. 용역 개요

가. 용역명 : 시립묘지 건설폐기물 처리용역 시행

나. 공사기간 : 2016. 03. 03 ~ 2016. 12. 15

다. 도급액 : 47,549,000원

라. 용역내용

○ 폐기물 운반 : 폐콘크리트 778m³, 폐아스콘 114m³

○ 폐기물 처리 : 폐콘크리트 1,788ton, 폐아스콘 268ton

마. 도급자 : (주)우성산업개발 대표이사 조진숙

2. 설계변경(정산) 내용

- 본 공사 물량증가에 따라 폐기물 처리수량 조정

구 분		폐콘크리트			폐아스콘		
		당 초	변 경	증 감	당 초	변 경	증 감
시 립 묘 지 건설폐기물 처리용역	건설폐기물 (운반비)	778m ³	849m ³	증)71m ³	114m ³	533m ³	증)419m ³
	건설폐기물 (처리비)	1,788ton	1,952ton	증)164ton	268ton	1,252ton	증)984ton

3. 설계변경금액

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 감
총 용 역 비		47,549,000	77,209,000	증) 29,660,000
용 역 비	공급가액	43,226,364	70,190,000	증) 26,963,636
	부가가치세	4,322,636	7,019,000	증) 2,696,364
	계	47,549,000	77,209,000	증) 29,660,000

4. 검토의견

- 상기와 내용과 같이 설계변경(정산)하고자 합니다.

붙 임 : 1. 설계변경(정산) 내역서 1부. 끝.