

## 설계변경 심사위원회 결의서

의결사항	장지교 입체화시설 건설공사(관리사무소) 설계변경의 타당성 심사
------	------------------------------------

1. 제안부서 : 건설안전사업본부 건축공사부
2. 제안근거 : 설계변경심사위원회운영기준 4.운영절차.4-1.가.심사.의결대상

『위례신도시 개발계획 변경에 따른 관리사무소 위치변경에 따른 설계변경 승인 요청』에 대한 검토 보고  
 - 수장감-제16-859(2016.12.16.)

### 3. 제안사유

- 「장지교 입체화시설 건설공사(관리사무소)」의 개발계획 변경에 따른 설계변경 타당성 심사.의결

### 4. 심사.의결사항

- 원안대로 의결함

2016년 12월 22 일

위원장 장달수

구 분	성 명	찬 성	반 대	비 교
위원장	장 달 수	103941482366879		장달수
부위원장	이 우 필			이우필
위원	조 대 원	0		조대원
위원	곽 흥 준	0		곽흥준
위원	안 병 기	0		안병기
위원	김 용 섭	0		김용섭
위원	이 상 태	이상태		이상태
위원	장 한 수	0		장한수
위원	조 한 보	0		조한보